
ĒRĢEMES PILS ZIEMEĻU TORŅA  

ARHITEKTONISKI – MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA (AMINV) 

AMINV saturs veidots, pamatojoties uz: 

a)  iepriekš veiktajiem izpētes un saglabāšanas koncepcijas izstrādņu darbiem;  

b) 2104.-2105. gadā veikto konservācijas un fragmentārās restaurācijas darbu 
pārskatu; 

c) 2104.-2105. gada autoruzraudzības būtiskākajiem procesa un rekomendāciju 
pierakstiem;  

ĒRĢEMES PILS ZIEMEĻU TORŅA (ZT) SAGLABĀŠANAS UN ATJAUNOŠANAS PROCESS 
LAIKĀ NO 2103. LĪDZ 2018. GADAM.  

2013. gadā tika izstrādāts ZT saglabāšanas tehniskais projekts, ko VKPAI saskaņojusi 
02.09.2013. ar Nr. 1366. Šis TP izstrādāts, pamatojoties uz 2008. gadā izstrādātās un 
saskaņotās Ērģemes pilsdrupu saglabāšanas un attīstības koncepcijas, nemainot 
galveno konceptuālo ieceri – nodrošināt ZT turpmāko pastāvēšanu, virs esošajām 
torsālajām drupām izbūvējot jaunu, pastāvīgu stāva konusa formas jumta 
konstrukciju ar pastāvīgu, visticamākais, dakstiņu segumu1. 

Sākot ar 2014. gadu tika uzsākti darbi saskaņā ar 2013. gada TP risinājumiem. Darbus 
finansēja biedrība “Ērģemes bruņinieku pils” un tās vadītājs Jānis Biezais. Darbu 
veikšanu uzņēmās veikt mūrnieks Normunds Pļaviņš (NP)2, kurš pirms tam bija veicis 
Ropažu pilsdrupu konservācijas darbus.  

Amatnieks N. Pļaviņš rūpīgi iepazinās ar projekta dokumentāciju un atzina to par 
vērtīgu informāciju darbu veikšanai. Darbu veikšanai tika pieņemti darbā vietējie 
amatnieki no Ērģemes pagasta, kurus NP apmācīja darbu veikšanai.  

Konservācijas un daļējas restaurācijas darbu procesā bija vairākas profesionāla 
rakstura konflikta situācijas, ko radīja NP neviennozīmīgā izpratne par TP risinājumu un 
norādījumu ievērošanas nepieciešamību. Būtiskākais konflikts radās pēc NP patvarīgi 
uzbūvētajiem ķieģeļu kamīniem 1. un 2. stāvā. Tai pat laikā problēma drīzāk ir 
principu ievērošanā, jo abi kamīni uzcelti, izmantojot tīru mālu / smilšu saistvielu un to 
uzmūrēšana ir nešaubīgi reversibla bez jebkādām sekām objektam. 

labojumu veikšanai izmantoti objekta atgūti autentiski ķieģeļi.  

Viena no būtiskām 2014. / 15. gadā veikto darbu paliekošām īpatnībām ir  19. gs. 2. 
puses Omuļu muižas kūts demontāžā atgūto ķieģeļu izmantošana torņa zudušās 

1 Sākotnējās ieceres versijās bija paredzēts jumta segumam izmantot plēstās jumta skaidas (šindeļus), kas tika 
atzīts par nedrošu segumu sakarā ar apses koksnes šindeļu ilgtspējas būtisku saīsināšanos (pēc profesionālu 
guļbūvju namdaru  novērojumiem  (Vilnis Muižnieks, SIA Dziedrs).  
2 Šo amatnieku ieteica projekta arhitekts Pēteris Blūms, pamatojoties uz sekmīgu sadarbību Ropažu pilsdrupu 
konservācijā. 

                                                           



substances atjaunošanās – vietās, kuru atjaunošana bija tehniski neizbēgama. Šo 
ķieģeļu tika AU procesā pamatota ar a/s Lode ar roku izgatavoto ķieģeļu “Sencis” 
tonālo neatbilstību raksturīgajam 16. gs. ķieģeļu tonim ZT un to augstās izmaksas. 
Šāda atkāpe no autentiskajiem ķieģeļu formātiem ir ar zināmiem citu pamatojumu 
elementiem:  

a) ZT būvniecības procesā izmantoti 2 līdz 3 atšķirīgu izmēru ķieģeļi;  

b) tā kā Omuļu ķieģeļi ar izmēriem atšķiras no visiem pārējiem oriģināli 
izmantotajiem ķieģeļiem, tie iezīmē iepriekš minētajos gados veikto darbu 
zonas un, vienlaicīgi –zudumu zonas un labojumu robežas.  

c) Omuļu ķieģeļi raksturīgi ar iespiesto ķieģeļnīcas spiedogu ”HOMELN”, kas gan 
ir sastopams tikai daļai no šo ķieģeļu skaita.  

2014.-2015. GADA BŪVSEZONĀS VEIKTIE SUBSTANCES ZUDUMU ATJAUNOŠANAS 
DARBI.  

PIRMĀ STĀVA 
LĪMENIS 
 

Šaujamlūku ailes LA1-1 līdz LA1-7 
Nekādi darbi nav veikti, tās pagaidām saglabātas to esošajā, 
autentiskajā stāvoklī 
 
STRĒLNIEKU KAMERAS 
Lielākajai daļai strēlnieku kameru nišu velvju bija relatīvi nelieli 
velvējuma  zudumi telpas iekšsienas plaknē, kas bija jāatjauno, lai 
būtu iespējams nobalstīt 1. st. pārseguma sijas savās vēsturiskajās 
ligzdās. Zaudējumi izlaboti. Mūrēšana veikta, kārtojot ķieģeļus 
tādā kā dekoratīvā kārtībā, ko mūrnieks NP veica, nesaskaņojot 
ar AU. Pārmūrēšana būtu vēlama, bet tādā gadījumā nāktos 
izlauzt lielu deficīto autentisko ķieģeļu apjomu un lauzt jau daļēji 
sacietējušu kaļķu / cementa javas mūri. Problemātiskais labojums 
saglabāts.  
Gaitenim starp DA1-3 un DA1-1 pēc nospiedumiem atjaunota 
velve un pārseguma mūra serde.  
DA1-3 – ailei pēc fragmentiem dabā atjaunotas sānu malas, arka 
un aizbīdņa brusas ligzda. Atjaunots ailes sānu malas mūrējums, 
demontēts fasādes durvju ailes aizmūrējums un atjaunota ailes 
pilna forma.  
DA1-1- ailei pēc fragmentiem dabā atjaunotas sānu malas, arka.   
K1-1 – atjaunotas sānu malas telpas pusē skursteņa kanālam K1-1.  
GRĪDA – veicot augšējo stāvu  nogruvušo mūra daļu akmeņu 
izvešanu no telpas, daļa akmeņu tika atstāta telpā 
APDARE – saglabāta esošā apmetuma apdare strēlnieku 
kamerās, jauna apdare nav veidota.  

PIRMĀ STĀVA 
PĀRSEGUMS 

Vēsturiskajās siju ligzdās ievietotas jaunas sijas no svaiga 
kokmateriāla (daļa koksnes ir ap pili nozāģēto lapegļu stumbri). 



 Jaunās sijas daļēji ar bomkantēm, neēvelētas.  
OTRĀ STĀVA 
LĪMENIS 
 

LOGU AILE 
LA2-1 
LOGU AILE 
LA2-2 
LOGU AILE 
LA2-3 
LOGU AILE 
LA2-4 

Lielākie mūrējuma zudumi bija izveidojušies telpas 
pusē, savukārt tuvāk fasādes pusei visi mūrējumi 
saglabājušies daudz labāk.  
Visām aiļu nišām veikta arku un sānu malu 
zudumu mūrēšana, gar visām aiļu logsānēm 
mūrēto solu mūrējuma atjaunošana. Veikta nišu 
sānu sienu priekšplaknes mūrējuma atjaunošana.  
 
 
 

DA2-1 – atjaunoti ailes sliekšņa mūrējuma zudumi. 
AILE DA2-2 UN GAITENIS UZ DA2-2 – atjaunota zudusī gaiteņa 
grīda un velve, sānu malas, atjaunotas arkveida ailes pret telpu 
un DA2-2 
DA2-3 – atjaunota zudusī sienas daļa starp vītņu kāpnēm un telpu, 
kā arī durvju ailes arka un daļēji - ailes mala 
KĀPNES UZ DA2-1 – atjaunoti daļēji zudušie ķieģeļu mūra 
pakāpieni, nelieli defekti kāpņu ejas sānu sienās.  
N2-1 – autentiski atjaunots nišas sānu malu, dibenplaknes un arkas 
ķieģeļu mūrējums 
N2-2– autentiski atjaunots nišas sānu malu, dibenplaknes un arkas 
ķieģeļu mūrējums 
K2-1 – autentiski atjaunots kamīna dūmkanāla kanāls atvērums, 
izņemti dūmejā sakritušie  akmeņi. Bez saskaņošanas ar AU 
uzmūrēts pagaidu kamīns ar vaļēju kurtuvi, kas bijis vitāli 
nepieciešams amatniekiem, strādājot caurvējā, lietū, vēsā laikā. 
Kamīnu iespējams demontēt jebkurā laikā, jo tas mūrēts mālu – 
smilts javā.  
APDARE – vienīgie apdares elementi, kas radušies darbu laikā ir 
veidņu faktūras nospiedumi logaiļu nišu velvēs pēc velvējumu 
zudumu atjaunošanas.  

OTRĀ STĀVA 
PĀRSEGUMS 
 

Laukakmeņu mūrējumā atjaunotas pilnā dziļumā siju ligzdas 
vēsturiskajās vietās.  
Vēsturiskajās siju ligzdās ievietotas jaunas sijas no svaiga 
kokmateriāla (daļa koksnes ir ap pili nozāģēto lapegļu stumbri). 
Jaunās sijas daļēji ar bomkantēm, neēvelētas. 

TREŠĀ STĀVA 
LĪMENIS 
 

LOGU AILE 
LA3 
LOGU AILE 
LA3 
LOGU AILE 
LA3 
 

Veikti plaši logu aiļu nišu sānu sienu un velvējuma  
zudumu, logaiļu mūrēto pieduru mūrējuma 
zudumu novēršanas darbi, daudz plašāki un 
darbietilpīgāki kā 2. stāvā. Veikta gar visām aiļu 
logsānēm mūrēto solu mūrējuma atjaunošana. 
Veikta nišu sānu sienu priekšplaknes mūrējuma 
atjaunošana.  



DA3-1 – veikti nepieciešamie gaiteņa ejas sienu un velves atlieku 
mūra pastiprināšanas darbi. 
DA3-2 - atjaunota zudusī sienas daļa starp vītņu kāpnēm un telpu, 
kā arī durvju ailes arka un pilnībā - ailes zudusī mala 
 
N3-1 -tehniski nostiprināts nišas sānu malu, dibenplaknes mūris, 
gandrīz pilnībā atjaunots arkas ķieģeļu mūrējums autentiskajā 
konfigurācijā. 
 
K3-1 – tehniski atjaunots kamīna dūmkanāla kanāls atvērums 
sienā, izņemti dūmejā sakritušie  akmeņi.  
APDARE – darbi nav veikti 
SIENAS – veikta sienu jauktā laukakmeņu mūrējuma noturības 
pārbaude, riskantās un zudumu vietās veikta mūrējuma tehniska 
nostiprināšana, akmeņu iemūrēšana.  

TREŠĀ STĀVA 
PĀRSEGUMS 
 

Laukakmeņu mūrējumā atjaunotas pilnā dziļumā lielā mērā 
zudušās siju ligzdas vēsturiskajās vietās.  
Vēsturiskajās siju ligzdās ievietotas jaunas sijas no svaiga 
kokmateriāla (daļa koksnes ir ap pili nozāģēto lapegļu stumbri). 
Jaunās sijas daļēji ar bomkantēm, neēvelētas. 

CETURTĀ  STĀVA 
LĪMENIS 
 

Atjaunots sienas masas mūrējums posmā starp DA4-1 un DA4-9. 
Atjaunots sienas posma mūrējums starp vītņu kāpnēm un 
iekštelpu.  
LA4-1 – atjaunots gandrīz pilnībā zudušais ailes mūrējums – sānu 
malas un arkveida pārsedze.  
DA4-1 
STRĒLINIEKU KAMERAS ATBILSTOŠI DIRVJU (SLĒĢU) AILĒM DA4-2 
LĪDZ DA4-9 Pēc torņa drupu augšdaļas attīrīšanas no būvgružiem 
un 3. stāva logaiļu nišu arku zudušo daļu atjaunošanas, tika veikta 
jauno 3. stāva pārsegumu siju montāža un pagaidu grīdas klāja 
ieklāšana. Tas radīja iespēju veikt 4. stāva mūru daļām veikt 
attīrīšanu no veģetācijas, augsnes, būvgružu slāņa un veikt mūra 
daļu attīrīšanu no nestabilās mūra substances. Pēc tam radās 
iespēja veikt pirmos arhitektoniskās situācijas uzmērīšanu un veikt 
mūru atlieku pētījumus, lai saprastu atlikušās daļas elementu 
būtību un sastāvu. Secināts, ka tikai vienā šaujamlūkā bija 
saglabājušas niecīgas liecības, kas deva iespēju hipotētiski 
rekonstruēt šo šaujamlūku konfigurāciju un iespējamo konstrukciju 
(skatīt teorētiskās rekonstrukcijas zīmējumus).   
Tika konstatēts, ka 4. stāva līmenī bijušas 8 strēlnieku kameras ar 
šaujamlūkām, kuru apšaudes lauks bijis, visticamākais, vērsts slīpi 
uz leju. Telpā bijusi viena sienas niša un gaitenis ar durvju aili, kas, 
iespējams, deva iespēju nokļūt uz aizsargmūra ieroču ejas līmeņa.  
Tika veikta visu strēlnieku kameru saglabājušos mūra daļu 



nostiprināšana un kustīgo daļu pārmūrēšana, precīzi saglabājot to 
plāna konfigurāciju.  
Lai radītu iespēju atjaunot vītņu kāpņu augšējo daļu un izejas aili 
4. stāva līmenī, torņa sienas posmā, kas pavērsts pret pils 
pagalmu, tika veikta mūra paaugstināšana līdz DA4-1 pārsedzes 
arkas augstākajam punktam.  
DA4-10, DA4-3  
N4-1 Vēsturiskajā vietā pilnībā atjaunota sienas niša N4-1. 
APDARE netika atjaunota, saglabājušās apdares netika 
konstatētas.  
 

VĪTŅU KĀPNES Izmantojot pret torņa ārsienu saglabājušos vītņu kāpņu posmus, 
atsevišķus vēl esošos pret iekštelpu vērstās daļas posmus, dažus 
kāpņu ejas pārsedzes velves fragmentus, tika veikta pakāpeniska, 
maksimāli autentiska visu vītņu kāpņu stobra un pakāpienu 
rekonstrukcija. Mūrēšana veikta, izmantojot dažādus atgūtus 
ķieģeļus, kas bija piemēroti attiecīgajā vietā. Velves konfigurācija 
un mūrējuma telpiskais raksturs precīzi atbilst oriģinālam, kas tajā 
apjomā, kāds bija saglabājies, joprojām atrodas savā vietā.  
Lai pabeigtu vītņu kāpņu atjaunošanu pilnībā, nepieciešams veikt 
daļēji virsmu apdari ar plāniem apmetuma pārziedumu un 
pārrīvējumu slāņiem, kas nosegtu tikai tās atjaunoto virsmu daļas, 
kas nav tik būtiskas maksimāla autentiskuma nodrošināšanai. 
Sākotnēji kāpnes, domājams, tāpat kā visas torņa mūrētās 
virsmas, bijušas apmestas.  

KAMĪNU VIETAS 
UN DŪMEJAS 

Tornī identificētas 2 apkures dūmejas un, iespējams, 3 kamīnu (vai 
2 kamīnu un 1 krāsns) atrašanās vietas stāvos un izejas torņa 
drupu augšdaļā. Abu dūmeju vilkme pārbaudīta praksē un tā ir 
laba.  
Torņa sienās identificēta virkne pulvera dūmu izvades vēdkanālu 
no katras 1. stāva strēlnieku kameras.  

FASĀDES Torņa fasādes sākotnējā apdare bijusi veidota ar ķelli ziestā kaļķu 
apmetumā, vietām atstājot atsegtas laukakmeņu “pieres”. Virs un 
ap ailēm bijuši uzkrāsoti iluzori ķieģeļi un tas liecina, ka atsegtās 
akmeņu pieres, visticamākais, bijušas eksponētas.  
Turpmākā laika gaitā apmetums ticis balsināts.  
Zūdot ZT jumtam, notikusi pakāpeniska apmetuma erozija virzienā 
no augšas uz leju, kam sekojusi secīga laukakmeņu mūra 
destrukcija.  
Pašreiz ZT fasādes apmetums daļēji saglabājies ne augstāk par 3. 
stāva logaiļu līmeni.  
No sava sākotnējā mūra daļas augstuma tornis zaudējis 4. stāva 
pārseguma siju balstvietu daļu un daļu 4. stāva virs šaujamlūku 
vidusdaļas līmeņa.  



Daļai 4. stāva šaujamlūku saglabājušies palodžu daļas fragmenti. 
VEIKTIE DARBI. 
Torņa fasādes mūri tika nostiprināti un papildināti vertikālā joslā 
starp ailēm LA3-1 un aili DA3-1. Tieši šajā zonā bija vislielākie mūra 
čaulas zudumi, kuru rezultātā daļēji bija zudusi torņa ārējās formas 
konkrētība. Glābšanas darbu rezultātā ZT fasāde pret pagalmu 
atguvusi savu autentisko konfigurāciju, to atsevišķos posmos 
rekonstruējot pēc saglabājušos čaulas mūrējuma laukakmeņu 
tālākā izvirzījuma punktu interpolēšanas.  
Veikta zudušo daļu papildināšana durvju ailēm DA1-3, DA2-2, 
DA2-1, DA3-1, DA4-3 

 

BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR MŪRU KONSERVĀCIJAS PROCESU UN 
PIEZĪMĒM 2015. GADA BŪVSEZONĀ. 

 
ĒRĢEMES PILS ZIEMEĻU TORŅA RESTAURĀCIJA UN REKONSTRUKCIJA. 

AUTORUZRAUDZĪBAS NORĀDĪJUMI, KONSTATĒTIE FAKTI, KOMENTĀRI. 2014. GADA 
MAIJS.  

1. stāva aiļu pārsedzes:  

1. stāvā nepieciešams atjaunot 3 zudušas aiļu pārsedzes. 2 no tām ir TP, viena (1. 
stāva izejas aile no torņa uz  pils pagalma korpusa iekštelpu)  konstatēta darbu 
gaitā. Visām ailēm ir konstatētas pazīmes, kas ļauj identificēt to pārsedžu raksturu:  

• Ailei uz kāpņu telpu  (DA1-2*- zvaigznīte apzīmē elementa identifikāciju 
darbu gaitā)  bijusi masīva koka aploda un masīvi sānu statņi, uz kuras 
balstīta gan gaiteņa velve, gan KT velves sākums. Tas varētu nozīmēt, ka 
aplodā bijusi iestrādāta arī vērtne.  

• Ailei uz torņa telpu bijusi mūrēta arkveida pārsedze; 
• Ailei uz pagalma pusi bijusi masīvu koka brusu pārsedze, virs kuras bijusi 

gaiteņa velve.  
 Visas ailes iespējams atjaunot, atbilstoši to sākotnējiem gabarītiem.  

Ailē  uz kāpņu telpu DA1-2* iebūvējama pārsedzes brusa oriģinālajā augstumā, 
bet, lai iegūtu nedaudz lielāku ailes augstumu, pieļaujams tai izveidot apm. 10 cm 
augstu arkveida paaugstinājumu, lai mazinātu traumatisma risku garāka auguma 
apmeklētājiem. Durvis veramas uz gaiteņa pusi, durvju skice precizējama.  

Aile pret pagalmu DA1-3* veidojama ar koka pārsedzi, ar aplodas platumu, kas 
simetrisks gaiteņa sānu malām, divvērtņu durvis. Šīs ailes vērtnes bijušas bez 
aizbīdņa, to vēršanās virziens, domājams, bijis pret gaiteni (tad iespējams durvis 
aizbultēt no torņa puses gadījumā, ja iebrucēji iekļuvuši pils pagalmā). Durvju skice 
izgatavojama darba procesā.  



Aile pret torņa telpu DA1-1 veidojama atbilstoši TP risinājumam un iespējai durvju 
vēršanos bloķēt ar aizbīdni, kura ligzda ir saglabājusies. Saglabājušies viru kāšu 
fragmenti mūrī.  

Uzrādītā ailes veidņa konfigurācija – pieņemama.  

Tā kā visas šīs konstrukcijas mūra daļas ir zudušas, to pieļaujams mūrēt no Omuļu 
ķieģeļa (Oķ)  

Gaiteņa velves veidnis un atjaunošana:  

Velves veidņa forma izgatavota iespējami tuvu domājamai velves formai, atbilstoši 
oriģinālajiem fragmentiem.  Doti nelielu korekciju ieteikumi.  
Velves mūrēšana uzsākama pēc visu balstvietu atjaunošanas velves pamatnes 
augstumā.  
Velve mūrējama pilnībā (velves biezums?? FF)no Oķ. Šuvju platums – 2 – 3 cm. 
Pieļaujams izmantot arī puses.  
Velves biezums – atbilstoši  saglabātajiem oriģināla reliktiem.  

 
Jebkurā gadījumā, darbu domājamā loģiskā secība ir šāda:  
• gaiteņa sienu zudumu atjaunošana,  
• gaiteņa velves pamatnes sagatavošana 
• ailes DA1-1 arkas atjaunošana; 
• durvju aiļu sānu malu labošana, zudumu atjaunošana un koka pārsedžu 

iebūve; 
• gaiteņa velves izveide. 

 
Veikta izgatavoto SK velvju zudumu papildināšanas veidnes un atjaunojamās 
gaiteņa velves un DA arku veidnes. AU uzskata, ka tās izgatavotas lietpratīgi un var 
tikt uzsākta nākamā darbu fāze – mūrēšanas darbu uzsākšana.  
Veikta piegādāto smilšu (grants) atbilstības novērtēšana un atzīstams, ka tas ir ļoti 
labas kvalitātes materiāls.  
Ieteicams rūpīgi pārliecināties par iegādājamā kaļķa kvalitāti un derīguma termiņu, 
šaubu gadījumā veicot pārbaudes testus.  
 
KT velves maketēšana dabā – pārrunājot velves rekonstrukcijas darbu secību 
konstatēts, ka šobrīd pilnībā identificēt daļu mūrējuma detaļu nav iespējams, jo 
velves saglabātība ir fragmentāra. Pārrunāta mūrēšanas darbu loģiskā secība, kas 
nepieciešama pēctecīgai nestspējīgas mūra konstrukcijas rekonstrukcijai.  

Velves restaurācijai izmantojami  viduslaiku formāta, rokas formējuma ķieģeļi 
“Sencis” vai  oriģinālam atsilstoša gabarīta cita ražotāja rokas formējuma ķieģeļi ar 
identiskiem raksturlielumiem.  

AU iesaka  izmantot KT velves rekonstrukcijas modelēšanai dabā izmanot putu 
polistirolu (PPS) un izgatavot no tā “ķieģeļus”, no kā modelēt restaurējamo velves 
formu un ķieģeļu kārtojumu tajā.  



Koka pārsedžu materiāls:  

Izmantojams skujkoka materiāls atbilstoši gabarītiem, kas konstatēti konstrukciju 
nospiedumos  javā. Var lietot lapegli, pirms iebūvēšanas 3x apstrādājot ar antiseptiķi 
tās virsmas, kas būs saskarē ar mūri. Saskares virsmas nosegt ar 2 kārtām ruberoida. 
Uz grunts liekamās daļas (aplodas slieksnis) var arī izolēt, pieskrūvējot ar nerūsošām 
skrūvēm impregnēta saplākšņa sloksni, starpā liekot ruberoīdu.  

Jāpārrunā durvju sliekšņu un grīdas risinājums detaļās!   

 

Strēlnieku kameru (SK) velvju ķieģeļu bojājumu pakāpe un konsekvences; 

 

Kameras pārsegtas ar 1 ķieģ. velvēm, kam lielākā vai mazākā mitruma bojātas 
velves un daļēji zudušas velves priekšējās daļas pret telpu. Pēdējās būtu autentiski 
atjaunojamas, izmantojot priekšējās plaknes apm. 1 ķieģeļa dziļumā ķieģeļus 
„Sencis”, bet pārējā mūrējuma masā – Oķ.  

Velves ķieģeļu bojājumi galvenokārt izpaužas kā to sadrupšana un sadalīšanās, 
plaisāšana. Šos defektus var iedalīt 3 grupās:  

• ķieģelis sašķēlies 2 vai vairāk daļās, bet sadrupšanas pazīmes nav 
konstatējamas – šādus ķieģeļus varētu saglabāt, plaisās iepildot (tamponējot) 
javu;  

• ķieģeļiem atšķēlumi no apakšas 2- 5 cm – šādus ķieģeļus var atstāt, veicot 
zudumu plombēšanu ar kaļķu javu un tonēšanu;  

• ķieģeļu sairšana un izkrišana – šādus ķieģeļus nepieciešams nomainīt ar 
„Senci” vai pilnā dziļumā plombēt ar kaļķu javu, blietējot ar pussausu kaļķu – 
cementa javu un virsmu tonējot ķieģeļu tonī ar minerālpigmentu suspensiju. 
Šuves tādos gadījumos veidojamas atsevišķi.  

Hipotēze par pagrabu zem 1. stāva.  
Hipotēze par iespējamu torņa pagraba eksistenci varētu būt reāla, taču par to var 
pārliecināties tikai to pārbaudot dabā vai meklējot pierādījumus par pārseguma 
eksistenci. Ja pagrabam bijusi velve, tās pieres arkām vajadzētu atrasties uz ārsienu 
plaknēm vēl vismaz 1.0 līdz 1.5 m  zem 1. stāva grīdas līmeņa. Ja bijis siju pārsegums, 
tad jābūt siju ligzdām, identiskām pārējo stāvu ligzdām. Velves esamība 
pārbaudāma rokot šurfu gar sienu. Siju ligzdām jābūt tieši zem grīdas atzīmes.  
Pašlaik grunts virsmu tornī veido retināti, prāvi laukakmeņi, zem kuriem (pēc NP 
vārdiem) ir javas un ķieģeļu smalkne, kas var būt gan būvniecības laika slānis, gan 
erozijas procesa produkts. Jebkurā gadījumā, torņa pamatu būvbedres dziļums bija, 
visticamākais, apm. 1.3 m zem grunts virsmas atzīmes un tādā biezumā arī var būt 
aizbērums zem grīdas līmeņa.  
 



Fasādes sastatņu izbūves priekšlikums.  
Pasūtītājs izteicis priekšlikumu par iespēju izbūvēt inventārās stacionārās sastatnes, 
par balstiem izmantojot atgūtus elektrības stabus.  
AU nav iebildumu šādu sastatņu izbūvei, jo torņa un tā fasāžu atjaunošanas darbi var 
turpināties arī 2015. un 2016. gada būvsezonā.  
Lūgums veikt sastatņu montāžu,  maksimāli saudzīgi izturoties pret oriģinālo 
apmetumu un atstājot 10 – 15 cm spraugu starp sastatņu balstiem un torņa 
fasādēm.  
 
Torņa pārsegumi un grīdas: 
 
a)  atjaunošanas aktualitāte; 
Ieteikums no AU par iespējami drīzu pastāvīgo pārseguma siju iebūvi tika izteikts jau 
iepriekš, taču šī darba iespējamība tika precizēta (paldies NP), precizējot siju ligzdu 
dziļumus, kas ir robežās starp 40 līdz > 100 cm. Siju iebūve un pagaidu grīdas klāja 
ierīkošana būtiski atvieglotu torņa stāvu telpu atjaunošanas darbus, kuru laikā 
nepieciešams smagus laukakmeņus, kam jebkurā gadījumā nepieciešamas 
inventārās, nevis metāla sastatnes.  
b) Siju iebūves detaļas; Būtiskākais jautājums – siju montāžas tehnika, lai siju galu 
garums mūrī nebūtu mazāks par 40 cm. Šajā skarā AU iesaka veikt siju augstuma 
slīpu piezāģēšanu, kas atvieglotu iebūves procesu. Lūgums precizēt nepieciešamos 
siju garumus saistībā ar siju garumu atšķirībām pa stāviem un atkarībā no 
novietojuma plānā.  
Siju galu apstrāde ar antiseptiķi atbilstoši TP, izolācija ar ruberoīdu nepieciešama. Siju 
galu dimensijām ieteicams būt par apm. 2 - 3 cm mazākām kā konkrētās sijas ligzda 
(lai uzlabotu gaisa cirkulāciju ap siju galiem, jo mūri vēl vairākus gadus būs ar 
palielinātu iekšējā mitruma %)  
c)    pirmā stāva grīdas veids; 
Pašlaik nekādas materiālās sākotnējās grīdas pazīmes nav konstatētas, izņemot slīpa 
javas piezieduma fragmentus, kas eventuāli varēja būt veikti, pieziežot tukšumus 
starp dēļu galiem un sienu. NP norādīja uz iespējamiem grīdas koka konstrukciju 
nospiedumiem javā uz sienas, bet pagaidām tas nav uzskatāmi un pārliecinoši.  
1. stāva grīda, ņemot vērā tās atrašanos vienā līmenī ar pagalma celiņiem un 
mitrumu, smiltīm, dubļiem un attiecīgi kopšanas vieglumu, varētu nebūt no dēļu 
klāja. Nebūtu būtisku iebildumu pret ķieģeļu grīdas segumu. Iespējams, ka vēl 
piemērotāka varētu būt granīta sīkakmeņu bruģa grīda.  
 
d) siju materiāls, apstrāde, virsmas faktūra,  
Sijas izzāģējamas no baļķiem ar saglabātu bomkanti vai veidojamas tēšot ar cirvi. 
Abos gadījumos virsmas paliek ar instrumenta pēdām. Zāģa pēdām ieteicams būt 
iespējami smalkām un neuzkrītošām. Virsmas antiseptizējamas un apstrādājamas ar 
antipirēnu.  



Omuļu muižas kūts drupu ķieģeļu izmantošana; 
Omuļu muižas kūts ķieģeļu izmantošana atjaunošanas darbos ir pieļaujama, jo šo 
ķieģeļu estētika (krāsa, faktūra, rokas izgatavojums) ir tuva oriģinālajiem ķieģeļiem un 
būtiskākais trūkums ir nepietiekams biezums. Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus un 
relatīvi nebūtisko ietekmi uz restaurācijas galarezultāta kvalitāti, tos var izmantot 
torņa restaurācijā, ievērojot dažus principus:  
a) mūra konstrukcijās, kas gandrīz pilnībā zudušas, pieļaujams izgatavot no Oķ, bez 
Lodes Senča (LS) izmantošanas. Šuvju platumam jābūt samērojamam ar 
oriģinālajiem mūriem, tikai proporcionāli šaurākam, par cik ķieģeļu biezums ir 
mazāks.  

b) ķieģeļu mūra konstrukcijas ar zudumiem restaurējamas ievērojot sekojošo: 

• tos nevajadzētu izmantot KT velves restaurācijā, kur nepieciešams nodrošināt 
autentisku ķieģeļu sējumu un nepārtrauktību;  

• izvairīties no eksponētiem labojumiem ar Oķ strēlnieku kameru arku 
priekšplaknēs;  

• vietās, kur ķieģeļu mūrējuma zudumi ir ļoti lieli, pieļaujams izmantot tikai Oķ, 
iepriekš pārrunājot šī darba veida detaļas; 

• pārrunāt visas ķieģeļu mūra restaurēšanas darbu vietas un vienoties par 
optimālākajiem risinājumiem, kā arī jauno mūrējumu aktivitātes mazināšanas 
veidus.  

 

Interjera problemātika:  

uzsākot mūrēto konstrukciju restaurācijas darbus, nepieciešams norādīt, ka vienlaikus 
jāizstrādā EL  iekšējo tīklu izvades shēma, lai apvalkus un kabeļus iestrādātu mūrī 
darba procesā. Par šo jautājumu būtu vēlamas savstarpējas konsultācijas, pārrunājot 
šādas tēmas:  

• nepieciešamākais evakuācijas apgaismojums;  
• iekštelpu  vispārējais apgaismojums;  
• interjera un relikto elementu papildu apgaismojums;  
• muzeālās ekspozīcijas un informatīvais apgaismojums; 

 
Ieteicams apsvērt un konsultēties būvvaldē par nepieciešamību pēc būvdarbu 
žurnāla uzturēšanas, kas var būt nepieciešams objekta nodošanas ekspluatācijā 
procedūrai.  
 
Z puses dūmkanāla augšdaļas rekonstrukcija.  
AU procesā konstatēts, ka tiek veikta torņa Z puses dūmkanāla atklātās daļas (Z 
iekšsiena, 3. un 4. stāva līmenī) aizmūrēšana ar „Oleru” ķieģeļiem, kas kā darba veids 
nav saskaņots ar AU.  NP, skaidrojot šo darbu veikšanu, informē, ka tas nepieciešams, 
lai būtu iespējams 4. stāva līmenī veikt dūmkanālu atjaunošanu, Z skursteņa augšējās 
daļas atjaunošanu un izvadīšanu virs jumta konfigurācijas,  kā arī skurstenim 



pieguļošo strēlnieku kameru atjaunošanu augstumā, kas nepieciešams, lai izveidotu 
jumta konstrukcijas balstvietas.  
Konstatējams, ka torņa Z sienas biezumā 4. stāva robežās saglabājies dūmkanāls, kas 
novada dūmus no 1. stāva  telpas, bet 3. stāva „kurtuves” kanāls, kas atradies sienas 
iekšējās plaknes virsdaļā, pilnībā zaudējis priekšējo sieniņu un tas kanāla vieta 
identificējama pēc iedziļinātās vietas mūrī. Pašreizējā darbu posmā šī zudusī sieniņa 
tiek veidota no jauna no ķieģeļiem kaļķu / cementa javā.  
AU saskaņo šī darba veikšanu, kā rezultātā tiks atjaunoti iepriekš minētie 4. stāva 
struktūras elementi, par kuru zudušo veidolu un konfigurāciju saglabājies un 
identificējams pietiekami daudz informācijas. Mūrēšanas un būvakmeņu atlases, 
iestrādes veidi aprakstīti iepriekš, šodienas pierakstos.  
 
  Z torņa D puses ārējās plaknes laukakmeņu mūra zudumu atjaunošana 
Vislielākie Z torņa čaulas mūrējuma zudumi koncentrējas D pusē 2 zonās – uz Z un A 
aizsargmūra asīm, starp 3. un 4. stāvu. Nugruvuši ārējās čaulas akmeņi vairāku m2 
laukumā, atsedzot serdes mūrējumu, kas ir irdens un erodējošs.  
 
Uz pilsdrupām ir atvesti materiāli masīvu sastatņu būvniecībai šo un citu bojājumu 
novēršanai. Balstiem tiks izmantoti atkārtoti lietojami elektropārvades koka stabi.  
AU norāda, ka pirms sastatņu būvniecības uzsākšanas nepieciešams pārliecināties 
par nogruvumbīstamības pakāpi darbu zonā un drošības garantēšanai ieteicams 
veikt šādas darbības:  
a) ārējo sienu apsekošanu no autopacēlāja; 
b) nedrošāko vietu apzīmēšana; 
c) nedrošāko mūra daļu tehniskā nostiprināšana ar nestipras kaļķu javas šuvju 
aizpildījumu, pirms tam tās attīrot ar ūdens strūklu no sūnām un birstošiem erozijas 
materiāliem.  
 
Par drošības pasākumu ievērošanu un nepieciešamiem papildu pasākumiem lūdzu 
pārliecināties būvuzraugu.  
 
Izgruvušo mūra daļu atjaunošanu uzsākt ar darbu zonas skalošanu ar augstspiediena 
sūkni.  
 
Zudušās laukakmeņu mūrējuma daļas atveidot identiskā akmeņu kārtojumā, kā tas 
redzams blakus esošajās mūra virsplaknes daļās. Novērtējot akmeņu kārtojumu, 
rūpīgāk ieskatoties, secināms, ka  akmeņi  kārtoti  rindās, kas vietām ir izteiktākas, 
vietām mazāk izteiktas – tas labāk redzams skatos no ārpuses.  Zudumu labojumiem, 
kas tiek veidoti tagad, nevajadzētu izvēlēties akmeņus, kas mazāki par tornī 
lietotajiem.  
Akmeņus mūrī ķīlēt, pēc iespējas saglabājot torņa fasādes vizuālo veidolu līdzīgu 
pašreizējam, kad fasādes augstumā no zemes līmeņa līdz augšai akmeņstarpu 
raksturs pakāpeniski mainās no apmesta apakšā, pārejoša uz atsegtu ķieģeļu 
ķīlējumu vidusdaļā un dziļām, tukšām akmeņstarpām bez ķīlējuma augšējās mūru 
daļās. Lai neradītu haotisku fasādes raksturu, būtu ļoti vēlams šo raksturu saglabāt, 



veidojot šuvju dziļumu pēc iespējas dziļāku, taču neriskējot ar akmeņu noturību mūrī. 
Šuvju dziļumā virsmu veidot pēc iespējas raupju. Domājams, ka  šuves, lai palielinātu 
to dziļuma optisko sajūtu, tiks lazējoši tonētas ar tumšas tonalitātes minerālo 
pigmentu suspensiju. Tā kā jaunajam jumtam paredzēta samērā liela pārkare, 
fasādes šuvju intensīvas erozijas atjaunošanās 3. un 4. stāvu zonās nav pārskatāmā 
nākotnē paredzama.   
Pirmajā šīs fasādes daļas zudumu atjaunošanas posmā pie 3. stāva ailes otrpus A 
aizsargmūra, vispirms atjaunot zudumus tikai līdz slieksnim, jo pirms mūri celt augstāk, 
jāizvērtē, veidu, kā iezīmēt iespējamo brustvēra salaidumu ar torni un brustvēra ejas 
līmeni vai šīs informācijas galīgu neesamību. Ailei sānu malu mūrējumu līdz 
turpmākiem norādījumiem neatjaunot! Ailes arkas mūrējuma atjaunošana varētu tikt 
veikta apm. 50 – 70 cm dziļumā no fasādes plaknes uz ejas pusi, bet tam būtu 
nepieciešami Lodes „Sencis” ķieģeļi. Ailes kreisās sānu malas atjaunošana tiks veikta 
ļoti nelielā apjomā, galvenokārt konservējošā un papildinošā veidā, bez  zudušā 
veidojuma iespējamās formas atjaunošanas.  
 
Pārējos D fasādes zudumu vietu atjaunošanai ierobežojumu nav.  
Lūdzu ievērot, ka 3 atveres pret pagalmu 3. stāva līmenī saglabājamas to esošajās 
vietās kā liecības par austrumu korpusa 2. stāva  pārseguma siju līmeni.  
 
 
Attiecībā par 4. stāva iekštelpas atjaunoto mūra daļu virsmu apdari lēmums tiks 
pieņemts tikai pēc jumta izbūves, lai izvērtētu koka un mūra daļu faktūru un virsmu 
attiecības un noteiktu visatbilstošāko virsmu izveides tipu un raksturu.  
 
Gadījumā, ja AU norādījumi vai to daļas šajā sadaļā nav izklāstīti pietiekami vai nav 
pietiekami saprotami, lūdzu sazināties ar AU.  
 

Sastādīja, apkopoja sakārtoja       Pēteris Blūms,  

VKPAI atestēts arhitektūras restaurācijas vecmeistars 
atestāts Nr. 265 

 


