
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
DOP skaidrojošā apraksta saturs:  

1) informatīvā daļa 
2) prasības darbu izpildītāju profesionālajai kvalifikācijai  
3) drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība  
4) vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā  
5) vides aizsardzības pasākumi  
6) būvdarbu organizēšana 

a. 1. posms sagatavošanās darbi 
b. 2. posms – celtniecības darbi: 

i. nogruvumbīstamības novēršana būvlaukuma teritorijā; 
ii. vispārceltniecisko un montāžas darbu veikšana; 
iii. būvobjekta nodošana ekspluatācijā.  

I PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA 
Darbu organizācijas projekts (turpmāk tekstā DOP) Valkas novada 

domes projektēšanas uzdevumu, iepirkuma ar Identifikācijas 
Nr. VND/2017/21M tehnisko specifikāciju un līgumu Nr. VND/4-22/17/336  
un šī līguma un tā pielikumu  nosacījumiem. Rekonstruējamais objekts 
atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Ērģemes viduslaiku pils” 
teritorijā.  
Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 
„Vispārīgie būvnoteikumi” IX sadaļu.  
Projekts izstrādāts pamatojoties uz 01.09.2017. noslēgto līgumu starp Valkas 
novada domi un SIA “Konvents” Nr. VND/4-22/17/336, ieinteresēto institūciju 
tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr.92 ”Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Būvdarbu organizēšanas projektā 
doti galvenie būvdarbu organizēšanas principi un noteikta būvdarbu 
tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no 
Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības 
tehnikas precizējama Darbu veikšanas projektā, ko izstrādā Būvuzņēmējs.  

 
UZSĀKOT REKONSTRUKCIJAS DARBUS, OBJEKTĀ DARBIEM JĀNODROŠINA 

ARHEOLOĢISKĀ UZRAUDZĪBA. 
 

Vispārīgā informācija par būvi un galvenie tehniski – ekonomiskie rādītāji 
Adrese Ērģemes pils, Ērģeme, Ērģemes pag., 

Valkas nov. 
Būvobjekta nosaukums Ērģemes pils Ziemeļu tornis 
Īpašnieks un pasūtītājs Valkas novada dome 
Ēkas aizsardzības statuss Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa 

“Ērģemes viduslaiku pils”, aizsardzības Nr. 2362 
daļa 

Esošais drupu (būves) 
galvenais lietošanas veids 
(MK noteikumi Nr.1620) 

1273 (kultūrvēsturisks objekts) 

Ēkas paredzētais galvenais 
lietošanas veids 

1273 (kultūrvēsturisks objekts) 

Ēkas lietošanas veids  IV (publiskas būves) 
Ugunsdrošības pakāpe U-2a 
Ēkas novietojums zemes 
gabalā 

Elements zemesgabalā brīvstāvošā apbūvē 

Virszemes stāvu skaits 4 

http://saraksts.mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts/4903


Pazemes stāvu skaits 0 
Apbūves laukums 129,5  m2 
Zemes gabala platība -  47 870,0  m2 
Ēkas kopējā plānotā platība 227,3 m2 
Ēkas kopējā plānotā 
kubatūra 

897,7 m3 

Augstākā grīdas līmeņa 
atzīme virs zemes līmeņa   

11.44 m 
 

Prognozētais  izvedamo 
būvgružu apjoms 

Būvgruži, grunts: 24 m3 

Pagaidu ēkas un būves būvlaukumā:  
 
• Strādājošo sadzīves 

telpas 
Pārvietojams, konteinera tipa, 2,2 x 6,2 m 
1gab.  

• Pārvietojamā Bio tualete 1 gab.  
• Ugunsdzēsības stends 1 gab.  
• Atkritumu konteiners 
• Būvmateriālu 

nokraušanas laukumi 

1 gab., 5-10 m3 ietilpība 
1 

• Kravas/pasažieru 
pacēlājs 

1 gab., celtspēja vismaz 600 kg 

Būvniecības termiņi : aprīlis – septembris (6 mēneši), obligāti ievērojot, ka 
mūra atjaunošanas darbi nedrīkst sākties agrāk par aprīli un beigties ne vēlāk 
par oktobra sākumu 
 
Būvobjekta atrašanās vieta: Būvobjekts atrodas Ērģemē, pie Valsts vietējā 
autoceļa V236 Valka-Pedele-Ērģeme. 
Tehniska rakstura problēmas ar virsūdeņu uzkrāšanos vai augstiem 
gruntsūdeņiem Objektā nav konstatētas.  
Ierobežojumi: Pastāvīgu pazemes inženierkomunikāciju Objekta teritorijā nav.  
Objekts ir daļa no viduslaiku pilsdrupām, kuru aizsargmūri pieslēdzas tornim tā 
D un R pusē. Iekļuve objektā iespējama caur šauru (apmēram 2,3 m platu) 
izlauzumu pils A puses aizsargmūra sienā. 
Piekļūšana: Būvniecības laikā izmantot Objektā esošu pagaidu piebrauktuvi 
caur ~ 2,3 m platu izlauzumu pils A puses aizsargmūra sienā (sīkāk skatīt 
rasējumu DOP-1). Pagaidu piebraucamā ceļa platums ~ 3,5 m (izņemot 2,3 m 
plato caurlauzuma vietu pils A mūrī), tā pamatne izveidota ar blīvu, 
nestspējīgu šķembu pamatni un gludu, iebrauktu virsmu. Gadījumos, kad 
piekļuve būvlaukumam ar smago transportu nav iespējama, objektam 
iespējams piebraukt no A puses un veikt nepieciešamo materiālu 
iecelšanu/izcelšanu no objekta ar celtni rasējumā DOP-1 norādītajā vietā. 
Būvapjoms: Projekts paredz darbu veikšanu Ērģemes pils Ziemeļu tornī. 
 
1. NORĀDĪJUMI UN IETEIKUMI DARBU VEIKŠANAI KULTŪRAS PIEMINEKĻOS 

VISPĀR UN ĒRĢEMES PILĪ KONKRĒTI 

1.1. Darbu veikšana var notikt tikai pēc darbu veikšanas atļaujas 
saņemšanas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.  

1.2. Ar darbu veikšanas nosacījumiem un prasībām Ērģemes pils 
Ziemeļu tornī (turpmāk – Objektā) pirms darbu uzsākšanas 
informējami visi darbinieki, kas veiks darbus Objektā.  



1.3. Galvenie nosacījumi, kas jāievēro veicot darbus Objektā izklāstīti 
Likumā par Kultūras pieminekļu aizsardzību un MK noteikumos 
Nr. 474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējoša objekta statusa piešķiršanu”.  

2. PRASĪBAS DARBU IZPILDĪTĀJU PROFESIONĀLAJAI KVALIFIKĀCIJAI  
2.1. Būvdarbu process Ērģemes pils Ziemeļu tornī aptver daudz darbu 

veidu, kas tieši vai netieši saistīti ar arhitektūras  un arheoloģiskā 
mantojuma saglabāšanu.  Lai darbu gaitā šīs vērtības tiktu maksimāli 
saglabātas, saudzētas un darbs ar  tām tiktu veikts profesionāli, 
pieredzējušu restauratoru un būvspeciālistu vadībā un izpildījumā, tiek 
noteiktas šādas minimālās speciālistu profesionālās kvalifikācijas 
prasības šī BP realizācijai:  

2.2. Būvdarbu vadītājam nepieciešams būvinženiera sertifikāts ar tiesībām 
vadīt restaurācijas darbus, kā arī apliecināma pieredze darbu izpildē 
viduslaiku mūra būvju konservācijā un restaurācijā; 

2.3.  Būvuzraugam nepieciešams būvinženiera sertifikāts ar tiesībām veikt 
būvuzraudzību vai vadīt restaurācijas darbus, kā arī apliecināma 
pieredze darbu izpildē viduslaiku mūra būvju konservācijā un 
restaurācijā;  

2.4. Autoruzraugam jābūt sertificētam arhitektam ar praktisku, apliecinātu 
autoruzrauga pieredzi vismaz viena viduslaiku mūru restaurācijas vai 
konservācijas objektā, kas nodots ekspluatācijā pēdējo 5 gadu laikā;  

2.5. akmens, ķieģeļu mūru konservācijas un restaurācijas darbus drīkst 
vadīt vai patstāvīgi veikt profesionālajās organizācijās kvalificēti 
būvmākslas mantojuma restauratori ar pieredzi viduslaiku mūra 
restaurācijas un konservācijas darbu veikšanā. Izņēmums var būt tādu 
mūrnieku pielaide darbiem, kas var uzrādīt rakstisku apliecinājumu par 
atbilstošu praktisko pieredzi un zināšanām, ko apliecinājis Latvijas 
amatniecības kameras vai Latvijas restauratoru biedrībā kvalificēts 
būvmākslas mantojuma restaurators pie nosacījuma, ka darbi tiek 
veikti minēto profesionāļu vadībā.  

2.6. vēsturisko apmetumu un krāsojumu konservāciju un restaurāciju drīkst 
veikt Monumentāli dekoratīvās tēlniecības restauratori, profesionālajās 
organizācijās kvalificēti būvmākslas mantojuma restauratori.  

2.7. arheoloģisko uzraudzību un arheoloģisko izpēti drīkst veikt pēc darbu 
veikšanas atļaujas saņemšanas VKPAI atļaujas saņēmēja vadībā. 
Jebkuri zemes darbi Dobeles pils teritorijā un pieminekļa aizsargjoslā 
ārpus pilsdrupu teritorijas ir darbi valsts aizsargātā teritorijā.  
 

3. LIETUSDŪDEŅU NOVADĪŠANA 

Lietusūdeņu novadīšana no torņa jumta paredzēta divējādi:  
a) 75% jumta laukuma nokrišņu tiek novadīts ar noteci tieši no jumta uz 

reljefa pie torņa. Tā kā jumtam ir ļoti plata pārkare, palāses torņa mūri 
nemitrinās; 

b) atlikusī jumta virsmas daļa, kas atrodas virs A un Z aizsargmūra  
krustošanās vietas un pils pagalma ZA kakta, aprīkota ar notekreni un 

http://www.restauratorubiedriba.lv/lv/monumentali-dekorativas-telniecibas-restauratori


notekcauruli ārpus pils pagalma, dabisku noteci pa reljefu – virzienā uz 
kādreizējā aizsarggrāvja vietu.  

Vēl viena avārijas lietusūdeņu aizvadīšanas caurule paredzēta kritiskām 
situācijām, kad ekstremāli spēcīgu lietusgāžu laikā ūdens uzkrājas 
kāpņu noejas padziļinājumā pie 1. stāva ieejas tornī. Nokrišņu avārijas 
aizvadīšanas kanalizācijas gūliju paredzēts iestrādāt ārējo kāpņu 
noejas apakšējā laukumiņa grīdā un izvadīt cauri aizsargmūrim ar 
izplūdi kādreizējā pils aizsarggrāvja virzienā.  

 
4. AUTENTISKO ĶIEĢEĻU PROBLĒMAS 

Latvijā ražotajiem a/s Lode rokas izgatavojuma ķieģeļiem “Sencis” 
pielietojums iespējams darbu zonās, kas nav eksponētas fasādēs, jo 
“Sencis” tiek izgatavots atšķirīgā tonalitātē, ar atšķirīgu virsmas faktūru. 
Būtiskākais specifiskas tonalitātes ķieģeļu apjoms būs nepieciešams fasāžu 
daļas atsevišķu aiļu ietvaru fragmentu restaurācijā un konservācijā. 
Pieļaujama atgūtu ķieģeļu, kas pēc vizuāliem un gabarītu parametriem 
atbilst vai ir iespējami tuvi oriģinālajiem, iegāde.  

 
5. JAVAS IZMANTOŠANA, VĒSTURISKO FASĀDES APMETUMU KONSERVĀCIJAS 

JAVAS 
Javu sastāvus, ko paredzēts izmantot  mūra daļu konservācijai un 
restaurācijai izstrādāt sadarbībā ar akmens materiālu un minerālo saistvielu 
speciālistiem, iepriekš veicot nepieciešamās saistvielu analīzes. Analīžu 
paraugu skaitu un ņemšanas vietas precizē un dokumentē AU procesā. 
Sastāvus saistvielām, kas nepieciešamas autentisko fasāžu un interjeru 
apdares slāņu nostiprināšanai, konservācijai, lokāliem papildinājumiem, 
izstrādāt atbilstoši laboratoriskās izpētes rezultātiem un speciālistu ieteiktajām 
receptūrām. 

 
6. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBAS 

PASĀKUMI 
 
6.1. PAR BŪVDARBU VEIKŠANAS DROŠĪBU  

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un 
koordinē galvenais būvuzņēmējs un tā pienākumi noteikti MK 
noteikumos Nr, 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (V) 
(01.03.2003.). 
 
Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties 
(MK not. 92., (.) 21.2), kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi. 
Būvprojektā nav ietverti apzināti riska faktori, no kuriem nav iespējams  
izvairīties, līdz ar to nav nepieciešami attiecīgi darba aizsardzības 
pasākumi. Ja darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK noteikumu 
Nr.92 prasības. Būtiskākais riska faktors, kas norādīts būvprojekta 
dokumentācijā kā konkrēts faktors, ir  pilsdrupu mūru paaugstināta 
nogruvumbīstamība, kas, kā norādīts dokumentācijā,  novēršama pašā 



būvprocesa sākumā, veicot rūpīgu mūra daļu vizuālo apsekošanu, 
bīstamo zonu identifikāciju un preventīvu nestabilo fragmentu tehnisko 
nostiprināšanu. Līdz preventīvo nostiprināšanas darbu pabeigšanai citi 
darbi torņa mūru tuvumā veicami tikai ar būvdarbu vadītāja atļauju 
vietās, kur  paaugstināta riska faktori nav konstatēti.  
 
Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvprocesā veselībai kaitīgu 
materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu 
normatīvo aktu prasībām (MK not. 92., (.) 21.4): 
Būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ var rasties šādi 
iespējamie riska  
faktori: 

• neievērojot norādījumus par materiālu uzglabāšanu un lietošanu, 
iepakojuma un izlietotās taras uzglabāšanu, var rasties videi 
kaitīga un ugunsbīstama vide; 

• nepielietojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba 
veicēja un apkārtējo būvobjektā esošo personu veselībai. 

 
Būvdarbi un apstākļi, kas rada paaugstinātu risku un bīstamību 
nodarbināto drošībai un veselībai un regulējošie normatīvi darbi, ko 
veic augstuma apstākļos -  ievērot:  

o MK not. 92., (.) 67. Prasības sastatnēm, kāpnēm, trapiem un 
darba platformām;  

o MK not. 92., (.) 66. Aizsardzība pret krišanu no augstuma;  
o MK not. 92., (.) 75. Prasības darbam uz jumta;  
o MK not. 92., (.) 57. Pārvietojamās vai stacionārās darba vietas; 

kas atrodas augstumā vai dziļumā;  
o MK not. 92., (.) 29. Stabilitātes un noturības prasības. 

• bīstamība, ko rada kustīgi, t.sk. krītoši priekšmeti un materiāli -  
ievērot:   

o MK not. 92., (.) 57. Pārvietojamās vai stacionārās darba vietas, 
kas atrodas augstumā vai dziļumā;  

o MK not. 92., (.) 29. Stabilitātes un noturības prasības;  
o MK not. 92., (.) 39. Iekraušanas un izkraušanas platformas un 

rampas ierīko; 
• nogruvumbīstamība -  ievērot:   

o MK not. 92., (.) 69. Prasības rakšanas darbiem un grunts 
pārvietošanai;  

o MK not. 92., (.) 71. Prasības, veicot rakšanas darbus un 
strādājot zemes būvēs;  

o MK not. 92., (.) 72. Demontējot vai nojaucot būvi vai 
konstrukciju;  

o MK not. 92., (.) 29. Stabilitātes un noturības prasības; 
• smagumu pārvietošana - ievērot:    

o MK not. 92., (.) 68. Prasības pacelšanas iekārtām;  
o MK not. 92., (.) 29. Stabilitātes un noturības prasības;  
o MK not. 92., (.) 39. Iekraušanas un izkraušanas platformas un 

rampas.  
• transports, mašīnu un mehānismu kustība būvlaukumā - ievērot:     



o MK not. 92., (.) 38. Satiksmes ejas un zonas, kurās var tikt 
apdraudēta nodarbināto dzīvība vai veselība;   

• ķīmiskās un citas veselībai kaitīgās vielas - ievērot:     
o Ministru kabineta noteikumi Nr.325 

• elektriskā strāva - ievērot:     
o MK not. 92., (.) 70. Prasības instalācijām, iekārtām un 

instrumentiem:  
o MK not. 92., (.) 30. Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas 

un tīkli);  
• ugunsbīstamība - ievērot:  

o Ministru kabineta noteikumi Nr.333 “Būvju ugunsdrošība” 
o MK not. 92., (.) 32. Ugunsgrēka izziņošanas, ugunsdzēsības 

automātikas sistēmas un ugunsdzēšanas līdzekļi.  
• sprādzienbīstamība - ievērot: 

o Ministru kabineta noteikumi Nr.333;  
• trokšņa, vibrācijas un putekļu bīstamība - ievērot:     

o MK not. 92., (.) 33. Ventilācija;  
o MK not. 92., (.) 34. Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām 

ietekmēm;  
o MK not. 92., (.) 35. Temperatūra darba vietā. 

 
Iespējamā riska faktori šim būvprojektam ir apzināti, konkrētas darbības  
riska iespējamības pakāpes mazināšanai ir noteiktas normatīvajos 
aktos, instrukcijās u.c. veida praktiskajā informācijā. Normatīvi nosaka 
atbildīgo personu loku un pienākumus, kontroles mehānismus un 
kontroles regularitāti. Stingri ievērojot noteikto kārtību un prasības 
būvprocesam, riska faktoru iespējamība tiek samazināta līdz 
minimumam. 
 

6.2. Būvdarbus uzsākot :  
6.2.1. Tiek norīkots ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu atbildīgais 

būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.  

6.2.2. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms 
darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas esošās 
komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru un TV gaisa un zemes kabeļi, 
gāzes vadi/caurules, ūdens un kanalizācijas caurules. 

6.3. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba 
aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja darbu veikšanas projektā 
kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 
būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē ievērojot LR  “Darba 
aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - MK noteikumi Nr. 379 
“Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (spēkā no 
01.01.2002.), MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” (spēkā no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr.238 
“Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 19.04.20016.) prasības. 

6.3.1. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek 
izstrādāti konkrētā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumi, ievērojot, kā arī 
nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos 
aktus.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on%23REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on%23REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53427&rel_doc=on%23REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&rel_doc=on%23REL_DOC
https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi


6.3.2. Ar izstrādātiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina 
visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās 
personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. 

6.3.3. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā 
veicama obligātā veselības pārbaude” (spēkā no 10.03.2009.)  

6.3.4. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veiktas 
ievadinstruktāžas. Instruktāžu/apmācību veic būvuzņēmēja 
atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir 
nozīmēts atbildīgais BV), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 
NR.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 
(10.08.2010.) prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās 
instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā. 

6.3.5. Būvlaukumā tiek iekārtota un ar informācijas zīmēm apzīmēta – 
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta, sakari 
neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa 
numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 
glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 

6.3.6. Tiek ievēroti Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba 
aizsardzības prasības darba vietās”. 

6.3.7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.82 
“Ugunsdrošības noteikumu” prasībām būvlaukumā tiek 
izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces un 
evakuācijas ceļi. 

6.3.8. Būvlaukuma ceļi (tai skaitā piebraucamie), darba vietas, 
evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīra, uztur 
kārtībā. 

6.3.9. Stingri tiek ievēroti Ministru kabineta noteikumu Nr.372 “Darba 
aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”. 
Šie noteikumi nosaka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu 
objektā (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 
(aizsargķiveres)) . 

6.3.10. Lietojot darba aprīkojumu jāievēro Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 526  “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” 
(09.12.2002.) prasības. Īpaša uzmanība jāpievērš sastatnēm un 
pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši), kurām obligāti jābūt 
tehniskajai dokumentācijai.  

6.3.11. Visām iekārtām, aprīkojumam un individuālās aizsardzības 
līdzekļiem jābūt ar CE marķējumam un atbilstošiem apzīmējumiem 
un lietošanas instrukcijām. 

6.3.12. Veicami pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 
“Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba 
vides trokšņa radīto risku” prasībām (spēkā no 08.02.2003.). 

6.3.13. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts 
bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir 
jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (27.10.1998.). Prasību 
ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 
vadītājs.  

6.3.14. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruē, par 
drošu smagumu celšanu/pārvietošanu saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 
smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) prasībām.  

https://likumi.lv/doc.php?id=214922
http://www.likumi.lv/doc.php?id=84587
http://www.likumi.lv/doc.php?id=65619
https://likumi.lv/doc.php?id=69282
https://likumi.lv/doc.php?id=71039
http://www.likumi.lv/doc.php?id=12607
http://www.likumi.lv/doc.php?id=65158


6.3.15. Būvlaukumā tiek iekārtota, un atbilstoši marķēta ar drošības 
zīmēm, gāzes balonu (propāna, skābekļa, acetelēna, u.c.) 
noliktava ārpus ēkām. 

6.3.16. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek 
uzglabāti atbilstoši instrukcijām. Bīstamo ķīmisko vielu/produktu 
drošības datu lapas ir aizpildītas atbilstoši “Ķīmisko vielu likumam” 
(01.01.1999.) un atrodas būvlaukuma birojā. 

6.3.17. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes 
laikā var papildināt un mainīt, ja: 

6.3.17.1. ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK notikumos, 
kas reglamentē minimālās darba aizsardzības prasības 
būvlaukumos un darba vietās; 

6.3.17.2. mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz 
izmaiņas darbu organizācijas plānā; 

6.3.17.3. tiek mainīta darbu tehnoloģija (savādāka nekā sākotnēji 
ieplānotā); 

6.3.17.4. to ir ieteikušas darba aizsardzības jautājumos 
kompetentas personas un institūcijas (piemēram - projekta 
darba aizsardzības koordinators, Valsts Darba inspekcijas 
pārstāvis, būvuzraudzības birojs, vai viņu pilnvarots 
būvuzraugs, darba aizsardzības speciālists (kompetents 
būvniecības jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās 
personas un institūcijas); 

6.3.17.5. visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba 
aizsardzības un ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un 
noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, 
un uzglabāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtība.  

 
7. VISPĀRĪGĀS UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS BŪVOBJEKTĀ  

7.1. Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību 
ievērošanu/īstenošanu/ realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja 
atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

7.2. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu 
izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. Būvdarbu veicēja pienākums ir 
ievērot šajos noteikumos minētās prasības. 

7.3. Ja būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai 
nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus 
kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos 
ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības 
instrukcijā saskaņā ar MK. Not. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 
(01.09.2016.) 180.2. apakšpunktu. 

7.4. Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās 
izbūvei šim nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot 
esošās ūdens ņemšanas vietas. 

7.5. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm  
7.6. Būvlaukumā ierīko piebrauktuvi un caurbrauktuvi ugunsdzēsības 

transportlīdzekļiem. Piebrauktuvi apzīmē ar MK. Not. 238 
“Ugunsdrošības noteikumos” (01.09.2016.) norādīto 7.1., 7.2., 7.3. vai 
7.4. zīmi. 

7.7. Ugunsdzēsības transportlīdzekļiem paredzētās piebrauktuves un 
caurbrauktuves platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 m. Strupceļā 
ierīko vismaz 12 x 12 m lielu laukumu vai loku, kur apgriezties 
ugunsdzēsības transportlīdzekļiem. 

7.8. Pagaidu būvi un būvmateriālu uzglabāšanas laukumu izvieto ne tuvāk 
par 6 m no būvējama un uzbūvēta objekta, izņemot gadījumu, ja to 



izvieto pie objekta konstrukcijas, kura būvēta no degtnespējīgiem 
(ugunsreakcijas klase A1) materiāliem. 

7.9.  Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un 
evakuācijas ceļiem nodarbināto evakuācijai. Evakuācijas ceļus 
nodrošina ar apgaismojumu. 

7.10. Būvobjektā, kas augstāks par 10 m, būvju sastatnes ir no 
degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem. 

7.11. Būvju sastatnes pa būves perimetru ik pēc 50 m aprīko ar 
sastatņu kāpnēm. 

7.12. Slēgtā objektā un tvertnēs, kur notikusi darbība ar bīstamām 
vielām, kuras var veidot sprādzienbīstamu koncentrāciju, atļauts 
atsākt būvdarbus tikai pēc tam, kad veikta gaisa analīze un nav 
konstatēta sprādzienbīstama koncentrācija. 

7.13. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru. 
7.14. Nodrošinājumu izstrādā galvenais būvuzņēmējs saskaņā ar 

Ministru kabineta  2016. gada 19. aprīļa “Ugunsdrošības noteikumiem” 
Nr. 238. 

7.15. Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, 
kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli 
uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

7.16. Objektā izvietojami 2 pulvera ugunsdzēšamie aparāti, to 
atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

7.17. Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc 
juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski 
nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļauja norāda 
darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus.  

7.18. Metāla griešanas un metināšanas darbus būvobjektā to 
bīstamības pakāpes dēļ uzskatīt par ugunsbīstamiem darbiem; 

7.19.  Lupatas, kas piesūcinātas ar lineļļu, aizliegts izmest atkritumos 
sausā veidā, būvlaukumā un/vai glabāt kaudzē – var notikt 
pašaizdegšanās.  

7.20. Smēķēšana pieļaujama tikai tam īpaši paredzētās vietās. 
Izsmēķu trauks iztukšojams katru dienu.  
 



8. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI  
8.1. Objektam blakus esošās ūdenstilpes aizsargjosla:  10 m plata josla 

katrā krastā vai applūstošās teritorijas platumā Ērģemē.  
8.2. visa pilsdrupu teritorija un tās virszemes materiālā substance atrodas 

valsts aizsardzībā kā kultūras piemineklis; 
8.3. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu 

iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un 
drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu 
patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

8.4. Veicot ēkas atjaunošanu, pārbūvēšanu vai nojaukšanu, ja iespējams, 
veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus 
būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, 
apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu noteiktajām prasībām. 

8.5. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus 
būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā 
turpmākai izmantošanai. 

8.6. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu 
piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, 
pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstoši nosacījumiem, 
kas noteikti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes 
izsniegtajā A vai B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai vai 
apliecinājumā C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja šāda atļauja 
atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni 
piesārņojošām darbībām ir izsniegta. 

8.7. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma 
pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas 
veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. 

8.8. Būvdarbu laikā radušos sadzīves atkritumus savākt īpaši tam 
paredzētās vietās atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
(18.11.2010.) 13. un 14. pantiem. 

8.9. būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides 
un virszemes ūdens objektu aizsardzību no piesārņošanas ar 
būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 
tehnikas; 

8.10. būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot “Aizsargjoslu 
likuma” (11.03.1997) 37. panta prasības; 

8.11. būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un 
bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un 
apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
(18.11.2010.) V nodaļai, atkritumus nodot atkritumu 
apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas; 

8.12. aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā 
radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” (18.11.2010.) 17. pantam. 

8.13. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas 
pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu 
apsaimniekošanas plānu. 

8.14. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda 
Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu 
vai speciālu tīklu. 

8.15. javas un betona iekārtu skalošanas ūdeņus aizliegts pludināt 
publiskās ūdenstecēs un krātuvēs.  



8.16. būvgružus un izrakto grunti aizliegts izgāzt uz pilskalna nogāzes 
vai veidot atbērtnes pilsdrupu teritorijā, ja tam netiek dots rakstisks AU 
rīkojums un saņemta BU atļauja;  

8.17. jebkādus ķīmiskos produktus un celtniecības atkritumus aizliegts 
noglabāt gruntī.  

 
9. UGUNSDZĒSĪBAS TRANSPORTA PIEKĻUVE 
 
Ugunsdzēsības transporta piebraukšana būvniecības laikā tiek nodrošināta 
sekojošā veidā:  

a) iebrauktuve no Valsts vietējā autoceļa Valka-Pedele-Ērģeme  – pa 
esošu pilsdrupu teritorijas apkalpes ceļu, ko Pasūtītājs paplatina līdz 3.5 
m platumam (ārpus šī projekta ietvariem);  

b) piebrauktuve būvlaukumam –  caur caurlauzumu pils A puses 
aizsargmūrī pa pilsdrupu teritorijā šobrīd esošu pagaidu ceļu ar 
nodrošinātu nestspēju;  

c) pārvietošanās būvlaukuma ietvaros paredzēta Ziemeļu torņa dienvidu 
pusē iekšpus pils aizsargmūriem;  

d) būvniecības vadītājam jānodrošina tranšeju rakšanas un komunikāciju 
montāžas laikā iespēju ugunsdzēsības transportam tranšejas šķērsot.  

e) kritiskās situācijās, piem. ugunsgrēka gadījumā iespējams veikt 
operatīvu būvžoga demontāžu objekta dienvidu pusē, nodrošinot 
brīvu piekļuvi objektam visā fasādes garumā.  

f) smagā transporta droša pārvietošanās pa būvlaukuma esošo grunts 
segumu ir pārbaudīta praksē, t.sk. lietojot mobilos balsta 
pacēlājmehānismus. 

 
10. PAR GRUNTS NESTSPĒJU PROJEKTĀ PAREDZĒTĀ BŪVLAUKUMA TERITORIJĀ 
 
Atbilstoši ilggadīgai būvdarbu pieredzei Ērģemes pilsdrupās secināts, ka 
grunts pamatne ir ar pietiekamu būvlaukumam nestspēju, jo sastāv no blīvas 
grunts ar lielu mūru erozijas produktu (akmeņi, būvšķembas, ķieģeļu un kaļķa 
smalkne) īpatsvaru. Plānotā būvlaukuma teritorijā uz esošā dabīgā zāliena 
virsmas pēdējo 10 gadu laikā nav novērots paaugstināts, paliekošs grunts 
mitrums, nav novēroti smagā transporta iestigšanas gadījumi, grunts 
uzbriešana pavasarī, nav novērotas grunts sēšanās pazīmes.  
11. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA 

I POSMS –  
11.1.  Sagatavošanas periods: 

11.1.1. Sagatavošanas periodā tiks veidots nepieciešamais balsta 
ģeodēziskais tīkls, veikti nepieciešamie demontāžas darbi, 
iekārtots būvlaukums, celtniecības bāze un piebraucamie ceļi. 
Jāuzstāda automobiļu kustību ierobežojošas vai aizliedzošas ceļu 
zīmes. Būvniecībā iesiaistītais personāls  jāinstruē par darba 
aizsardzības prasībām un jānodrošina ar individuālās aizsardzības 
līdzekļiem.  

11.1.2. Jāuzstāda būvtāfele, tās uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar visām 
ieinteresētajām pusēm.  

11.1.3. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas būvuzņēmējs izstrādā 
darbu veikšanas projektu, kurā norāda darbu veikšanas metodes, 
norādot mehānismu darba shēmas, nepieciešamos piederumus 
un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas 



secību, drošības tehnikas noteikumus u.t.t. un iesniedz Inženierim 
(Pasūtītājam) apstiprināšanai. 

11.1.4. Darbu veikšanas projektā iekļauj (atbilstoši Latvijas 
būvnormatīvam LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" 
(05.11.2014.)) : 

11.1.4.1. darbu veikšanas kalendāra grafiku; 
11.1.4.2. būvdarbu ģenerālplānu; 
11.1.4.3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu; 
11.1.4.4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu 

tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām; 
11.1.4.5. galveno būvmašīnu darba grafiku; 
11.1.4.6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai 

būvobjektā; 
11.1.4.7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus; 
11.1.4.8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus; 
11.1.4.9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas 

un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus; 
11.1.4.10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma 

sarakstu; 
11.1.4.11. skaidrojošu aprakstu; 
11.1.4.12. darbaspēka kustības grafiku; 
11.1.4.13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to 

novietošanas vietas būvlaukumā; 
11.1.4.14. būvdarbu un konservācijas / restaurācijas darbu 

kvalitātes kritēriji, kontroles un vērtēšanas prasības.  
11.1.5. Iebraukšana būvlaukumā un izbraukšana no būvlaukuma tiek 

organizēta no Valsts vietējā autoceļa V236 Valka-Pedele-Ērģeme 
pa piebraucamo ceļu gar pils A puses aizsargmūri. Tiek izmantots 
~ 2,3 m plats esošs caurlauzums pils A puses aizsargmūra sienā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11.1.6. Būvlaukumā tiek iekārtoti laukumi materiālu nokraušanai. 
Uzstādīts būvlaukuma ofisa konteineris. 

11.1.7. Būvlaukuma elektroapgāde. Būvlaukuma elektroapgāde 
jānodrošina, izmantojot objektā šobrīd esošu pagaidu  
elektroapgādes tīkla pieslēgumu. 

11.1.8. Ārējai apgaismošanai izmantojami  5000 lm LED prožektori, kuri 
būvlaukumā izvietojami saskaņā ar būvdarbu organizēšanas 
shēmu (skatīt DOP-1). 

11.1.8.1. Plānotie galvenie elektrojaudas patēriņa objekti: 
11.1.8.2. Elektroinstrumenti        30 kW 
11.1.8.3. Mobilais celtnis     10 kW 
11.1.8.4. Sadzīves vajadzības    8 kW 

11.1.9. Max. 30 kW patērējamās jaudas elektroenerģijas pieslēgumu 
būves vajadzībām veikt no objektā esoša pagaidu 
elektroapgādes pieslēguma, noslēdzot attiecīgus piegādes un 
patēriņa līgumus.  

11.1.10.  Ūdensapgāde. Ūdeni būvniecības vajadzībām plānots 
organizēt ar cisternu transportu. 

11.1.11. Būvlaukumā pārvietojamo tualeti izvietot saskaņā ar 
būvdarbu organizācijas plānu (lapa DOP–1). 

11.1.12. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas tiek 
izvietotas saskaņā ar būvdarbu organizācijas plānu (lapa DOP-1). 

11.1.13. Pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda 
zemes virsmas līmeņu atzīmes. 

11.1.14. Būvuzņēmējs, uzsākot būvdarbus, nodrošina būvdarbu 
gaitā visu konstrukciju un komunikāciju izturību, vispārējo un 



vietējo noturību, kā arī pieguļošo teritoriju aizsardzību vides 
aspektā visā būvniecības laikā. 

11.1.15. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam 
nepieciešams Izstrādāt satiksmes organizēšanas shēmu teritorijai, 
kurā notiek ārējo tīklu būvdarbi un saskaņo to ar Valkas novada 
pašvaldības ceļu speciālistu un citiem dienestiem, kas atbild par 
zemes darbu veikšanu Ērģemē un pazemes komunikāciju 
dienstiem. 

11.1.16. Izstrādā grafiku un darbu veikšanas projektu ārējās 
elektropgādes izbūvēšanai, kas atrodas ārpus pilsdrupu teritorijas.  

11.1.17. Jāveic vispārējā Objekta un būvniecības  darbu, 
piebrauktuvju zonas fotofiksācija pirms darbu uzsākšanas.  
Fotofiksācijas materiāli un Objekta pieņemšanas akti ar 
aprakstiem jāiesniedz Būvuzraugam vai Pasūtītājam, saskaņojot ar 
Autoruzraudzību.  

11.1.18. Informēt iedzīvotājus par darbu uzsākšanu. Informācija 
jāievieto vietējā laikrakstā, novada interneta mājas lapā, sniedzot 
informāciju par iespējamiem apgrūtinājumiem.  

11.1.19. Organizējot celtniecības darbu vietu, jānosaka bīstamās 
zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc 
noteiktas formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 
07.09.2002. "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", 
kā arī jāuzstāda ceļu satiksmes organizācijas zīmes.  

11.1.20. Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas 
bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem vai 
brīdinājuma lentēm.  

11.1.21. Neaizbērto tranšeju posmi nakts laikā jānožogo ar 
inventāra žogu. Līdz rakšanas darbu uzsākšanai, vietās, kur 
būvlaukumā atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā 
un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to 
drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar 
zīmēm un uzrakstiem. 
 

12. II POSMS – CELTNIECĪBAS DARBI 
12.1. Sagatavošanās darbu veikšana.  
12.2. Būvuzņēmējam jāizstrādā Darba aizsardzības plāns, ievērojot MK 

Noteikumus Nr 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība” (06.10.2007.); LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (01.07.2015.), 
MK not. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 
(01.04.2009.); MK not. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības 
jautājumos” (01.10.2010.);’ 

12.3. Būvuzņēmējam jāizstrādā vispārceltniecisko darbu veikšanas projekts. 
12.4. Būvdarbu vadītājam rūpīgi jāiepazīstas ar būvprojekta restaurācijas / 

konservācijas daļu un sadaļu  teksta, ilustratīvo un grafisko 
dokumentāciju un neskaidrību gadījumā jāvēršas pie autoruzrauga 
pēc skaidrojumiem. Būvdarbu vadītājam jānoorganizē būvprojekta 
autora un būvē strādājošo darbinieku būvsapulce, kurā autors 
iepazīstina būvuzņēmēja darbiniekus ar Ērģemes pilsdrupām pils 
Ziemeļu torni kā kultūras pieminekļiem, ar projekta risinājumiem, kultūras 
pieminekļa saglabāšanas un saudzības nosacījumiem u.c. būvprocesa 
specifikai būtisku informāciju, kā arī atbild uz jautājumiem.  

12.5. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos būvuzņēmējam 
ir jāiezīmē un jānorobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības 
zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.400 ”Darba 
aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Pēc tam nosprauž 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071


esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. 
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms 
darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta 
būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

12.6. Transporta kustība organizējama saskaņā ar būvlaukuma organizācijas 
plānā norādīto transporta kustības virzieniem (lapa DOP-1). 

12.7. Pie iebrauktuvēm būvlaukumā (pirms vārtiem) tiek ierīkotas ceļa zīmes, 
kuras norāda aizliegumu iebraukt būvlaukumā nepiederošiem 
transporta līdzekļiem. 
 

13. REKULTIVĀCIJAS DARBI 
 
Rekultivējamās teritorijas nav iekļautas pilsdrupu teritorijas jauno pievedceļu 
darbu apjomos!  
Katrā no ārējo tīklu daļām paredzēti savi rekultivācijas darbu apjomi.  
Rekultivēšanas darbi teritorijas daļās, kur atjaunojams zāliens veicami, to 
līdzinot pēc blakus esošā reljefa konteksta. Vietās, kur būvprojekts paredz 
sekundāru grunts veidojumu izmainīšanu, to veic saskaņā ar autoruzraudzības 
norādījumiem un būvprojekta risinājumiem.  
Grunts slānis velēnas biezumā (apm.  5- 10 cm) nav uzskatāms par vērtīgu 
melnzemi, jo piesātināts ar mūrgružu smalkni, tomēr tā nomaiņa nav vēlama. 
Sabiezināšana pieļaujama tikai kapelai pieguļošās teritorijas reljefa 
izlīdzināšanai. Iedziļināšanās gruntī dziļāk par 15 cm bez autoruzraudzības 
atļaujas kategoriski noliegta.  
Visas pilsdrupu teritorijas apzaļumošanas, vides dizaina un labiekārtošanas 
būvprojektu paredzēts izstrādāt ārpus šī būvprojekta ietvariem. 

 
14. BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANA 

14.1. NOGRUVUMBĪSTAMĪBAS NOVĒRŠANA BŪVLAUKUMA TERITORIJĀ:  
14.1.1. Veikt Objekta – drupu mūra daļu vizuālu apsekošanu (vizuālu, ar 

optisku pietuvināšanu, no autopacēlāja) un identificēt, kartēt 
nogruvumbīstamos akmeņus un zonas. Konkrētos būvdarbus 
nogruvumbīstamības novēršanai paredzēt Darbu veikšanas 
projektā.  

14.1.2. Veikt preventīvu bīstamo daļu tehnisko konservāciju, 
aizpildot/papildinot šuves vai tukšumus ar kaļķu cementa javu, kas 
darbu gaitā pakāpeniski tiks atslāņota.  

14.1.3. Aiļu pārsedžu labilitātes gadījumos pieļaujama preventīva aiļu 
vai to daļu pagaidu aizmūrēšana, nobalstot pārsedzes. Lietot 
vieglu tehniskās konservācijas javu.  

14.1.4. Kritiskās situācijās pieļaujama atsevišķu nogruvumbīstamu 
akmeņu atdalīšana no mūra, darbus veicot no autopacēlāja 
un/vai pieacinot industriālā alpīnisma speciālistus.  

14.1.5. Erodējušu ķieģeļu smalkni pieļaujams attīrīt, ja tā apdraud darbu 
procesu, tikai pēc katras attīrīšanas vietas saskaņošanas ar AU. 
Vēlamākais drošības līdzeklis smalku javas un ķieģeļu erozijas 
materiālu fragmentu nodrošināšanai pret nekontrolētu nokrišanu 
darbu zonās ir aizsargsieta uzklāšana.  

14.1.6. Aiļu un to daļu , arku, velvju u.c. arhitektonisko detaļu jebkāda 
veida aizskaršana ar situācijas izmainīšanas nolūku bez 
saskaņošanas ar AU kategoriski aizliegta!  
 



14.2. VISPĀRCELTNIECISKO UN MONTĀŽAS DARBU VEIKŠANA:  
14.2.1. Cokola atsegšanu veikt, piedaloties arheoloģiskai uzraudzībai. 
14.2.2. Pārsegumu, grīdu, jumtu un citu nesošo konstrukciju izbūvi veikt 

saskaņā ar būvprojekta BK daļas risinājumiem.  
14.2.3. Elektroapgādes ārējo tīklu izbūve paredzēta pēc šī būvprojekta 

ELT elektroapgādes ārējo tīklu projekta. Veicot zemes rakšanas 
darbus, nodrošināt arheoloģisko uzraudzību. 

14.2.4. Iekšējās elektroapgādes un ēkas zibens aizsardzības tīklu izbūvi 
veikt saskaņā ar tehniskā projekta EL daļu. Veicot zemes rakšanas 
darbus, nodrošināt arheoloģisko uzraudzību. 

 
15. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ   

15.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi 
mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no 
būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

15.2. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto 
visas ēkas fasādes un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt 
izmazgātām un tīrām, notekām iztīrītām. Visiem logu un durvju 
mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām 
jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

15.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniekam jāsagatavo visas 
izpilddokumentācijas saraksts un līgumā noteiktais izpilddokumentācijas 
komplektu skaits jānodod Pasūtītājam. 

 
 
 
Izstrādāja:  
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