
 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 
Ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskolas telpās Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, 

Valkas novads  būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas 
uzdevumu, izstrādātajiem tehniskā projekta risinājumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem 
Latvijas būvnormatīviem  un noteikumiem, kā arī „Būvniecības likumu”, „Darba 
aizsardzības likumu” un MK izdotajiem Vispārīgiem būvnoteikumiem. Būvdarbu 
organizēšanas projekts ir pamats būvdarbu projekta izstrādāšanai.  

 
Galveno būvdarbu saraksts 

• Demontēt grīdas konstrukciju; 
• Demontēt griestu apšuvumu; 
• Demontēt esošās krāsnis; 
• Izbūvēt jaunu grīdas konstrukciju; 
• Izbūvēt jaunas starpsienas; 
• Veikt telpu kosmētisko remontu; 
• Izbūvēt jaunu vēdināšanas sistēmu; 
• Izbūvēt jaunu elektroapgādes sistēmu; 
• Izbūvēt jaunu durvju aili; 
• Demontēt esošās koka durvis, to vietā uzstādīt jaunas; 

 
Būvdarbu sagatavošanas darbu apraksts 

 
Līdz ēkas rekonstrukcijas sākumam jāveic sekojoši pasākumi: 

• ierīkot saliekamo cinkota režģa pagaidu nožogojumu uz pārvietojamām betona pamatnēm; 
• ierīkot būvtāfeli (pie iebrauktuves vārtiem); 
• novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus, sadzīves telpas un konteinera tipa noliktavu;  
• izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās komunikāciju līnijas un konstrukcijas; 
• ierīkot atklātās materiālu, būvgružu konteineru novietnes; 
• paredzēt pagaidu elektroapgādi no pašvaldības tīkliem (pieslēgšanās vietu precizēt uz vietas); 

pagaidu ūdensapgādi un kanalizācijas pieslēgumu paredzēt no pilsētas tīkliem (pieslēgšanās 
vietu precizēt uz vietas). 

 
Būvlaukuma norobežošana 

Pirms celtniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē 
un norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā.  

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar 
būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana ar moduļveida 
žogu 1,80 m augstumā. 
Piebraukšana autotransportam paredzēta izmantojot esošo iebrauktuvu un saimniecības 
pagalmu. 
 
 
 
 



Būvlaukuma apsardze 
Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardze 
un nepiederošu personu neiekļūšana būvlaukuma teritorijā visu diennakti, pie iebrauktuves 
būvlaukumā izvietojot apsardzes posteni. 
Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerā, 
kurš tiek noslēgts, noplombēts un nodots apsardzei darba dienas beigās. 
 
Materiālu un instrumentu nokrautņu veidošana. 
Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerā, 
kurš izvietots būvlaukumā. 
Lielgabarīta materiālu krautnes tiek veidotas saskaņā ar būvlaukuma plānu.  
Pieņemot materiālus objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie 
un bojātie materiāli uzreiz nosūtāmi atpakaļ materiālu piegādātājiem vai tos jānovieto 
būvlaukuma teritorijā, vietā, kur tie netraucē darba procesam un tos uzreiz ar nākošo 
materiālu piegādes transportu var izvest no būvlaukuma. 
 
Būvlaukuma elektroapgāde 
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādei izmantojams esošais elektrības pieslēgums. 
Būvlaukuma apgaismošanai izmantojami 500W halogēno spuldžu prožektori, kuri 
būvlaukumā izvietojami saskaņā ar DOP – 1. 
Iekštelpu apgaismošanai izmantojami pārvietojami 500W halogēno spuldžu prožektori, 
izveidojama dubultizolācijas kabeļu instalācija ar zemējumu.  
 
Būvlaukuma ūdensapgāde 
Ūdensapgādei izmantojams esošais pieslēgums no ūdensvada tīkla, vienojoties ar Pasūtītāju 
par ūdens patēriņa apmaksu. 
 
Būvdarbu organizācijas apraksts;  

 
1. Demontēt grīdas konstrukciju; 
2. Demontēt griestu apšuvumu; 
3. Izbūvēt jaunās durvju ailas; 
4. Izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; 
5. Izbūvēt jaunu grīdas konstrukciju; 
6. Izbūvēt jaunas starpsienas; 
7. Demontēt esošās koka durvis, to vietā uzstādīt jaunas; 
8. Izbūvēt jaunu elektroapgādes sistēmu; 
9. Izbūvēt jaunu vēdināšanas sistēmu; 
10. Veikt telpu kosmētisko remontu; 

Veicot demontāžas darbus, ievērot darba drošības tehnikas noteikumus, izkaļot ailas veikt 
esošā pārseguma pagaidu balstīšanas darbus.  
Iekšdarbi veicami, saskaņojot darbu grafiku ar ēkas valdītāju.  
 
Apkārtējās vides aizsardzība 
Kanalizācijas izbūves vietā melnzeme ir norokama un novietojama atsevišķi, lai pēc trases 
izbūves, to varētu atbērt atpakaļ un iesēt zālienu. Teritorija pēc visu darbu pabeigšanas ir 
jāsakārto.  
Būvgružu savākšana un transportēšana veicama slēgtos konteineros. Nav pieļaujama 
teritorijas piegružošana ar būvgružiem, piesārņošana ar notekūdeņiem un kaitīgām vielām  
Putekļainie vai toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtās telpās. 



 
Nr. 
p.k. 

Prasība ievērot Pasākumi Atbildīgais par 
izpildi 

1.  Nodrošināt 
likumdošanā 
noteikto prasību 
par troksni, tā 
ievērošanu. 

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc 
plkst. 20:00. 

2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt 
(rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus par darbiem, 
kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis. 

Darbuzņēmēja 
atbildīgā persona 

2.  Nodrošināt, ka 
Objekta teritorija 
nav piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem. 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 

2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana. 

3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 
paredzētajā vietā. 

4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 
būvatkritumu apsaimniekošanu. 

Darbuzņēmēja 
atbildīgā persona 

3. Izmešu gaisā 
rašanās. 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, 
kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir 
atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

Darbuzņēmēja 
atbildīgā persona 

 
 
Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi.  
Būvdarbi jāveic atbilstoši darba aizsardzības likumam un MK noteikumiem.  
1. Pirms būvatļaujas saņemšanas un būvdarbu uzsākšanas galvenā būvuzņēmuma 
vadītājs ar rakstisku rīkojumu norīko būvobjektā atbildīgo būvdarbu vadītāju, darba 
aizsardzības speciālistu un atbildīgo par ugunsdrošību. Atbildīgajām personām ir veikta 
atbilstoša apmācība darba aizsardzībā un/vai ugunsdrošībā un ir apliecinoši 
dokumenti/apliecības. 
2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam, kuru izstrādā darba aizsardzības koordinators. Ja šajā darba 
aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad 
galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” 
un tā papildinājumus – MK noteikumi Nr.379. „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība” (spēkā no 01.02.2002.) , MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” (spēkā no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 
(spēkā no 21.02.2004.) prasības. 
3. Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba 
drošības , ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, 
ievērojot, kā arī nepārkāpjot LR un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem 
noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības 
procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  
4. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot 
uzmanību darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (spēkā no 
17.06.2004.). 
5. Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības 
ievadinstruktāža, darba instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar 
savu parakstu apliecina, īpaši šim nolūkam paredzētā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba 
aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/apmācību veic galvenā 
būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.323 „Noteikumi 



par apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukumā jābūt pieejamām visām 
minētajām instrukcijām. 
6. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas 
pārliecinās vai ir apzinātas esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru kabeļi, ūdens un 
kanalizācijas caurules u.c. 
7. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta (-as), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar 
norādītajiem tālruņu numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
8. Būvlaukumā atbilstoši izstrādātajam darbu organizēšanas projektam tiek 
izvietotas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces un evakuācijas ceļi, ievērojot MK noteikumu Nr.82 
„Ugunsdrošības noteikumu” minimālās prasības. 
9. Būvlaukuma piebraucamie ceļi, darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām 
regulāri tīra un uztur kārtībā. 
10. Būvmateriāli uzglabājami speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi savācami 
un uzglabājami speciālos konteineros (to atrašanās vieta norādīta darbu organizācijas 
projektā) un regulāri izvedami.  
11. Būvdarbu vadītājam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai pasargātu darbiniekus no 
darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 66 „Darba aizsardzības 
prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku prasībām” (spēkā no 
08.02.2003.). 
12. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumu 
Nr.44”Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba 
aprīkojuma lietošanā” prasības. 
Īpaša uzmanība jāpievērš sastatnēm un pastatnēm. Pēc sastatņu uzstādīšanas obligāti 
jāsastāda sastatņu pieņemšanas, nodošanas akts, kuru paraksta vismaz divas atbildīgās 
personas – būvdarbu vadītājs, kurš organizē darbus uz sastatnēm un galvenā būvuzņēmēja 
atbildīgais būvdarbu vadītājs un ja sastatnes montē trešā persona, tad arī viņu pārstāvis, un 
tikai pēc tam drīkst sākt darbus uz tām. Sastatņu montāžu un demontāžu drīkst veikt speciāli 
apmācīts personāls. Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis : stiprs vējš (12m/s un stiprāks), 
spēcīgs sniegputenis, mainīta sastatņu sākotnējā konstrukcija. 
Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojuma, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic 
uzraudzība saskaņā ar LR izdoto likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo 
iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), 
un kuriem ir apmācību apliecinoši dokumenti. 
Būvlaukumā metināšanas (elektro un gāzes) darbus drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, 
ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un instrukcijas, apmācīti darbinieki, 
kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti. 
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
13. Būvdarbu vadītājam darbi ir jāorganizē tā lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem 
aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem, iespēju robežās organizēt attiecīgā 
darba veikšanu no drošākas pozīcijas, novērst smagumu pārvietošanu ar cilvēku fizisko 
spēku, aizstājot to ar mehāniskām ierīcēm u.c. 
14. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši 
instrukcijām, ņemot vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt kopā, speciāli iekārtotās noliktavās.  
15. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un 
mainīt, saskaņojot ar atbildīgo darba aizsardzības koordinatoru, ja: 
 15.1. ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK noteikumos, kas regulē 
minimālas darba aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās; 



 15.2. autoruzraudzības kārtībā mainās būvprojekta sākotnējie risinājumi, kas rada 
izmaiņas darbu organizācijas plānā; 
 15.3. tiek mainīta būvdarbu tehnoloģija ( savādāka nekā sākotnēji ieplānotā); 
 15.4. to rekomendē darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un 
institūcijas, piemēram, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, būvuzraudzības birojs, vai viņu 
pilnvarots pārstāvis, darba aizsardzības speciālists (kompetents būvniecības jautājumos) ; 
15.5. visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības 
plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, un 
uzglabāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
Par būvobjekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību/ievērošanu/īstenošanu 
atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību/ ievērošanu/realizēšanas uzraudzību, atbilstoši 
šim darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja norīkotais 
darba aizsardzības koordinators. Darba aizsardzības koordinators regulāri apseko 
būvlaukumu un piedalās darbu plānošanas sapulcēs, ja nepieciešams sniedz konsultācijas un 
rekomendācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.  
 
 
Sastādīja: 
Ilze Mekša 
 



 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 
 


