
Atbildes par atklāta konkursa nolikumu
(Atklāts konkurss „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un 
Rūjienas ielām”, iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF)

1) Jautājums:  

Nolikuma  p.2.1.4.paredz  posmu  izbūves  kārtību.  Vai  iespējams  piedāvāt  veikt  vairāku 
posmu izbūvi  vienlaikus,  tādējādi  samazinot  kopējo  darba  izpildes  laiku?  Ja  posmu izbūves 
kārtība saistīta ar to, ka darbs kādā no posmiem nav uzsākams pirms kādu citu darbu veikšanas, 
vajadzētu noteikt iespējamo darbu uzsākšanas laiku katrā no posmiem.

Atbilde:
Būvdarbi  veicami  atklāta  konkursa  „Tranzīta  maršruts  Valkas  pilsētā  pa  Zemgales, 

Burtnieku,  Parka,  Varoņu  un  Rūjienas  ielām”,  iepirkuma  ID  Nr.  VND  2010/4-K/ERAF) 
nolikuma punkta 2.1.4. minētajā secībā un  vairāku posmu izbūvi vienlaikus nevarēs veikt,  jo 
tādējādi  tiktu  ievērojami  apgrūtināta  transporta  kustība  pilsētā.  Iepirkuma  komisijai  nav 
iespējams noteikt iespējamo darbu uzsākšanas laiku katram posmam, jo to var ietekmēt dažādi 
“force majore” apstākļi (tajā skaitā laika apstākļi, pretendenta resursi darba veikšanai) un katrs 
atklāta konkursa pretendents posmu būvdarbus veic atbilstoši savām tehniskajām iespējām.

2) Jautājums:  
Nolikuma p.2.1.5.Lai pilnībā izpildītu nolikuma prasības, pretendentam jāveic ievērojams 

darba  apjoms,  un  mūsuprāt  nedrīkst  prasīt  atbildību  no  būvuzņēmēja  par  darbu  daudzumu 
sarakstā uzrādīto darbu apjomu neatbilstību projektam, vai projekta neatbilstību situācijai dabā. 
Ja  darbu  izpildes  gaitā  tiek  atklātas  augstāk  minētās  projekta  neatbilstības,  to  novēršanai 
mūsuprāt ir jāveic projekta izmaiņas un ar tām saistītie līguma grozījumi.

Atbilde:
Atklāta konkursa „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu 

un Rūjienas ielām”, iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF) nolikuma 2.1.5.punkts attiecas uz 
acīmredzamiem  trūkumiem  tehniskajā  projektā  vai  par  acīmredzamu  tehniskā  projekta 
neatbilstību situācijai dabā, ja pretendentam ir zināmas neatbilstības tehniskāja projektā vai par 
tehniskā projekta  neatbilstību situācijai  dabā,  pretendents informē pasūtītāju.  Nav pieļaujama 
situācija,  ka  pretendents  neinformē  pasūtītāju  par  trūkumiem,  ko  atklājis  piedāvājuma 
sagatavošanā, bet vēlāk kā izpildītājs šo trūkumu novēršanai pieprasa papildus finanšu līdzekļus. 
Ja konkursa  uzvarētājs veicot  būvdarbus atklās būtiskas nepilnības tehniskajā  projektā,  kuras 
iepriekš nevarēja paredzēt,  tad tiks veiktas visas neieciešamās darbības LR likumdošanas un 
būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3) Jautājums:  
Nolikuma p.2.2.4.Uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši 

ISO 9001, un ir šai sistēmai atbilstoši apmācīti kvalitātes vadības speciālisti-kvalitātes vadības 
sistēmas vadītājs un auditors, kuriem ir apliecības par apmācību, bet nav sertifikāta. Vai prasīto 
kvalitātes  nodrošināšanas  plānu  var  izstrādāt  uzņēmuma  tehniskās  daļas  speciālisti  un  to 
apstiprināt uzņēmumā paredzētajā kārtībā, kā tas ir darīts iepriekšējos līdzīgos piedāvājumos?

Atbilde:
Atklāta konkursa „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu 

un Rūjienas ielām”, iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF) punkta 2.2.4 minēto  Kvalitātes 
nodrošināšanas  plānu  var  izstrādāt  uzņēmuma  tehniskās  daļas  speciālisti  un  to  apstiprināt 
uzņēmumā paredzētajā kārtībā. 



4)   Jautājums:  
Nolikuma.  4.3.1.E.  Lūdzam paskaidrot,  ko nozīmē „posma pieņemšanas  nodošanas  akta 

parakstīšana"? Vai izbūvētie posmi jānodod ekspluatācijā, un vai tādā gadījumā garantijas laiks 
tiks uzskaitīts katram posmam atsevišķi? Ja objekts tiek nodots ekspluatācijā tikai pēc visu darbu 
pabeigšanas,  vai  ir  mērķtiecīgi  veikt  atsevišķus  darbus,  piem.  asfalta  virskārtas  ieklāšanu, 
horizontālo apzīmējumu uzklāšanu, labiekārtošanas darbus, pa darbu posmiem?

Atbilde:
Katrs  posms  nozīmē  būvniecības  kārtu,  tādēļ  katrs  posms  ir  jānodod  ekspluatācijā  kā 

būvniecības kārta. Ceļš sastāv no 7 posmiem jeb kārtām, kur:
1.kārta - 5.posms – 780 m;
2.kārta - 6.posms – 682 m;
3.kārta - 7.posms – 306 m;
4.kārta - 4.posms – 910 m;
5.kārta - 3.posms – 1200 m;
6.kārta - 2.posms – 382 m;
7.kārta - 1.posms – 488 m.

Lai kārtu nodotu ekspluatācijā un uzsāktu jaunu kārtu, iepriekšējā kārta ir jāpabeidz pilnībā, 
tajā skaitā arī ceļa apzīmējumu uzklāšana un labiekārtošanas darbi. Līdz ar to arī garantijas laiks 
katrai kārtai jeb ceļa posmam tiks uzskaitīts atsevišķi.

5)   Jautājums:  
Kāds  dokuments  ir  iesniedzams  Finanšu  un  tehniskā  piedāvājuma  punktā  2.2.7. 

Piedāvājuma cenas  noteikšanas  principi,   īpaši   attiecībā   uz   iespējamu   cenas pieaugumu?

Atbilde:
Atklāta konkursa „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu 

un Rūjienas ielām”, iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF) nolikuma punktā 2.2.7. dokuments 
tā arī nosaucams – cenas noteikšanas principi (vai cenas noteiktas pēc pašreizējām tirgus cenām, 
vai ņemta vērā būvniecības laikā iespējamā inflācija vai deflācija, ja nav ņemta vērā,  tad kā 
uzņēmums paredzējis nodrošināties pret iespējamām cenu izmaiņām tirgū utt.)
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