
SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ.

         Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421
prasībām un jāizstrādā kustības  organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu.  Būvdarbu laikā
jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī  jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas
mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju  kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas
atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Satiksmes virzīšanai vienā virzienā pa vienu vai otru ceļa pusi jāizmanto transporta  organizēšana ar luksaforu vai norīkojot satiksmes regulēšanas
darbiniekus.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto  segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu
kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai.  Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA
Ceļa zīmes, informācijas plakāti un to izvietojums uzstādāms atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām

ESOŠĀ SITUĀCIJA
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1.STADIJA
(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa esošās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu.)

0.25
2.75 (pagaidu brauktuve)

VERTIKĀLAIS APZĪMĒJUMS Nr.909

KREISĀS PUSES IZBŪVES DAĻA

2.STADIJA
(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa jaunizbūvētās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu.)

0.25
2.75 (pagaidu brauktuve)

VERTIKĀLAIS APZĪMĒJUMS Nr.908

LABĀS PUSES IZBŪVES DAĻA

3.STADIJA
(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa jaunizbūvētās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu .

Līdzīgi iepriekš uzrādītajai shēmai tiek izbūvētas ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas.)
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4.STADIJA
Izbūvējot 2.kārtā paredzēto ietvi, darbi veicami ārpus ceļa brauktuves uz atsevišķas klātnes. Pievedot materiālus un citus

būvniecībai nepieciešamos elementus kā arī uzstādot ceļa aprīkojumu, darbi veicami atbilstoši  MK noteikumu Nr.421
prasībām kā īslaicīgo darbu vietas aprīkošanu ar 518.ceļa zīmi apzīmētās apdzīvotās vietās.

1.00m (pagaidu ietve)

1.00m (pagaidu ietve)

LapaStadija

GARĀ IELA 7 - 210, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Objekts/Adrese

Pasūtītājs

CD-7
Mērogs Reģistrācijas numurs

TP

M 1:100 22-2011

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

08.2011

08.2011 SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ
(1. UN 2.KĀRTA) / IELAS UN IETVES IZBŪVE

VALKAS NOVADA DOME
Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ.Nr. 90009114839

IELA UN IETVE, /REKONSTRUKCIJA/
FRIČA ROZIŅA IELA / POSMĀ NO AUSEKĻA IELAS LĪDZ AUSEKĻA IELAS NR. 44 ZEMES GABALA Z ROBEŽAI.

VALKĀ, VALKAS NOVADĀ,
KAD.NR. 94010085106; 94010080435; 94010080431.

J.MARKEVICS

E.LEITIS
Projekta daļas

vadītājs

Projekta vadītājs

Pasūtījums
VND/2011/230

08.2011A.LEITISRasēja


