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1. IEVADS

1.1. PAMATOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS

Tehniski  ekonomisko pamatojumu Valkas  – Valgas ledus halles būvniecībai  un ekspluatācijai  Valkā (turpmāk – 
Projekts)  Igaunijas  –  Latvijas  pārrobežu sadarbības  programmas Eiropas teritoriālās  sadarbības  mērķa ietvaros 
projektā „Increasing attractiveness of Valga – Valga” izstrādāja SIA „NK konsultāciju birojs” (turpmāk – Konsultants) 
saskaņā ar 2009.gada 24.aprīlī noslēgto iepirkumu līguma nr.2009/I-8 darba uzdevumu. Pasūtītājs - Valkas pilsētas 
dome.

Pamatojuma  izstrādes  mērķis  bija  veikt  finanšu  un  ekonomisko  izvērtējumu  un  PPP  izvērtējumu  (turpmāk  – 
Pamatojums) par ledus halles būvniecības izbūves iespējām un identificēt Projekta īstenošanas modeļus nosakot, 
vai publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) izmantošana noteiktajā situācijā ir lietderīgāka par publiskā 
iepirkuma izmantošanu. 

1.2. PAMATOJUMA VEIKŠANAS STRUKTŪRA

Saskaņā ar  darba uzdevumu tehniski  ekonomiskā  pamatojuma Valkas  –  Valkas  ledus halles  būvniecības  Valkā 
izstrāde sastāv no šādām savstarpēji saistītiem posmiem: 

1.2.1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS UN ANALĪZE (1.POSMS)

Posma ietvaros tika veikts esošās situācijas izvērtējums, analizējot sociālos un ekonomiskos aspektus, tai skaitā 
piedāvājumu un pieprasījumu pēc sporta infrastruktūras pakalpojumiem.

1.2.2. ALTERNATĪVU ANALĪZES VEIKŠANA (2.POSMS)

Otrā posma ietvaros tika izstrādāta alternatīvu analīze, izvērtējot dažādus tehniskos risinājumus un finansēšanas 
modeļus, kā arī paredzamās naudas plūsmas. 

Pamatojuma izstrādē tika ņemts vērā, ka ledus hallei jāatbilst starptautiskajiem standartiem, kā arī tika izanalizētas 
Valkas un Valgas pilsētas projekta „Increasing atractiveness of Valga-Valka” darba grupas ierosinātās Valkas-Valgas 
ledus halles atrašanās vietas alternatīvas:

• Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, dienvidu pusē;

• Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē;

• Kā tirdzniecības centra Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē.

Alternatīvu analīzes rezultātā tika piedāvāts visoptimālākais risinājums no piedāvātajiem variantiem Valkas - Valgas 
ledus halles būvniecībai un ekspluatācijai.

1.2.3. FINANŠU UN EKONOMISKĀS ANALĪZES VEIKŠANA (3.POSMS)

Posma ietvaros tika veikta detalizēta izpēte par izvēlēto optimālāko ledus halles risinājumu, ietverot sekojošas 
sadaļas:

• Veikta  finanšu  analīze,  sniedzot  īsu  metodikas  un  specifisko  pieņēmumu  aprakstu  finanšu  analīzes 
veikšanai un plānotās naudas plūsmas sastādīšanai, kā arī izvērtējot projektu ieceres finansiālo ilgtspēju 
un veicot finansējuma avotu alternatīvu analīzi. 

• Izvērtētas  projekta  realizācijai  PPP  modeļa  piemērošanas  iespējas,  veicot  salīdzinājumu  ar  publisko 
iepirkumu metodi. 



• Veikta  identificētā  PPP  modeļa  galveno  finanšu  rādītāju  (diskontētā  tagadnes  vērtība  -  NPV,  iekšējās 
atdeves koeficients -  IRR,  naudas plūsma) aprēķinu un ieguldījumam atbilstošās vērtības novērtējums 
projekta realizācijas termiņiem - 10, 20 vai 30 gadi;

• Veikta  ekonomiskā  analīze,  nosakot  galvenos  pieņēmumus  un  izvērtējot  sociālekonomiskās  analīzes 
rādītājus;

• Veikta risku jūtīguma analīze.

1.2.4. SECINĀJUMU UN REKOMENDĀCIJU IZSTRĀDE (4.POSMS)

Posma ietvaros tika:

• Izstrādāti secinājumi un rekomendācijas;

• Sagatavoti izdevumu-ieguvumu analīzes secinājumi, norādot projekta alternatīvu ekonomiskā ienesīguma 
normas un projekta ekonomiskā neto pašreizējās vērtības rezultātu. 

Pamatojuma veikšanas struktūra grafiski ir attēlota shēmā nr.1 „Pamatojuma veikšanas darba struktūra”.

SHĒMA NR. 1: „PAMATOJUMA VEIKŠANAS DARBA STRUKTŪRA”



1.3. IZMANTOTĀ METODOLOĢIJA

Valkas – Valgas ledus halles būvniecības Valkā tehniski ekonomiskais pamatojums tika veikts saskaņā ar Eiropas 
Komisijas dokumentu „Vadlīnijas izmaksu – ieguvumu analīzes veikšanai investīciju projektiem (Guide to Cost -  
Benefit  Analysis of Investment Projects) un  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādātajām „Vadlīnijām 
līgumisko valsts un privātās partnerības projektu īstenošanai” un „Risku novērtēšanas metodoloģija publiskās un 
privātās partnerības projektiem”. 

Projekta īstenošanas vietu analīze 

Projekta īstenošanas modeļu novērtējums

Secinājumu un rekomendāciju izstrāde

Valkas – Valgas ledus halles būvniecības Valkā 
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde 

Esošās situācijas izvērtējums

Publiskais 
iepirkums

PPP

Pie Valkas 
pamatskolas Ausekļa 
ielā 5, dienvidu pusē

Projekta finanšu un ekonomiskā analīze

Pie Valkas 
pamatskolas Ausekļa 
ielā 5, ziemeļu pusē

Kā t/c Ausekļa ielā 54 
piebūve austrumu 

pusē

I posms

II posms

III posms

IV posms



1.4. NOVĒRTĒJUMA IEROBEŽOJUMI

1.4.1. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA

Tehniski ekonomiskā pamatojuma veikšanas ietvaros, kā iespējamās Projekta īstenošanas vietas, tika analizētas 
Valkas un Valgas pilsētu projekta „Increasing atractiveness of Valga – Valka” darba grupas ierosinātās Valkas – 
Valgas ledus halles atrašanās vietas alternatīvas:

1. Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, dienvidu pusē;

2. Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē;

3. Kā tirdzniecības centra Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē.

Projekta īstenošanas vietu analīze ir veikta 5.nodaļā „Projekta īstenošanas vietu analīze”.

1.4.2. TEHNISKAIS RISINĀJUMS

Saskaņā ar darba uzdevumu, Pamatojuma izstrādes ietvaros tika noteikts, ka plānotā Valkas – Valgas ledus halle 
atbilst starptautiskajiem standartiem un:

• Tā būs slēgtā tipa;

• Slidotavas laukums būs 61 x 30 m.

Tā kā plānotajai Valkas - Valgas ledus halles būvniecībai nav izstrādāts tehniskais projekts, tad Projekta finanšu 
un ekonomisko aprēķinu veikšanai  tika izmantoti  Latvijā  būvētas un ekspluatācijā esošas līdzvērtīgas ledus 
halles  tehniskais  risinājums  (Tukuma  ledus  halle),  kā  arī  Starptautiskās  hokeja  federācijas  normatīvi  un 
rekomendācijas.

1.4.3. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS MODEĻI

Pamatojuma ietvaros tika analizēti šādi Projekta īstenošanas modeļi:

• Publiskais  iepirkums –  tradicionālais  projekta  īstenošanas  modelis,  kurš  paredz,  ka  Projektu  realizēs 
Valkas novada dome piesaistot projektēšanas un būvniecības uzņēmumus, veicot darbu finansēšanu un 
turpmāko apsaimniekošanu;

• Publiskā un privātā partnerība – projekta īstenošanas modelis, kurš paredz, ka par Projekta ieviešanu un 
finansēšanu atbild privātais partneris.

Projekta īstenošanas modeļi ir izvērtēti 6.nodaļā „Projekta īstenošanas modeļi”. 

1.5. IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI 

Pamatojuma izstrādes laikā tika izmantoti šādi informācijas avoti:

• Valkas pilsētas domes sniegtā informācija;



• Valgas pilsētas domes sniegtā informācija;

• Valkas pagasta padomes sniegtā informācija;

• Kārķu pagasta padomes sniegtā informācija;

• Ērģemes pagasta padomes sniegtā informācija;

• Vijciema pagasta padomes sniegtā informācija;

• Zvārtavas pagasta padomes sniegtā informācija;

• Starptautiskās hokeja federācijas mājas lapa: www.iihf.com; 

• Starptautiskās hokeja federācijas rokasgrāmata „IIHF Arena Manual”;

• Pašvaldības aģentūras „Tukuma ledus halle” direktora M.Liepiņa sniegtā informācija;

• Tukuma ledus halles mājas lapa: www.tlh.lv; 

• Valmieras Olimpiskā centra mājas lapa: www.voc.lv; 

• Vadlīnijas līgumisko valsts un privātās partnerības projektu īstenošanai, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra http://www.ppp.gov.lv/fetch_404.html; 

• Risku  novērtēšanas  metodoloģija  publiskās  un  privātās  partnerības  projektiem,  Latvijas  Investīciju  un 
attīstības aģentūra;

• Eiropas Komisijas  dokuments  „Vadlīnijas  izmaksu – ieguvumu analīzes veikšanai  investīciju  projektiem 
(Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment Projects), 2008.g..

http://www.ppp.gov.lv/fetch_404.html
http://www.voc.lv/
http://www.tlh.lv/
http://www.iihf.com/


2. KOPSAVILKUMS

Valkas un Valgas pilsētas atrodas blakus, katra savā valsts teritorijā. Kopš 2008.gada, kad starp Latviju un Igauniju ir 
Šengenas bezvīzu režīms, ir atvērtas brīvas ceļošanas un pārvietošanās iespējas. Valkas un Valgas iedzīvotājiem tas 
pavēra  plašākas  iespējas  sadarbībai  un  kopīgām  aktivitātēm,  tajā  skaitā  arī  sporta  aktivitātēm.  Abās  pilsētās 
notikuši neskaitāmi kopīgi sporta pasākumi, kas pulcējuši ne tikai pilsētu, bet arī apkārtējo teritoriju iedzīvotājus.

Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likumā  noteikto  administratīvo  iedalījumu  Latvijā  pēc 
2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām (ar 2009.gada 1.jūliju)  darbu uzsāka Valkas novads, kuru veido Valkas 
pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasti.

Iedzīvotāju  skaits  Valgas  pilsētā  un  Valkas  novadā  samazinās,  tajā  skaitā  arī  iedzīvotāju  blīvums  minētajās 
teritorijās.  Palielinās  bezdarba  līmenis,  kas  saistīts  ar  vispārējo  ekonomisko  krīzi  valstī.  Palielinoties  bezdarba 
līmenim, samazinās iedzīvotāju maksātspēja. Arī bērnu un skolēnu skaitam ir tendence samazināties, līdz ar to ir 
risks,  ka iestādes,  kur potenciālā mērķauditorija  ir  skolēni un studenti  (arī  ledus halle),  būs spiestas samazināt 
sniegto pakalpojumu apjomu.

Lai finansiāli atmaksātos halles būvniecība un apsaimniekošana, ledus halles ir ieteicams būvēt apdzīvotās vietās ar 
20’000 - 50’000 iedzīvotājiem (Valkas, Valgas un apkārtnes iedzīvotāju skaits tam atbilst). Iedzīvotāju blīvumam 12 
km2 rādiusā  vajadzētu  būt  vismaz  150  iedzīvotāji/km2 (Valkas,  Valgas  un  apkārtnes  iedzīvotāju  blīvums  tam 
neatbilst).

Valkas novada saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta (neskaitot mērķdotācijas un iemaksas PFIF) 2009.gadā 
ir 6,05%. Šīm saistībām ir tendence katru gadu samazināties, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties citas kredītsaistības 
prioritāro infrastruktūras attīstības projektu finansēšanai.

Valkā un Valgā ir attīstīta sporta infrastruktūra, lai nodarbotos ar vieglatlētiku, futbolu, basketbolu, volejbolu un 
citiem tradicionālajiem sporta veidiem. Lielākoties tie ir pilsētu stadioni un skolu sporta bāzes. Valkā un Valgā ir 
izveidotas  dažādas  vietas,  kur  bērniem,  jauniešiem  un  pieaugušajiem  aktīvi  pavadīt  brīvo  laiku.  Sporta 
infrastruktūra, kas nav izvietota telpās, galvenokārt paredzēta vasaras sporta veidiem, savukārt, lai nodarbotos ar 
ziemas sporta veidiem, infrastruktūra ir nepietiekama.  

Gan  Valkas  novadā,  gan  Valgā  ir  hokeja  komandas,  kas  lielākoties  trenējas  ziemā  un  āra  apstākļos,  jo  nav 
piemērotas  infrastruktūras.  Interese  par  ziemas  sporta  veidiem  ir  ne  tikai  hokeja  komandām,  bet  arī  citiem 
iedzīvotājiem.

Lai arī Valkā, Valgā un apkārtnē ir pieejamas naktsmītnes 40 – 50 cilvēkiem, tomēr pašreiz  Valkā nav iespējams 
vienuviet nodrošināt 40 vienvietīgus numuriņus, kas ir ļoti būtiski hokeja treniņnometņu organizēšanai. 

Ledus halle Latvijā, kas atrodas vistuvāk Valkai ir  Vidzemes olimpiskā centra ledus halle, kas atrodas Valmierā. 
Ledus halles ir arī Ogrē (Vidzemes ledus halle), Aizkrauklē, Jelgavā, Daugavpilī, Tukumā, Rīgā un cituviet Latvijā. 
Tuvākās ledus halles Igaunijā atrodas Viljandi un Tartu, abas aptuveni 85 km attālumā no Valgas. 

Ledus halles nav tikai vieta kur tiek spēlēts hokejs vai nodarbojas ar daiļslidošanu, bet bieži vien halles kļūst arī par 
pašvaldības sociālās dzīves centru, kurā notiek dažāda veida pasākumi un aktivitātes. Bez aktivitātēm uz ledus, 
šādas halles var tikt izmantotas par citu sporta veidu (basketbola, florbola, rokasbumbas, futbola, u.c.),  izstāžu, 
semināru un dažādu kultūras (mūzikas koncertu, teātra, u.c.) pasākumu norises vietu.

Plānotās Valkas – Valgas ledus halles tehniskie parametri un izmēri (izņemot ledus laukuma izmēru un viesnīcu) 
Pamatojuma izstrādes ietvaros ir pieņemti ņemot vērā Tukuma ledus halles izmērus un saskaņā ar Starptautiskās 



hokeja federācijas noteiktajiem ledus halles standartiem.

 Saskaņā ar darba uzdevumu tehniski ekonomiskā pamatojumā tika analizētas Valkas un Valgas pilsētas projekta 
„Increasing atractiveness of Valga – Valka” darba grupas ierosinātās trīs ledus halles atrašanās vietas:

1. Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, dienvidu pusē;

2. Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē;

3. Kā tirdzniecības centra Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē.

Lai veiktu identificēto halles atrašanās vietu analīzi un noteiktu visoptimālāko no tām, tika izmantoti šādi kritēriji:

1. Atrašanās vieta – piekļuve zemes gabalam, pilsētvides aspekti, u.c.;

2. Esošā  situācija  uz  zemes  gabala –  adrese,  īpašumtiesības,  kopējā  zemes  gabala  platība,  esošo  būvju 
apbūves laukumi, u.c.;

3. Apbūves  noteikumu  ierobežojumi –  būvniecības  atbilstība  Valkas  pilsētas  teritorijas  izmantošanas  un 
apbūves noteikumiem un Valkas pilsētas teritorijas plānojumam 2003.-2015.gadam;

4. Pieejamās  inženierkomunikācijas –  elektroapgāde,  ūdensapgāde,  kanalizācija,  siltumapgāde  un 
telekomunikācijas;

5. Nepieciešamās  investīcijas  apbūves  gabala  sagatavošanai –  tika  novērtētas  nepieciešamās investīcijas 
katra zemes gabala sagatavošanai ledus halles būvniecībai. 

Ņemot  vērā  esošās  situācijas  analīzi  un  visu  alternatīvu  sākotnējo   izvērtējumu  tika  secināts,  ka  ieteicamā  ir 

2.alternatīva - pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē. Šī alternatīva tika padziļināti izvērtēta finanšu 

un ekonomiskās analīzes sadaļā.

Pamatojuma ietvaros tika analizēti sekojoši Projekta īstenošanas modeļi:

• Publiskais (tradicionālais) iepirkums;

• Publiskā un privātā partnerība.

Aprēķini tika veikti trijiem dažādiem Projekta īstenošanas termiņiem – 10, 20 un 30 gadi.

Salīdzinot Projekta finanšu un ekonomiskos rādītājus, tika secināts, ka izdevīgākais Projekta īstenošanas variants ir 
PPP modelis (30 gadu periods).

Projekta  jūtīguma  analīze  parādīja,  ka  visbūtiskākā  ietekme  uz  Projekta  finanšu  plūsmām  ir  ledus  laukuma 
noslodzes izmaiņām, tāpēc ļoti svarīgi ir cik stundas dienā ledus laukums tiks noslogots un kāda būs maksa par 
halles izmantošanu.

Pamatojuma izstrādes laikā tika identificētas arī citas vietas Valkā, kurās varētu tikt uzbūvēta ledus halle un kuras 

būtu vēlams papildus izvērtēt - Ausekļa ielā 9, Rūjienas ielā 21 un Vienības gatvē 16.



3. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

Valkas un Valgas pilsētas atrodas blakus, katra savā valsts teritorijā. Kopš 2008.gada, kad starp Latviju un Igauniju ir 
Šengenas bezvīzu režīms, ir atvērtas brīvas ceļošanas un pārvietošanās iespējas. Valkas un Valgas iedzīvotājiem tas 
pavēra  plašākas  iespējas  sadarbībai  un  kopīgām  aktivitātēm,  tajā  skaitā  arī  sporta  aktivitātēm.  Abās  pilsētās 
notikuši neskaitāmi kopīgi sporta pasākumi, kas pulcējuši ne tikai pilsētu, bet arī apkārtējo teritoriju iedzīvotājus.

Valkā un Valgā ir attīstīta sporta infrastruktūra, bet nav ledus halles. Tuvākās ledus halles atrodas aptuveni 50 līdz 
85 km attālumā, tādēļ tehniski ekonomiskajā pamatojumā atspoguļota informācija ne tikai par abām pilsētām, bet 
arī par blakus esošajām teritorijām aptuveni 70 km rādiusā.

3.1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

2008.gada 31.decembrī spēkā stājās  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums). Ar 
Likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Administratīvi teritoriālās reformas likums un likums „Par Latvijas Republikas 
administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”. Likums nosaka novadu administratīvo 
teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administratīvā centra 
noteikšanas nosacījumus un kārtību.

Likuma 8.pantā paredzēts novada teritoriālais iedalījums novada pilsētās un novada pagastos. Ja novada teritorijā 
pirms novada izveidošanas administratīvi teritoriālās reformas laikā ir bijusi vairāk nekā viena vietējā pašvaldība, 
novadā  apvienotās  pašvaldības  uzskatāmas  par  novada  teritoriālajām vienībām -  novada  pilsētām vai  novada 
pagastiem. 

Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likumā  noteikto  administratīvo  iedalījumu  Latvijā  pēc 
2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām (ar 2009.gada 1.jūliju) darbu uzsāka 109 novadi un 9 republikas pilsētas. 
Līdz  ar  novada  domes  pirmo sēdi  izbeidzas  visu  pirms  tam novada  teritorijā  bijušo  vietējo  pašvaldību  domju 
(padomju) pilnvaras.

Ņemot vērā augstākminēto (administratīvi  teritoriālās reformas rezultātā),  darbu uzsācis  jaunizveidotais  Valkas 
novads,  kuru  veido  Valkas  pilsēta  un Ērģemes,  Kārķu,  Valkas,  Vijciema un Zvārtavas  pagasti.  Esošās  situācijas 
aprakstā un turpmākajos Pamatojuma aprēķinos tika  atspoguļota informācija par Valkas novadā ietilpstošajām 
pašvaldībām.

3.1.1. ESOŠĀ SOCIĀLEKONOMISKĀ SITUĀCIJA

Valkas  pilsēta  ģeogrāfiski  atrodas Latvijas  Ziemeļaustrumu daļā  –  pierobežas  joslā  un apmēram 5 km garumā 
robežojas ar  Igauniju,  tajā  skaitā  Igaunijas  Republikas  pilsētu  Valgu.  Valkas  novads  robežojas  ar  Naukšēnu, 
Burtnieku, Strenču, Smiltenes un Apes novadu.

Valkas  novada teritorijas platība ir  908 km2.  Tā administratīvais  centrs ir  Valkas  pilsēta,  savukārt  pakalpojumu 
centri atrodas Valkā, Ērģemē, Kārķos, Lugažos, Vijciemā un Stepos. 

Valgas pilsēta atrodas Igaunijas dienvidu daļā. Tās teritorijas platība ir 16,54 km2. Valga ir viena no Valgas apriņķa 
pilsētām un ziemeļos robežojas ar Tollistes pašvaldību un austrumos ar Karulas pašvaldību. Tāpat netālu no Valgas 
pilsētas atrodas no Tahevas un Sangastes pašvaldības1. Valgas apriņķis robežojas ar Viljandi un Tartu apriņķiem 
ziemeļos, Pelvas un Voru apriņķiem austrumos, kā arī dienvidu daļā robežojas ar Latviju.

Iedzīvotāju  skaits  Valkas  novadā  laika  periodā  no  2005.gada  līdz  2009.gada  janvārim  samazinājies  par  611 
iedzīvotājiem (skatīt tabulu Nr.1. „Iedzīvotāju skaits Valkas novadā 2005 – 2009.g.”. 

1 www.valga.ee 

http://www.valga.ee/


TABULA NR.1: „IEDZĪVOTĀJU SKAITS VALKAS NOVADĀ 2005 – 2009.G.”

TERITORIJA 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Valkas pilsēta 6 459 6 413 6 337 6 244 6 157

Ērģemes pagasts 1 076 1 044 1 042 1 016 1 014

Kārķu pagasts 845 826 802 768 755

Valkas pagasts 1 518 1 496 1 484 1 475 1 468

Vijciema pagasts 811 790 783 784 775

Zvārtavas pagasts 588 568 551 528 499

Kopā: 11 297 11 137 10 999 10 815 10 686

Informācijas avots: LR Centrālā Statistikas pārvalde

Iedzīvotāju blīvums novada teritorijā 2007.gadā bija 12,1 iedzīvotāji uz km2, 2008.gadā – 11,9 iedzīvotāji uz km2, 
savukārt 2009.gada sākumā – 11,7 iedzīvotāji uz km2. 

Saskaņā ar Starptautiskās hokeja federācijas rekomendācijām, ledus halles ir ieteicams būvēt apdzīvotās vietās 
ar 20’000 - 50’000 iedzīvotājiem (atkarībā no ledus sporta veidu popularitātes attiecīgajā reģionā). Iedzīvotāju 
blīvumam 12 km2 rādiusā vajadzētu būt vismaz 150 iedzīvotāji/km2. 

Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas, Valkā vislielākais iedzīvotāju skaits ir darbspējas 
vecumā no 15 līdz 62 gadiem, taču 2009.gada sākumā salīdzinot ar 2007.gada sākumu, darbspējīgo iedzīvotāju 
skaits bija samazinājies par 66 iedzīvotājiem. 

Otra lielākā iedzīvotāju grupa pēc darbspējas vecuma ir no 62 gadiem. Šo iedzīvotāju skaits samazinājies par 129 
iedzīvotājiem, savukārt vismazākā iedzīvotāju grupa ir līdz darbspējas vecumam (0-15 gadi) un arī salīdzinot 2007. 
un 2009.gada datus,  to skaits  samazinājies par 98 iedzīvotājiem, skatīt  attēlu nr.1.  „Valkas  novada iedzīvotāju 
struktūra 2007. un 2009.gada sākumā”. 

ATTĒLS NR.1.„VALKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU STRUKTŪRA 2007. UN 2009.GADA SĀKUMĀ”

Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Uz 01.01.2009. bērnu skaits Valkas novada teritorijā bija šāds: 0-6 gadi – 498 bērni un vecumā 7-18.gadi – 1’281 
bērns.



Iedzīvotāju skaits Valgas pilsētā no 2007.gada janvāra līdz 2009.gada janvārim samazinājies par 245 iedzīvotājiem, 
skatīt attēlu nr.2. „Iedzīvotāju skaits Valgas pilsētā 2007.-2009.g.”. 

ATTĒLS NR.2.: „IEDZĪVOTĀJU SKAITS VALGAS PILSĒTĀ NO 2007.--2009.G.”

Informācijas avots: Valgas pilsētas dome

Iedzīvotāju struktūra 2009.gada janvārī Valgas pilsētā bija šāda: iedzīvotāji vecumā līdz 7 gadiem – 851, no 7 līdz 19 
gadiem – 1’891, no 20 līdz 64 gadiem – 9’421, virs 64 gadiem 1’961, kā arī 992 bezdarbnieki.

Iedzīvotāju  skaits  līdz  7  gadiem  Valgā  no  2007.gada  janvāra  līdz  2009.gada  janvārim  samazinājies  par  174 
iedzīvotājiem, tāpat samazinājies arī iedzīvotāju skaits vecumā no 7 līdz 19 gadiem par 229 iedzīvotājiem, savukārt 
iedzīvotāju skaits vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir palielinājies par 2’778. 

Bezdarbnieku skaits Valgas pilsētā no 2007.gada janvāra līdz 2009.gada janvārim palielinājies vairāk nekā par pusi. 
2007.gada janvārī  Valgā bija 439 bezdarbnieki,  2008.gada janvārī  –  654 bezdarbnieki,  par 215 bezdarbniekiem 
vairāk  nekā  iepriekšējā  gadā  un  2009.gada  janvārī  –  992  bezdarbnieki,  par  338  bezdarbniekiem  vairāk  nekā 
2008.gadā un par 553 bezdarbniekiem vairāk nekā 2007.gadā.

Bezdarba līmenis Valkas novada teritorijā no 2007.gada līdz 2008.gadam bija samazinājies, savukārt līdz 2009.gada 
sākumam  bezdarbnieku  skaits  visā  novada  teritorijā  palielinājies.  Informāciju  par  bezdarbnieku  skaitu  Valkas 
pilsētā skatīt attēlā nr.3. „Bezdarbnieku skaits Valkas pilsētā no 2007.-2009.gadam”. 

ATTĒLS NR.3.„BEZDARBNIEKU SKAITS  VALKAS PILSĒTĀ NO 2007.-2009.GADAM”

Informācijas avots: Valkas pilsētas dome

2009.gada janvārī bezdarba līmenis Valkas pilsētā bija 6,6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Valkas  novada  pagastos  bezdarbnieku  skaits  laika  periodā  no 2007.gada  janvāra  līdz  2008.gada  janvārim bija 
samazinājies, savukārt Ērģemes, Kārķu, Valkas un Vijciema pagastā no 2008.gada janvāra līdz 2009.gada janvārim - 



palielinājies, izņemot Zvārtavas pagastu, kur bezdarbnieku skaits samazinājies par 8 bezdarbniekiem, skatīt nr. 4. 
„Bezdarbnieku skaits Valkas novada pagastos no 2007.-2009.gadam”. Bezdarba līmeņa palielināšanās skaidrojama 
ar vispārējo ekonomisko situāciju valstī.

ATTĒLS NR.4..„BEZDARBNIEKU SKAITS  VALKAS NOVADA PAGASTOS NO 2007.-2009.GADAM”

Informācijas avots: Valkas pilsētas dome

2009.gadā bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits pret ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) Ērģemes pagastā bija 
4,5%, Kārķu pagastā – 4,8%, Valkas pagastā - 6,1%, Vijciemā – 4,1%, Zvārtavas pagastā – 4,2%.

Iedzīvotāju skaits  Valgas pilsētā un Valkas novadā samazinās,  tajā skaitā arī  iedzīvotāju blīvums minētajās 
teritorijās. Palielinās bezdarba līmenis, kas saistīts ar vispārējo ekonomisko krīzi valstī. Palielinoties bezdarba 
līmenim, samazinās iedzīvotāju maksātspēja.

Valgā samazinās bērnu un jauniešu skaits vecumā līdz 20 gadiem, savukārt lielākā iedzīvotāju grupa ir vecumā 
no 20 līdz 64 gadiem. Šāda situācija vērojama arī Valkas novadā, kur bērnu skaits samazinājies, it īpaši vecumā 
no 0-6 gadiem un iedzīvotāju skaits vecumā no 18 līdz 62 gadiem ir vislielākais. Bērnu skaits ir mazāks nekā 
iedzīvotāju pēc darbspējas vecuma skaits, kas nozīmē, ka arī darbspējīgo iedzīvotāju skaita pieaugums Valkas 
novadā nav prognozējams.

3.1.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN SKOLĒNU SKAITS

Valkas novadā tika saglabātas visas tās teritorijā esošās izglītības iestādes, kas funkcionēja arī līdz Valkas novada 
izveidei.  Izglītības  iestāžu  audzēkņi  ir  potenciālā  mērķauditorija  ledus halles  pakalpojumiem,  tādēļ  šajā  sadaļā 
aprakstīts skolēnu skaits, tā izmaiņas izglītības iestādēs Valkā un Valgā.

Valkas novadā ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII), kas nodrošina 5-6 gadīgo bērnu apmācību, 
no  tām  trīs  atrodas  Valkā  –  Valkas  PII  „Pasaciņa”,  Specializētā  PII  „Pumpuriņš”  un  Valkas-Lugažu  evaņģēliski 
luteriskās  draudzes PII  „Gaismiņa”,  kā  arī  obligāto  5-6  gadīgo  bērnu  izglītības  programmu  piedāvā  bērnu  un 
jauniešu iniciatīvu centrā „Rūķu skola”.

Kopējais  audzēkņu  skaits  pirmsskolas  izglītības  iestādēs  Valkas  pilsētā  2006./2007.m.g.  bija  288  audzēkņi, 
2007./2008.m.g. – 296 un 2008./2009.m.g. – 301. Kopējais audzēkņu skaits PII Valkas pilsētā triju mācību gadu 
laikā palielinājies, jo no minētajām PII, audzēkņu skaits ik gadu palielinājies PII „Pasaciņa”. Pārējās PII, tajā skaitā arī 
izglītības programmā „Rūķu skola” audzēkņu skaits samazinājies. 



Detalizētu  informāciju  par  audzēkņu skaitu  Valkas  pirmsskolas  izglītības  iestādēs skatīt  attēlā  nr.5.  „Audzēkņu 
skaits Valkas pilsētas PII pa mācību gadiem”.

ATTĒLS NR.5.„AUDZĒKŅU SKAITS  VALKAS PILSĒTAS PII PA MĀCĪBU GADIEM”

Informācijas avots: Valkas pilsētas dome

Divas  pirmsskolas  izglītības  iestādes  atrodas  Valkas  novadā  –  Ērģemē PII  „Čiekuriņš”  un  Vijciemā  PII  „Celīši”. 
2008./2009.m.g. PII „Čiekuriņš” bija 25 audzēkņi, savukārt PII „Celīši” – 12 audzēkņi.

Valkas novadā ir  sešas vispārējās izglītības iestādes: Valkas pamatskola, Valkas ģimnāzija, Ērģemes pamatskola, 
Kārķu pamatskola, Vijciema pamatskola un Ozolu pamatskola.

Skolās, kas atrodas Valkas pilsētā – Valkas pamatskolā un Valkas ģimnāzijā skolēnu skaits 2006./2007.m.g. bija – 
948 skolēni, 2007./2008.m.g. – 892 skolēni un 2008./2009.m.g. – 795 skolēni. Skolēnu skaits turpina samazināties, 
2007./2008.m.g. par 92 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt 2008./2009.m.g. par 97 skolēniem nekā 
2007./2008.m.g.  Detalizētu  informāciju  skatīt  attēlā  nr.6.  „Skolēnu  skaits  Valkas  pilsētas  vispārējās  izglītības 
iestādēs pa mācību gadiem”.  

ATTĒLS NR.6.„SKOLĒNU SKAITS  VALKAS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS PA MĀCĪBU GADIEM”

Informācijas avots: Valkas pilsētas dome

Valkas  novada  pagastos  ir  četras  pamatizglītības  iestādes:  Ērģemes  pamatskola,  Kārķu  pamatskola,  Vijciema 
pamatskola un Ozolu pamatskola. Kopējais skolēnu skaits 2006./2007.m.g. bija 373 skolēni, 2007./2008.m.g. – 316 
skolēni un 2008/2009.m.g. – 264 skolēni. Skolēnu skaits samazinās ne tikai Valkas pilsētā, bet arī Valkas novada 



pagastos: 2007./2008.m.g. par 57 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā gadā un 2008./2009.m.g. par 52 skolēniem 
mazāk. 

Detalizētu informāciju par skolēnu skaitu Valkas novadā skatīt attēlā nr.7. „Skolēnu skaits Valkas novada pagastu 
pamatizglītības iestādēs pa mācību gadiem”.

ATTĒLS NR.7.„SKOLĒNU SKAITS  VALKAS NOVADA PAGASTU PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS PA MĀCĪBU GADIEM”

Informācijas avots: Valkas pilsētas dome

Valkā var iegūt arī augstāko izglītību - Latvijas Universitātes Valkas filiālē 2008./2009.m.g. studēja 53 studenti.

Valgā ir četras pirmsskolas izglītības iestādes: “Kaseke”, “Buratino”, “Pääsuke”, “Walko” un četras vidējās izglītības 
iestādes: Valgas pamatskola, Valgas ģimnāzija, Valgas krievu ģimnāzija, Valgas neklātienes ģimnāzija. 

2008./2009.mācību gadā kopējais  skolēnu skaits  pirmsskolas izglītības iestādēs Valgā bija 578 skolēni,  no tiem 
“Kaseke” mācijās 110, “Buratino” - 174, “Pääsuke” - 153, “Walko” – 141 skolēni.

Vidējās  izglītības  iestādēs  Valgā  2008./2009.m.g.  mācās  1’770  skolēni.  Kopējais  skolēnu  skaits  trijos  gados, 
salīdzinot  2006./2007.mācību  gadu  ar  2008./2009.mācību  gadu  samazinājies  par  209  skolēniem.  Detalizētāku 
informāciju skatīt attēlā nr.8. „Skolēnu skaits Valgas pilsētas izglītības iestādēs pa mācību gadiem”.

ATTĒLS NR.8.„SKOLĒNU SKAITS  VALGAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS PA MĀCĪBU GADIEM”



Informācijas avots: Valgas pilsētas dome

Papildu izglītību Valgā var iegūt Vagas profesionālās izglītības centrā, kur mācās aptuveni 300 līdz 400 audzēkņi 
gadā un Jaanikese skolā - 100 skolēni.

Kopējais skolēnu un studentu skaits Valkas novadā 2008./2009.mācību gadā bija 1’450, savukārt Valgas pilsētā 
tie ir 2’748 skolēni. Skolēnu skaitam ir tendence samazināties, līdz ar to ir risks, ka iestādes, kur potenciālā 
mērķauditorija ir skolēni un studenti (t.sk. ledus halle), būs spiestas samazināt sniegto pakalpojumu apjomu.

3.1.3. SPORTS UN SPORTA INFRASTRUKTŪRA

3.1.3.1. SPORTA INFRASTRUKTŪRA

Valkas pilsētā izmantojamā sporta infrastruktūra ir Valkas pilsētas stadions un Valkas ģimnāzijas sporta halle, kā arī 
Valkas rajona bērnu un jauniešu sporta skolas zāle.

Valkas pilsētas stadionā ir futbola laukums, vieglatlētikas skrejceļi (400 m aplis), kā arī trenažieru zāle, sauna, duša, 
tualetes un ģērbtuves. 2008.gada nogalē Valkas pilsētas stadionā ir pabeigta un nodota ekspluatācijā šautuve, kas 
ir modernākā Vidzemes reģionā. Šautuve ir aprīkota ar 8 elektroniskajam mērķu iekārtām.

Valkas pilsētas stadionā 2008.gadā notika 7 turnīri futbolā (no tiem 3 starptautiskie), 24 futbola spēles (2.līgas un 
jaunatnes līgas spēles), pašvaldību vasaras sporta spēles, 3 sporta dienas (ģimnāzijas un divas pirmsskolas izglītības 
iestādēm),  4  sacensības  vieglatlētikā,  1  suņu  izstāde  (641  suņa  piedalīšanās).  Stadionā  trenējās  arī  jaunie 
ugunsdzēsēji. Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā 2008.gada nodarbojušies 12’388 sportisti.

Valkas ģimnāzijas sporta hallē ir  sporta zāle (36 x 26 m), basketbola laukumi (3 laukumi, 6 grozi ar maināmu 
augstumu), 3 volejbola laukumi, florbola laukums (35 x 20 m), zāles futbola un handbola laukums (34 x 24 m ar 
izbīdāmiem vārtiem), badmintona laukums, tenisa laukums, skrejceļš (67 m), klinšu siena (augstums 7,5 m, trīs 
dažādas  sarežģītības  pakāpes  celiņi,  pilns  drošības  ekipējums),  treniņi  un  sacensības  vieglatlētikā  dažādās 
disciplīnās, aerobikas zāle ar ietilpību līdz 15 cilvēkiem (52 m2), trenažieru zāle (52 m2). Valkas ģimnāzijas sporta 
hallē  ir  arī  6  ģērbtuves  (ietilpība  līdz  120  cilvēkiem),  dušas,  tualetes  un  sauna.  Pieejama ir  arī  teorijas  klase 
sanāksmēm un konferencēm. Pie halles brīvā dabā ir 2 strītbola laukumi ar groziem un smilšu volejbola laukums.



Valkas ģimnāzijas sporta halle ir noslogota. Mācību gada laikā no rīta līdz plkst. 1600 to izmanto Valkas ģimnāzijas 
un pamatskolas skolēni. Pēcpusdienā to izmanto Valkas rajona bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi, kā arī 
dažādas organizācijas, bet to skaits samazinās ekonomisku iemeslu dēļ, kā arī iedzīvotāju aizplūšanas dēļ. Valkas 
ģimnāzijas  sporta  hallē  pēc  mācību  stundām,  kā  arī  sestdienās  notiek  sacensības.  Vasaras  brīvlaikā  halle  tiek 
izmantota vasaras nometņu organizēšanai, kā arī 4 dienas nedēļā notiek treniņi. 

Valkas pilsētā ir pieejama arī Valkas rajona bērnu un jauniešu sporta skolas sporta zāle. Sporta zāle pārsvarā tiek 
noslogota  skolas  vajadzībām (2008./2009.m.g.skolā  mācījās  333  skolēni),  nedēļas  nogalēs  ziemas  mēnešos  to 
izmanto  pilsētas  iedzīvotāji,  taču  noslodze  varētu  būt  arī  lielāka.  Lielākām  sacensībām  pilsētā  pārsvarā  tiek 
izmantota Valkas ģimnāzijas sporta zāle, kas ir jauna un moderna, savukārt sporta skolas zāle ir fiziski nolietota. 
Vasaras mēnešos sporta zāle nav noslogota. 

Cita sporta infrastruktūra, kas ir pieejama Valkas pilsētā ir: 

• Valkas pamatskolas sporta zāle (28 x15 m);

• Meža trase krosa skriešanai pie Valkas brīvdabas estrādes;

• Divi smilšu volejbola laukumi;

• futbola laukums pie "Zāģezera" (3 km no Valkas pilsētas centra);

• 5 km gara slēpošanas trase (Valkas pagasta teritorijā), kā arī BMX trase.

Valgas pilsētā galvenā izmantojamā sporta infrastruktūra ir Valgas sporta halle un Valgas centrālais stadions, taču 
pilsētā tiek nodrošinātas arī daudzas citas sportošanas iespējas.

Valgas sporta hallē ir vairāki skrejceļi (skrejceļi (170 m ) 3 ceļi, skrejceļš (60 m) 4 ceļi), tāllēkšanas sektors, lodes 
grūšanas sektors, basketbola laukums, volejbola laukums, kā arī rokasbumbas un futbola laukums, kā arī iespējams 
nodarboties ar boksu, spēlēt šahu un dambreti, apmeklēt aerobikas nodarbības un vingrot. 2008.gada laikā Valgas 
sporta hallē sportojušas 58’653 personas un 2009.gadā līdz maija mēnesim -  39’175 personas.

Valgas centrālajā stadionā ir vieglatlētikas skrejceļš (400 m) ar 6 ceļiem, diska mešanas sektors, lodes grūšanas 
sektors, kārtslēkšanas sektors, futbola laukums, augstlēkšanas sektors, kā arī tāllēkšanas sektors. Valgas centrālajā 
stadionā katru gadu notiek ap 60-70 vieglatlētikas sacensībām, kā arī ap 30 futbola sacensībām.

Cita sporta infrastruktūra, kas ir pieejama Valgā ir: 

• Šautuves  (Pärna  ielas  āra  šautuve  un  Valgas  ģimnāzijas  šautuve),  ko ik  gadu  apmeklē  ap  3’300 
apmeklētāju; 

• Ekstrēmo sporta veidu halle, ko ik gadu apmeklē ap 5’000 apmeklētāju;

• Trīs sporta zāles – Valgas pamatskolā (24 x 12 m), Valgas krievu ģimnāzijā (24 x 12 m) un Valgas ģimnāzijā 
(42 x 18 m);

• Tenisa laukums;

• Baseins;

• Kungla ielas futbollaukums ar mākslīgo segumu, kur notiek treniņi visa gada garumā, kā arī tam blakus 
esošais basketbola laukums.

Valkā un Valgā ir attīstīta sporta infrastruktūra, lai nodarbotos ar vieglatlētiku, futbolu, basketbolu, volejbolu 
un citiem tradicionālajiem sporta veidiem. Lielākoties tie ir pilsētu stadioni un skolu sporta bāzes.



Valkā un Valgā ir  izveidotas dažādas vietas, kur bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem aktīvi  pavadīt brīvo 
laiku. Sporta infrastruktūra, kas nav izvietota telpās, galvenokārt paredzēta vasaras sporta veidiem, savukārt, 
lai nodarbotos ar ziemas sporta veidiem, infrastruktūra ir nepietiekama.  

3.1.3.2. SPORTA PASĀKUMI

Kā noteikts Valgas – Valkas pilsētas attīstības stratēģijā sporta pasākumiem ir nozīme gan iedzīvotāju veselības 
stiprināšanā,  gan pilsētas  tēla  veidošanā,  kā  dēļ  abas  pilsētas  gan Valka,  gan Valga  organizē  vairākus kopējus 
pasākumus  un  sadarbojas  īstenojot  aktivitātes  dažādos  sporta  veidos.  Ir  izstrādāts  Valgas  –  Valkas  kopējais 
izglītības, kultūras un sporta attīstības plāns.

Abās pilsētās notiek daudz atklāto sacensību, kurās var iesaistīties jebkurš interesents. Pilsētu populārākie sporta 
pasākumi ir: 

• Atklātais čempionāts florbolā, basketbolā, futbolā, slēpošanā, trīscīņā, vieglatlētikā;

• Pāvela Loskutova kausa izcīņa 10 km skriešanā;

• Valkas – Valgas čepmipnāti šahā dažādām mērķa grupām;

• Skrējienu cikls “Optimists” Valkā;

• Valkas pilsētas riteņbraukšanas sacensības “Valka-Ērģeme-Vēveri-Ērģeme-Valka”;

• Skrējiens “Valka-Valga”;

• Skrējiens ”Apkārt Zāģezeram”;

• Ielu skrējiens pa Valgas un Valkas ielām;

• Pilsētu dienas ar sporta sacensībām u.c.

2008.gadā Valkas  pilsētas  dome kopumā bija  noorganizējusi  44  sporta  pasākumus.  Valkas  pilsētā  darbojas  arī 
vairākas komandas (klubi):

• Futbola klubs "Valka" (20 dalībnieki);

• Florbola klubs (50 dalībnieki);

• Vijciema hokeja klubs (25 dalībnieki);

• Basketbola komandas Strenčos (40 dalībnieki).

Valkas rajona bērnu jaunatnes sporta skolā 2008./2009.m.g. mācījās 333 audzēkņi. Profesionālo sporta komandu 
Valkas novadā nav.

1992.gadā Valgas sporta skola tika slēgta un sporta aktivitāšu organizēšanu pārņēma sporta klubi. Valgā 2009.gada 
sākumā ir 25 sporta klubi, kur 13 no tiem nodarbojas ar jauniešu sportu, kur iesaistīti ap 500 jauniešu.

Valgā ir viena profesionālā basketbola komanda KK Valga. 2008./2009.gadā augstākajā līgā Igaunijā iegūta 4. vieta. 
Komandā ir 8-15 spēlētāji, kuri trenējas 8-10 reizes nedēļā.

Valgā darbojas hokeja klubs, kur trīs līdz četras reizes nedēļā ziemas mēnešos trenējas un hokeju spēlē 20 jaunieši. 
Arī  Valgas pilsētas iedzīvotāji  interesējas un spēlē āra hokeju,  bet nodarbošanās ar  to ir  ļoti  atkarīga no laika 
apstākļiem.



Valka un Valga aktīvi sadarbojas dažādu kopēju sporta pasākumu organizēšanā. Tajos piedalās ne tikai Valkas 
un Valgas pilsētu iedzīvotāji, bet arī apkārtnes iedzīvotāji. Attīstītās sporta infrastruktūras dēļ, Valkā un Valgā 
var nodrošināt arī dažāda mēroga sacensību organizēšanu. Tā kā pilsētās ir nepietiekami attīstīta ziemas sporta 
veidu infrastruktūra, arī ziemas sporta pasākumi tiek organizēti retāk.

Gan Valkas novadā, gan Valgā ir  hokeja komandas, kas lielākoties trenējas ziemā un āra apstākļos, jo nav 
piemērotas infrastruktūras. Interese par ziemas sporta veidiem ir ne tikai hokeja komandām, bet arī citiem 
iedzīvotājiem.

3.1.4.KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRA UN PASĀKUMI

Ņemot  vērā,  ka  Latvijā  esošās  ledus  halles  lielākoties  tiek  izmantotas  arī  kultūras  pasākumiem,  šajā  sadaļā 
aprakstīta informācija par kultūras infrastruktūru – kultūras un tautas namiem. Informācijai izmantota LR Kultūras 
ministrijas datu bāze „Kultūras karte”.

Valkas pilsētā ir tādas kultūras iestādes kā kultūras nams, muzejs, bibliotēka. Lielāka mēroga pasākumus organizē 
Valkas kultūras nams, kur iedzīvotāji var pavadību brīvo laiku un piedalīties amatiermākslas kolektīvos.

Kultūras namā notiek izstādes, koncerti, teātra izrādes, tematiski atpūtas pasākumi, festivāli un konkursi. Kultūras 
namā ir lielā zāle 333 m2 (300 sēdvietas), mazā zāle 70 m2 (60 sēdvietas) un nodarbību telpas.

Kultūras nams iznomā telpas dažādiem pasākumiem:

• mazo zāli - 70 m2 + mazās zāles priekštelpa 30 m2, 60 sēdvietas (īres maksa Ls 5,00 stundā);

•  nodarbību telpas (īres maksa Ls 2,50 stundā).

Pavisam Valkas pilsētas kultūras nama amatiermākslas kolektīvos darbojas ap 277 Valkas pilsētas un tuvējo pagastu 
iedzīvotāji. Dalībnieku skaits ir aptuvens, jo vairāki cilvēki darbojas vairākos kolektīvos.

Valkas  pilsētas  kultūras  namā  2008./2009.  gada  sezonā  darbojās  13  amatiermākslas  kolektīvi:  tautas  lietišķās 
mākslas studija „Saulīte” (24 dalībnieces),  Valkas pilsētas teātris (15 dalībnieki), deju kopas „Aija” tautisko deju 
grupa (21 dalībnieks),  deju kopas „Aija” modes deju grupa (28 dalībnieki),  folkloras ansamblis/dziesmu draugu 
kopa  „Nāburgi”  (9  dalībnieki),  folkloras  deju  kopa  „Sudmaliņas”  (18  dalībnieki),  jauktais  koris  „Ancora”  (15 
dalībnieki), popmūzikas izpildītāju grupas „Balta lapa” un „Campari” (9 dalībnieki), pensionāru kluba „Zelta rudens” 
koris  „Dziesmu draugi”  (19  dalībnieki),  senioru  deju  kolektīvs  (17  dalībnieki),  pensionāru  kluba „Zelta  rudens” 
dramatiskais kolektīvs (9 dalībnieki), profesionāls kolektīvs -  Ziemeļlatvijas kameransamblis (6 dalībnieki).

Tāpat  Valkas  pilsētas  kultūras  namā  darbojās  arī  6  bērnu  un  jauniešu  kolektīvi:  cirka  studija  „Smaids”  (24 
dalībnieki), pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vokālā studija / popgrupa (3 grupas, kopā 20 dalībnieki), jauniešu 
vokālā studija (6 dalībnieki), pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņš „Saulstariņi” (24 dalībnieki), aušanas pulciņš (7 
dalībnieki), ugunsdzēsēju pulciņš (9 dalībnieki)

Pavisam 2008.gadā kultūras  namā notikuši  6  valsts  un  tradicionālo  svētku pasākumi,  14  amatiermākslas  un 4 
profesionālās mākslas koncerti, 15 amatierteātru un 4 profesionālo teātru izrādes, 11 izstādes.

Vijciema pagasta tautas nams atrodas Vijciema centā vienā ēkā ar Vijciema pagasta padomi. Tautas nama lielās 
zāles ietilpība ir 200 sēdvietas.

2008.gadā tautas namā darbojās 9 amatiermākslas kolektīvi kopā pulcējot 124 dalībniekus: pieaugušo dramatiskais 
kolektīvs (7 dalībnieki), bērnu dramatiskais kolektīvs (14 dalībnieki), bērnu deju kolektīvs (13 dalībnieki), jauniešu 
deju kolektīvs (17 dalībnieki), popgrupa (6 dalībnieki), dāmu balles deju grupa (12 dalībnieces), freestyle deju grupa 
(14 dalībnieki),  sporta deju grupa (32 dalībnieki),  fotopulciņš (9 dalībnieki).  Tautas namā darbojas arī  jauniešu 
interešu klubs "jumc" (28 dalībnieki).  2008.gadā Vijciema pagasta tautas namā notikuši 8 valsts un tradicionālo 
svētku pasākumi, 3 informatīvie un izglītojošie pasākumi, 6 koncerti, 7 izrādes, 4 izstādes, kā 2 kino izrādes. Kopā 
pasākumos pulcēts ap 4’280 apmeklētāju.



Vijciema pagasta tautas namā piedāvā arī tādus maksas pakalpojumu kā telpu īre – lielās zāles (300 sēdvietas) 
noma maksā 10 lati stundā, savukārt sēžu zāles noma maksā 5 lati stundā.

Ērģemes pagastā ir tādas kultūras iestādes kā Ērģemes bibliotēka, Ērģemes pilsdrupu estrāde, Turnas bibliotēka, 
Omuļu bibliotēka, kā arī Turnas tautas nams.

Pēc tautas nama vadītājas sniegtās informācijas, Turnas tautas namā 2008.gadā aktīvi darbojās 2 amatiermākslas 
kolektīvi – dramatiskais kolektīvs (12 dalībnieki) un ritma deju grupa (14 dalībnieki). Dažādos pasākumos uzstājās 
arī  jauktais  vokālais  ansamblis  (8  dalībnieki).  Turnas  tautas  namā  pasākumi  vairāk  notiek  ziemas  mēnešos  – 
aptuveni  trijās  nedēļās  reizi,  savukārt  vasarā  pasākumi  notiek  retāk.  2008.gadā  notikuši  8  lielāki  pasākumi 
(koncerti, Valsts svētki) pulcējot kopā 626 apmeklētājus. 

Turnas tautas namā 2008.gadā notika logu, durvju un radiatoru nomaiņa, lielajā tautas nama zālē nepieciešama arī 
elektroinstalāciju nomaiņa, tādēļ šī zāle netiek piedāvāta nomai. Zāles ietilpība 190 sēdvietas. Maksas pakalpojumi, 
kas tiek sniegti Turnas tautas namā ir konferenču zāles noma: līdz 12 stundām kopējā cena ir Ls 100,00, mazo 
konferenču telpas noma (2 nelielas telpas un pirts telpa) līdz 16 stundām maksā Ls 40,00, līdz 24 stundām maksā Ls 
60,00. Tikai pirts telpas noma līdz 16 stundām maksā Ls 30,00.   

Ērģemes pagastā ir  arī  Ērģemes pilsdrupu estrāde. Estrādes kopējā platība 2’150 m2,  skatuves platība 140 m2, 
sēdvietu skaits – 400. Estrāde nav piemērota profesionālās mākslas pasākumiem, tikai vietējiem amatiermākslas 
sarīkojumiem, kā arī tā ir piemērota akustiskās mūzikas atskaņošanai.

Ērģemes pagasta Turnas ciema ēkā „Valžkalni”, bijušā kolhoza ēdnīcā, tika veikta rekonstrukcija un izremontētas 
telpas, kuras tiks izmantotas semināru, izstāžu u.c. vajadzību nodrošināšanai.

Kārķu pagastā ir tādas kultūras iestādes kā Kārķu pagasta bibliotēka un Kārķu pagasta tautas nams. 

Tautas namā 2008.gadā darbojas 6 kolektīvi ar 80 dalībniekiem: senioru koris (16 dalībnieki), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs (20 dalībnieki), deju orķestris, (5 dalībnieki), dramatiskais kolektīvs, (25 dalībnieki), vecākā gada gājuma 
sieviešu vokālais ansamblis (7 dalībnieces), sieviešu vokālais ansamblis (7 dalībnieces).  2008.gadā bija notikuši  6 
valsts un tradicionālo svētku pasākumi, 8 informatīvās un izglītojošās norises, 4 koncerti, 2 izrādes, 5 izstādes, 1 
kino izrāde. Kopā pulcēti ap 1’075 apmeklētāji. 

Kārķu tautas namā 2008.gadā veikta vienkāršota rekonstrukcija, padarot telpas pievilcīgākas. Kārķu pagasta tautas 
nams piedāvā tādus pakalpojumus kā lielās tautas nama zāles noma – pirmā stunda maksā Ls 30,00, katra nākamā 
– Ls 4,00, savukārt kamīnzāles noma pirmajā stundā maksā Ls 10,00, katra nākamā stunda – Ls 2,00. 

Zvārtavas pagastā ir tādas kultūras iestādes kā Zvārtavas pagasta bibliotēka, Zvārtavas pagasta 1.tautas nams un 
Zvārtavas pagasta 2.tautas nams.

Zvārtavas pagasta 1.tautas nams atrodas Stepos. Tautas namā 2008.gadā nedarbojas mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi,  savukārt  2008.gadā noticis  1  valsts  un  tradicionālo  svētku  pasākums,  2  koncerti  un  3  izrādes,  kopā 
pulcējot 426 apmeklētājus. Zvārtavas pagasta 2.tautas nams atrodas Mierkalnā. Arī šajā Tautas namā 2008.gadā 
nedarbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. 2008.gadā noticis 1 valsts un tradicionālo svētku pasākums un 1 
koncerts, kopā uz abiem pasākumiem pulcējot ap 128 apmeklētājiem. Abos tautas namos maksas pakalpojumi 
netiek piedāvāti.

Valkas pagastā ir tādas kultūras iestādes kā Valkas pagasta Lugažu bibliotēka un Sēļu bibliotēka. Valkas pagasta 
iedzīvotāji izmanto Valkas pilsētas kultūras infrastruktūru, kā arī piedalās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos.

Valgas pilsētā ir tādas kultūras iestādes, kā Valgas centrālā bibliotēka, Valgas muzejs, kā arī Valgas kultūras un 
interešu centrs. Valgas pilsētā kultūras jomā darbojas 23 bezpeļņas asociācijas, kas ievērojami paplašina Valgas 
pilsētas kultūras dzīvi.  

Valgas  kultūras  un  interešu  centrs  piedāvā  ne  tikai  kultūras  pasākumus,  bet  arī  dažādus  interešu  pulciņus 
jauniešiem. Maksas pakalpojumi, ko piedāvā Valgas kultūras un interešu centrs ir: teātra zāles noma - EEK 2’000 (Ls 
88,32) dienā vai EEK 400 (Ls 17,66) stundā; teātra zāles vestibila noma – EEK 1’600 (Ls 70,66) dienā vai EEK 300 (Ls 
13,25) stundā, garderobes un foajē noma – EEK 400 (Ls 17,66) dienā vai EEK 80 (Ls 3,53) stundā, aerobikas zāles 
noma – EEK 400 (Ls 17,66) dienā vai EEK 50 (Ls 2,21) stundā, mācību telpas noma – EEK 400 (Ls 17,66) dienā vai EEK 
50 (Ls 2,21) stundā, salona telpu noma – EEK 400 (Ls 17,66) dienā vai EEK 50 (Ls 2,21) stundā, aktieru ģērbtuves 



telpu noma – EEK 240 (Ls 10,60) dienā vai EEK 30 (Ls 1,30) stundā, kinozāles noma EEK 1600 (Ls 2,21) dienā vai EEK 
300 (Ls 70,66) stundā, zāles un vestibila noma maksā EEK 4’000 (Ls 176,44) dienā, savukārt zāles, foajē un divu 
palīgtelpu noma maksā EEK 4’500 (Ls 198,72) dienā.

Valgas pilsētas kultūras namā darbojas ne tikai amatiermākslas kolektīvi, bet arī dažādi jaunrades pulciņi, kopā 18: 
DJ skola, rotaslietu gatavošana, vairāki mākslas un deju pulciņi (līnijdejas, modernās dejas, tautu dejas), vitrāžu 
gatavošana, pirmskolas bērnu attīstības pulciņš, floristika u.c.

Valkas novadā un Valgas pilsētā ir attīstīta kultūras infrastruktūra, dodot iespēju iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties 
amatiermākslas kolektīvos un apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. Valkas novadā ir 6 kultūras (tautas nami) 
un aptuvenais iedzīvotāju skaits, kuri iesaistīti amatiermākslas kolektīvu darbībā ir 515. Iedzīvotāju aktivitāte, 
amatiermākslas kolektīvu dažādība un daudzums ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita pašvaldībā. 

3.1.5.TŪRISMA INFRASTRUKTŪRA

Tūrisma infrastruktūra Valkā un Valgā ir svarīga, lai nodrošinātu naktsmītnes. Ja ledus hallē notiek sacensības vai 
līdzīgi pasākumi vairāku dienu garumā un nepieciešama nakšņošana, tad Valkas un Valgas pilsētā vai tās tuvumā 
jābūt attiecīgam naktsmītņu nodrošinājumam.

Pēc Valkas  tūrisma informācijas biroja sniegtās informācijas,  2009.gada maijā Valkā var izmitināt  57 personas, 
savukārt Valgā 218 personas. 

Valkas pilsētā ir 3 viesu nami, kuros ir 36 gultas vietas:

• Viesu nams „Otrā elpa”. Viesu namā ir 11 gultas vietas. Ir pieejami vienvietīgi, divvietīgi un luksus numuri;

• Viesu nams „Jumis”. Viesu namā ir 15 gultas vietas. Ir pieejami četri trīsvietīgi numuriņi un divi divvietīgi; 

• Viesu nams „Māja Valkā”. Viesu namā ir 10 gultas vietas. Ir pieejams viens luksus numurs.

Valkas  pilsētā  iespējams  11  personas  izmitināt  Valkas  Ģimnāzijas  kopmītnēs,  4  personas  Valkas  pamatskolas 
kopmītnēs, 4 personas J.Cimzes Mūzikas skolas telpās, kā arī 2 personas Valkas rajona Sarkanā Krusta filiāles telpās.

Izmitināšana ir iespējama arī Valkas novada teritorijā esošajos 4 viesu namos un 4 lauku mājās, kur pieejamas 64 
gultas vietas: 

• Valkas pagastā: Viesu nams „Ezernieki”, gultas vietu skaits – 20;

• Valkas pagastā: Viesu nams „Paegļi”, gultas vietu skaits – 18;

• Valkas pagastā: Lauku māja „Niekāri”, gultas vietu skaits  11 vietas;

• Ērģemes pagastā: Viesu nams „Ausmas”, gultas vietu skaits – 6;

• Kārķu pagastā: Viesu nams „Kamenes”, gultas vietu skaits – 20;

• Vijciema pagastā: Lauku māja „Dravnieki”, gultas vietu skaits – 22;

• Ērģemes pagastā: Lauku māja „Pirtnieki”, gultas vietu skaits līdz 30;

• Ērģemes pagastā: Lauku māja „Arāji”, gultas vietu skaits līdz 10.

Valgas pilsētā ir iespējams izmitināt 218 personas šādās vietās: viesu namā „Säde” - 52 gultas vietas; viesu namā 
„Peetri” – 6 gultas vietas; viesu namā „Aare Majutus” – 8 gultas vietas, viesu namā „Helge” – 8 gultas vietas, viesu 
namā „Kähri” – 6 gultas vietas, naktsmītnē „Aia” – 6 gultas vietas, viesnīcā „Metsis” – 44 gultas vietas, motelī 
„Janikese” – 28 gultas vietas, hostelī „Tolli” – 8 gultas vietas, Valgas Sarkanā Krusta telpās – 12 gultas vietas, kā arī  
Vagas profesionālās izglītības centra kopmītnēs – 40 gultas vietas.



Valgā ir plašākas iespējas izmitināt vairāk cilvēku, jo naktsmītņu nodrošinājums ir lielāks. Lielākās naktsmītnes 
ir ar gultas vietu skaitu no 40 līdz 50 vietām, tajā pašā laikā ir arī vairākas vietas, kur var izmitināt tikai sešas 
personas.

Valkas pilsētā var izmitināt 57 personas, savukārt Valkas novada teritorijā papildus var izmitināt 64 personas. 
Izmitinot  personas Valkas novada teritorijā jārēķinās ar  to, ka tie ir  papildus izdevumi transportam, kā arī 
komforta līmenis var būt dažāds. Viesu namos lielākoties var izmitināt ap 20 personām.

Lai arī Valkā, Valgā un apkārtnē ir pieejamas naktsmītnes 40 – 50 cilvēkiem, tomēr pašreiz Valkā nav iespējams 
vienuviet nodrošināt 40 vienvietīgus numuriņus, kas ir ļoti būtiski hokeja treniņnometņu organizēšanai. 

3.1.6. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Transporta infrastruktūra Valkas novadā 

Transporta infrastruktūras analīze ir ļoti būtiska, lai noskaidrotu, kādas iespējas ir tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
ārpus pilsētām, nokļūt tajās. 

Attālums no Valkas pilsētas līdz lielākajām pilsētām ir šāds: 

• līdz Valmierai - 50 km, ceļā vidēji jāpavada 40 minūtes;

• līdz Smiltenei - 46 km, ceļā jāpavada 35 minūtes;

• līdz Rūjienai – 53 km, ceļā vidēji jāpavada 40 minūtes;

• līdz Sedai 27 km un līdz Strenčiem 26 km.

Vizuālo informāciju skatīt attēlā nr.9. „Valkas novada autoceļu karte”.

ATTĒLS NR.9.„VALKAS NOVADA AUTOCEĻU KARTE”

Informācijas avots: Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma



Līdz citām apdzīvotām vietām Latvijā attālums ir šāds: no Valkas pilsētas līdz Ērģemei – 13 km, līdz Kārķiem 30 km, 
līdz Sēļiem 5 km, līdz Vijciemam 23 km, līdz Stepiem 37 km, līdz Gaujienai 50 km, līdz Ēvelei 35 km.

Līdz  Valkai  var  nokļūt  dažādi  –  gan  izmantojot  personīgo  transportu,  gan  sabiedrisko  transportu.  Visplašāk 
organizēta ir autobusu satiksme, tādēļ šajā sadaļā veikta maršrutu analīze, lai noskaidrotu, vai ar esošo autbusu 
maršrutu nodrošinājumu, iedzīvotāji pilnvērtīgi varētu izmantot ledus halles pakalpojumus. 

No Rūjienas uz Valku (tajā skaitā līdz  Ērģemei, Kārķiem un Naukšēniem) var nokļūt ar autobusiem, kas kursē katru 
dienu, 3 reizes dienā: plkst. 705, 1325 un 1715, savukārt mācību gada laikā un darba dienās kursē divi papildu reisi: 
plkst 950 un 1535.

No Valkas atpakaļ līdz Rūjienai 2009.gada maijā kursē trīs autobusi: plkst. 1050, 1525 un 1915, savukārt mācību gada 
laikā un mācību dienās kursē 2 papildu reisi: plkst. 705 un 1750. Ceļā līdz vai no Rūjienas tiek pavadītas 1,30 stundas.

No Ēveles uz Valku var nokļūt tikai otrdien, trešdien un ceturtdien. Otrdien un ceturdien ir transports plkst. 822 un 
1357, savukārt trešdienās plkst. 829 un 1529. Ceļā tiek pavadīts vidēji 1,15 stundas. Atpakaļ var nokļūt tajās pašās 
dienās – otrdien ceturtdien plkst. 1240, un trešdienās plkst. 1350.

No Smiltenes  uz  Valku  (tajā  skaitā  Vijciemu) kursē  vairāki  autobusi  -  plkst  630 un  1635 katru  dienu,  izņemot 
svētdienas. Visās nedēļas dienās kursē autobusi plkst. 905, 1200 un 1805 un darba dienās plkst. 1535. Ceļā vidēji tiek 
pavadīta aptuveni stunda.

No Smiltenes uz Valku caur Aumeistariem ir sabiedriskais transports otrdien, ceturtdien plkst. 640  un atpakaļ var 
nokļūt 1310, kā arī sestdien un svētdien 1545, bet atpakaļ nokļūšanas iespēju Aumeistaros nav, jo autobuss no Valkas 
uz turieni kursē tikai plkst. 730. Jāņem vērā ka nokļūšana līdz Smiltenei ar šo transportu ilgst 2,30 stundas. Šī paša 
maršruta transports ir attiecināms arī uz nokļūšanu Stepos.

No Valkas uz Smilteni izņemto svētdienas var nokļūt 745 un 1750, katru dienu kursē autobusi 1030, 1325 un 1915, kā arī 
tikai darba dienās ir viens maršruts – 1655.

No Omuļiem uz Valku kursē autobuss otrdien un ceturtdien plkst. 1111 un 1706, kā arī atpakaļ plkst. 950 un 1545,kas 
nozīmē, ka šajās dienās iedzīvotāji No Omuļiem uz Valku var doties tikai ar autobusu plkst. 1111, lai atpakaļ nokļūtu 
ar autobusu plkst. 1545.

No Omuļiem uz Valku var nokļūt arī piektdienās plkst. 1931, savukārt atpakaļ transporta nav, jo vienīgais autobusa 
reiss uz Omuļiem ir piektdienās plkst. 1810.

Savukārt svētdienās uz Valku var nokļūst plkst. 1021,  toties atpakaļ sabiedriskais transports nekursē, jo vienīgais 
maršruts uz Omuļiem ir plkst. 900. Ar šī marštruta transportu var nokļūt arī uz Ērģemi, ceļā tiek pavadīta aptuveni 
pus stunda.

Transporta infrastruktūra Valgas pilsētā un apkārtnē

Uz Valgu no vairākām apdzīvotām vietām var nokļūt izmantojot autobusu satiksmi. No Otepes uz Valgu (tajā skaitā 
Sangaste) var nokļūt katru dienu, autobuss atiet plkst. 1645, savukārt piektdienās un sestdienās ir divi papildu reisi 
plkst. 1045 un 2110.  Atpakaļ nokļūšanas iespējas ir  diezgan ierobežotas, jo autobuss atiet plkst. 730,  piektdienās, 
sestdienās un svētdienās plkst. 1345 un piektdienās un sestdienās plkst. 1830. Darba dienās, izņemot piektdienas, 
Otepes iedzīvotājiem nav iespēju nokļūt Valgā, lai  tajā pašā dienā atgrieztos atpakaļ,  tāpat atpakaļ  nokļūšanas 
iespēju nav arī svētdienās. Brauciena ilgums ir aptuveni viena stunda.

No Voru uz Valgu var nokļūt katru dienu, autobuss atiet plkst. 640, tāpat arī katru dienu izņemot svētdienas ir reiss 
plkst. 1750. Atpakaļ nokļūšanas iespējas ir plkst. 1630 izbraucot no Valgas, kā arī katru dienu izņemot svētdienas ir 



reiss plkst. 740 un 1500. Ceļā tiek pavadītas aptuveni divas stundas. No Voru uz Valgu un otrādi var nokļūt arī ar 
citiem autobusu reisiem, bet tā kā maršruts iet caur vairākām citām pilsētām, ceļā tiek pavadītas 5 līdz 8 stundas.

 No Monistes uz Valgu (tajā skaitā Hargla, Taheva) var nokļūt ar autobusu katru dienu plkst. 727 un katru dienu, 
izņemot svētdienas – plkst. 1629, savukārt atpakaļ transports ir katru dienu plkst. 1630 un katru dienu, izņemot 
svētdienas - plkst. 740. Ceļā tiek pavadīta aptuveni viena strunda. 

No  Rongu uz Valgu var nokļūt katru dienu plkst. 855,  1100,  1325,  1830 un 2010,  kā arī  piektdienās, sestdienās un 
svētdienās ir  reiss  plkst.  935.  No Valgas  uz Rongu var nokļūt  katru dienu plkst.  600,  800,  1100,  1500,  1700,  kā  arī 
piektdien, sestdien un svētdien plkst. 1600. Ceļā tiek pavadīta aptuveni viena stunda.

No  Karksi  uz Valgu (tajā skaitā Ala, Linna, Torva, Hummuli)  var  nokļūt katru dienu plkst.  1130,  1645,  1900,  2040, 
savukārt atpakaļ no Valgas transports ir plkst. 700, 800, 1220 un 1640.

Tā kā satiksme no blakus Valgai esošajām apdzīvotajām vietām ir lielākā mērā nodrošināta, papildus Valgā kursē arī 
divi pilsētas autobusu maršruti, lai atvieglotu pārvietošanos attālāk dzīvojošajiem.

Valgas pilsētas maršruta autobuss Nr.1 kursē pa šādu maršrutu: Rātsnams - Stacija - Riisali - Allika - Putras kalns - 
Rükkeli - Jaanikese - Tartu - Rohelise – Rātsnams. No Rātsnama autobuss atiet jau aptuveni sešos un kursē aptuveni 
ik pēc stundas līdz pat astoņiem vakarā, brīvdienās kustība sākas no plkst.7.00.

Otrs Valgas pilsētas maršruta autobuss Nr.2 kursē pa maršrutu: Rātsnams - Pagari - Laatsi - Palu - Laatsi tirgus - 
Rātsnams - Pilsētas parks - Rohelise - Metsa - Rükkeli - Lepa – Rātsnams. Kustību sāk aptuveni jau plkst. 700 rītā un 
kursē aptuveni ik pēc stundas.

Kopējais transports

No Rīgas uz Valgu kursē arī vilciens Rīga – Valga katru dienu trīs reizes dienā. No Rīgas vilciens atiet plkst. 635, 1354 

un 1805, kas nodrošina nokļūšanu uz Valku vai Valgu arī no Siguldas, Cēsīm, Valmieras, Strenčiem, Sedas u.c. Tāpat 
katru dienu tiek nodrošināts dzelceļa transports maršrutā Valga – Rīga plkst. 533, 1035 un 1735. 

Valga atrodas vairāku šoseju krustpunktā, tādējādi nodrošinot atvieglotu nokļūšanu līdz pilsētai.  No Valgas līdz 
Tartu ir 89 km, līdz Parnu 144 km, līdz Tallinai 245 km un līdz Rīgai 175 km. 

Valga nodrošina arī autobusu satiksmi uz Valku, kur kursē vietējās nozīmes autobuss 30 minūšu laikā nodrošinot 
pārvietošanos no Valkas uz Valgu un atpakaļ. Šī maršruta pieturas krustojas arī ar Valgas pilsētas pirmā un otrā 
maršruta satiksmes autobusiem, kas nodoršina attālāku Valgas mikrorajonu iedzīvotāju nokļūšanu Valkā.

Līdz Valkai un atpakaļ, izmantojot autobusu satiksmi, viegli var nokļūt Rūjienas, tajā skaitā Ērģemes, Kārķu un 
Naukšēnu iedzīvotāji, kā arī Smiltenes iedzīvotāji. Satiksme ir nodrošināta ar lielākajām apdzīvotajām  vietām, 
savukārt mazāk apdzīvotās vietās, tā nav. Piemēram, no Ēveles uz Valku var nokļūt tikai rītos otrdien, trešdien 
un ceturtdien un atpakaļ nokļūšanas iespējas ir tikai ap pusdienlaiku. Attiecīgi pilsētā var uzturēties aptuveni 
2,5 stundas. Pārējās dienās sabiedriskais transports nekursē. Tāpat arī Omuļu iedzīvotājiem nokļūt Valkā ir 
iespējams tikai divās darba dienās darba laikā.

Lai nokļūtu uz Valgu un atpakaļ,  autobusu satiksme ir nodrošināta no  Karksi (tajā skaitā Ala, Linna, Torva, 
Hummuli) Rongu, Monistes un Voru. Ierobežotas nokļūšanas iespējas ir no Otepes. Lai no Valgas nokļūtu Valkā 
ir nodrošināta starppilsētu satiksme, tādējādi radot iespējas ātri un ērti nokļūt Valkā.

3.2. PAŠVALDĪBU BUDŽETA ANALĪZE



Šajā sadaļā atspoguļota Valkas pilsētas, Ērģemes pagasta, Kārķu pagasta, Vijciema pagasta, Zvārtavas pagasta un 
Valkas  pagasta  pašvaldības  informācija  par  2008.gada  pamatbudžetu  un  tā  sadalījumu  pa  funkcionālajām 
kategorijām, kā arī finansiālās saistības, ko katra pagasta pašvaldība uzņēmusies. 

No speciālā budžeta minēti tikai tie izdevumi, kas attiecas uz kategoriju – brīvais laiks, kultūra, sports un reliģija. 
Netiek analizēti ziedojumi no dāvinājumi. Informācija analīzei izmantota no pašvaldību publiskajiem pārskatiem par 
2008.gadu.

3.2.1. VALKAS PILSĒTAS DOMES BUDŽETS

Valkas  pilsētas  domes faktiskie  pamatbudžeta  izdevumi  2007.gadā bija Ls  5’606’913,  savukārt  2008.gadā –  Ls 
6’833’976. 

2008.gada faktiskā pamatbudžeta sadale pa vadības funkcionālajām kategorijām bija šāda:  vispārējiem vadības 
dienestiem  -  Ls  698’546,  sabiedriskās  kartības  un  drošības  uzturēšanai  -  Ls  16’310,  izglītībai  –  Ls  1’904’026, 
veselības aprūpei – Ls 2’299, sociālajai aizsardzībai - Ls 257’272, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
–  Ls  1’808’997,  atpūtai,  kultūrai  un  reliģijai  -  Ls  803’805,  pārejai  ekonomiskajai  darbībai  un  dienestiem  –  Ls 
1’342’721. No ziedojumu un dāvinājumu budžeta kategorijā brīvais laiks, sports un kultūra izlietoti Ls 12’711.

Valkas pilsētas domes finansiālās saistības 

Kopējā  ilgtermiņa  un  īstermiņa  saistību  summa 2008.gada  31.decembrī  bija  Ls  2’399’377,  no  tiem ilgtermiņā 
atgriežamā  summa  ir  Ls  2’281’861,  savukārt  īstermiņa  (2009.gada  maksājums)  ir  Ls  117’516.  Detalizētāku 
informāciju skatīt tabulā nr.2 „Valkas pilsētas kredītsaistības”. 

Kredītsaistības  radušās  īstenojot  tādus  projektus  kā  „Valkas  pilsētas  infrastruktūras  sakārtošana  un  iestāžu 
materiālās bāzes uzlabošana” par Ls 250’000, „Valkas 1.kārtas 1.daļas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” par 
USD 263’660, „Valkas 2.vidusskolas renovācija” par Ls 45’000, „Valkas 1.vidusskolas sporta zāles celtniecība” par Ls 
70’000, Valkas pilsētas izglītības iestādes “Pasaciņa” siltināšana” par Ls 5’000, „Valkas pilsētas iestāžu materiālās 
bāzes uzlabošana un projektu finansēšana” par Ls 302’745, „Lietotas ziemas dienesta automašīnas iegāde” par Ls 
32’881, kā arī vairāku ERAF projektu īstenošanai. 

TABULA NR.2.: „VALKAS PILSĒTAS KREDĪTSAISTĪBAS”

ILGTERMIŅA ĪSTERMIŅA KOPĀ

KREDITORS ATMAKSĀŠANAS 
TERMIŅŠ

% PAR AIZŅĒMUMU SUMMA SUMMA SUMMA

Valsts kase 20.10.2024. 3.3 363 034 258 80 388 914

Valsts kase 20.01.2027. 3.3 165 400 9 600 175 000

Valsts kase 20.02.2022. 3.3 202 000 16 000 218 000

Ziemeļu Investīciju banka 04.07.2016. 1.10 64 990 10 304 75 294



Valsts kase 20.04.2011. 4.97 29 920 22 520 52 440

Valsts kase 20.01.2026. 3.3 49 801 3 080 52 881

Valsts kase 20.03.2023. 3.3 274 077 20 684 294 761

Valsts kase 20.12.2026. 5.228 188 298 9 448 197 746

Valsts kase 20.03.2030. 6.259 683 181 - 683 181

Valsts kase 20.03.2030. 6.275 261 160 - 261 160

Kopā: 2 281 861 117 516 2 399 377

Informācijas avots: Valkas pilsētas publiskais pārskats par 2008.gadu

Valkas  pilsētas saistību apjoms procentuāli  no pamatbudžeta (neskaitot  mērķdotācijas un iemaksas  Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā) 2009.gadā ir 6,13%.

3.2.2. ĒRĢEMES PAGASTA PADOMES BUDŽETS

Ērģemes pagasta padomes faktiskā pamatbudžeta izdevumi 2007.gadā bija Ls 462’822, savukārt 2008.gadā - Ls 
547’685. 

2008.gada faktiskā pamatbudžeta sadale pa vadības funkcionālajām kategorijām bija šāda: vispārējiem vadības 
dienestiem - Ls 77’400, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – Ls 221, 629, veselībai - Ls 12’194, 
atpūtai, kultūra un reliģijai - Ls 86’850, izglītībai - Ls 117’806 un sociālajai aizsardzībai - Ls 31’806.

Ērģemes pagasta padomes finansiālās saistības

2008.gadā septembrī tika saņemts kredīts no Valsts kases Ls 150’000 uz divdesmit gadiem, kas paredzēts ēkas 
„Valžkalni” konferenču telpas izbūvei un artēzisko aku izbūvei Turnas un Ērģemes ciematā.

Ērģemes pagasta saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta 2009.gadā ir 3,59%.

3.2.3. KĀRĶU PAGASTA PADOMES BUDŽETS

Kārķu  pagasta  padomes  faktiskā  pamatbudžeta  izdevumi  2007.gadā  bija  Ls  219’869,  savukārt  2008.gadā  –  Ls 
510’453. 

2008.gada  faktiskā  pamatbudžeta  sadale  pa  vadības  funkcionālajām  kategorijām  bija  šāda:  vispārējie  vadības 
dienestiem Ls 56’119, pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai - Ls 3’945, sabiedriskā kārtības un drošības 
nodrošināšanai – Ls 878, bāriņtiesai - Ls 7’935, izglītībai – Ls 78’264, vides aizsardzībai – Ls 3’293, dzīvokļu un 
komunālajai saimniecībai, kā arī vides aizsardzībai - Ls 26’990, brīvā laika pavadīšanai, sportam, kultūrai un reliģijai 
– Ls 296’465, kurināmā un enerģētikas dienestiem un to pasākumiem – Ls 2’953, transportam un sakariem - Ls 
6’464, vispārējai nodarbinātības jautājumu vadībai – Ls 2’983, sociālajai apdrošināšanai un nodrošināšanai Ls 4’866, 
norēķiniem  ar  pašvaldību  budžetiem  izglītības  funkciju  nodrošināšanai  un  Sedas  pansionātam  –  Ls  6’809, 
lauksaimniecībai – Ls 2’665 un kredīta pamatsummas atmaksai - Ls 9’824.

Kārķu pagasta padomes finansiālās saistības

Pašvaldības kredītsaistības ir atspoguļotas tabulā nr.3. „Kārķu pagasta padomes kredītsaistības”.

TABULA NR.3.: „KĀRĶU PAGASTA PADOMES KREDĪTSAISTĪBAS”



SAŅEMŠANAS 
DATUMS

MĒRĶIS LĪGUMA 
SUMMA

2008.GADA 
SĀKUMĀ

SAMAKSĀTS 
2008.GADĀ

2008.GADA 
BEIGĀS

20.11.1997. Apkures sistēmas rekonstrukcijai 93 077 60 782 4 000 56 782

20.11.2001. Finanšu stabilizācijas aizdevums 42 500 37 500 2 000 35 500

19.07.2002. Finanšu stabilizācijas aizdevums 13 394 10 400 800 9 600

18.03.2005. Finanšu stabilizācijas aizdevums 20 409 3 024 3 024 0

09.10.2008. Kārķu Tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija 34 361 - - 34 361

Kopā: 203 741 111 706 9 824 136 243

Informācijas avots: Kārķu pagasta padomes publiskais pārskats par 2008.gadu

Kārķu pagasta saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta 2009.gadā ir 6,21%.

3.2.4. VIJCIEMA PAGASTA PADOMES BUDŽETS

Vijciema pagasta padomes faktiskā pamatbudžeta izdevumi 2007.gadā bija Ls 220’546 un 2008.gadā - Ls 486’522.

2008.gada faktiskā pamatbudžeta sadale pa vadības funkcionālajām kategorijām bija šāda: vispārējiem vadības 
dienestiem – Ls  56’415,  sabiedriskās  kārtības un drošības  uzturēšanai  –  Ls  9’321,  ekonomiskajai  darbībai  –  Ls 
16’543, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – Ls 76’698, veselībai - Ls 7’545, kultūrai – Ls 74’538, 
izglītībai – Ls 230’199 un sociālajai aizsardzībai – Ls 15’274.

Vijciema pagasta padomes finansiālās saistības

Vijciema pagasta padomei ir šādi aizņēmumi:

• Aizņēmums no Valsts kases Ls 25’000 (līgums Nr. P-57/2002 no 10.06.2002. ar atmaksas termiņu līdz 
20.06.2009.) tautas nama rekonstrukcijai; 

• Aizņēmums no Valsts kases Ls 43’000 (līgums Nr. P-46/2004 no 21.04.2002. ar atmaksas termiņu līdz 
20.04.2024.) ar mērķi pašvaldības ēku remontdarbiem;

• Finanšu līzings automašīnas iegādei (līgums ar SIA „NORD/LB Līzings” no 18.10.2005. ar atmaksas termiņu 
28.10.2010.) (automašīnas iegādes summa nav norādīta);

• Aizņēmums no Valsts kases (līgums Nr. P-405/2008 24.11.2008.) ar atmaksas termiņu līdz 20.10.2033.) ar 
mērķi pašvaldības iestāžu remontdarbiem un labiekārtošanai.

2008.gadā Vijciema pagasta padome, segusi ilgtermiņa kreditoru saistības Ls 8’235 apmērā un norādīts, ka 2009. 
gadā atmaksājamā aizņēmumu daļa ir Ls 6’535, t.sk., aizņēmumi Valsts kasei Ls 4’020 un finanšu līzings Ls 2’515. 

Pašvaldība 2006.gadā izsniegusi galvojumu studējošā kredītam a/s „Parex banka”. Līguma parakstīšanas datums 
07.11.2006. ar atmaksas termiņu 07.11.2016. Galvojuma summa Ls 800, galvotā aizņēmuma summa Ls 800. 

Vijciema pagasta saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta 2009.gadā ir 5,54%.

3.2.5. ZVĀRTAVAS PAGASTA PADOMES BUDŽETS

Zvārtavas pagasta padomes faktiskā pamatbudžeta izdevumi 2007.gadā bija Ls  179’654, savukārt 2008.gadā – Ls 
248’328. 



2008.gada faktiskā pamatbudžeta sadale pa vadības funkcionālajām kategorijām bija šāda: vispārējiem vadības 
dienestiem - Ls 56’136, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai - Ls 2’899, izglītībai - Ls 129’819, veselībai – Ls 
2’515,  sociālajai  aizsardzībai  – Ls 17’258, ekonomiskajai  darbībai  – Ls 10’770, atpūtai,  kultūrai  un reliģijai  – Ls 
21’208, vides aizsardzībai – Ls 150, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - Ls 7’573.

Zvārtavas pagasta saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta 2009.gadā ir 0,11%.

3.2.6. VALKAS PAGASTA PADOMES BUDŽETS

Valkas  pagasta  padomes faktiskā  pamatbudžeta  izdevumi  2007.gadā bija  Ls  335’869,  savukārt  2008.gadā  -  Ls 
590’211.

2008.gada faktiskā pamatbudžeta sadale pa vadības funkcionālajām kategorijām bija šāda: vispārējiem vadības 
dienestiem – Ls 284’541, aizsardzībai – Ls 15’201, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai – Ls 22’751, 
pārējās  ekonomiskās  darbības  nodrošināšanai  Ls  –  14’142,  vides  aizsardzībai  -  Ls  60,  pašvaldības  teritoriju  un 
mājokļu apsaimniekošanai  – Ls 65’430,  brīvā laika pavadīšanai,  sportam un kultūrai  -  Ls  32’934,  izglītībai  – Ls 
122’165, sociālajai aizsardzībai - Ls 32’987. Budžeta līdzekļu atlikums 2008.gada beigās - Ls 150’576.

Valkas pagasta padomes finansiālās saistības

 Aizņēmums Ls  33’388  apmērā  no  14.11.2006.  ar  mērķi  ERAF  projekta  „Valkas  pagasta  atkritumu  izgāztuves 
„LUGAŽI” rekultivācija” īstenošanai.  2007.gadā atmaksāti  Ls 23’796, 2008.gadā -  Ls 9’592, tādējādi sedzot visu 
aizņēmuma summu.

Valkas pagasta saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta 2009.gadā ir 9,50%.

3.2.7. PAŠVALDĪBU INVESTĪCIJU PLĀNI

Valkas pilsētas domes investīciju plānos ir ņemt aizdevumu kultūras nama II un III kārtās rekonstrukcijas darbiem, 
attiecīgi 2009.gadā Ls 236’549 un 2010.gadā Ls 232’221. Tā kā par šo aizņēmumu nav pieņemts Valkas novada 
domes lēmums, tad kopējā pašvaldību saistību analīzē šīs saistības netika iekļautas.

Citas pašvaldības publiskajos pārskatos par 2008.gadu norādījušas galvenos plānus, kas veicami 2009.gadā, bet nav 
norādītas aptuvenās veicamo uzdevumu izmaksas, kā dēļ nevar secināt vai pašvaldība šos uzdevumus veiks par 
saviem finanšu līdzekļiem vai arī būs nepieciešams aizņēmums.

3.2.8. KOPSAVILKUMS

Ņemot vērā, ka no 2009.gada 1.jūnija minētās pašvaldības veido Valkas novadu un Valkas novada budžets vēl nav 
apstiprināts, analīzei tiek izmantoti dati par katras pašvaldības 2008.gada budžetu.

Visu  novada  pašvaldību  kopējie  pamatbudžeta  izdevumi  2008.gadā  bija  Ls  9’217’175,  no  tiem  pamatbudžeta 
izdevumi atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai izdevumi ir bijuši Ls 1’315’800.

Attiecīgi Valkas pilsētas domē iepriekš minētā pozīcija sastāda 12% no visiem pamatbudžeta izdevumiem, Ērģemes 
pagasta padomē - 16%, Kārķu pagasta padomei - 58%, Vijciema pagasta padomei 15%, Zvārtavas pagasta padomei 
– 9% un Valkas pagasta padomei – 6%.

Valkas novada kopējo saistību (aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa saistības) apjoms ir atspoguļots tabulā nr.4. 
„Valkas novada saistības”.



TABULA NR.4.: „VALKAS NOVADA SAISTĪBAS”

GADS VALKAS 
PILSĒTA

VALKAS 
PAGASTS

ZVĀRTAVAS 
PAGASTS

VIJCIEMA 
PAGASTS

KĀRĶU 
PAGASTS

ĒRĢEMES 
PAGSTS

SAISTĪBAS KOPĀ SAISTĪBU APJOMS

2009 264 277 36 279 160 11 845 15 199 10 275 338 035 6,05%

2010 289 474 36 279 160 13 210 16 599 10 969 366 691 6,56%

2011 280 366 36 279 160 10 175 16 083 18 299 361 362 6,47%

2012 268 466 36 279 160 9 895 15 577 17 728 348 105 6,23%

2013 262 853 36 279 160 9 615 15 052 17 157 341 116 6,11% 

Turpmāk 2 636 153 72 559 3 565 112 536 99 053 188 197 3 112 063 -

Kopā: 4 001 589 253 954 4 365 167 276 177 563 262 625 4 867 372 -

Valkas novada plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām 
PFIF 2009.gadā (latos):

5 585 609

Saistības % no budžeta 2009.gadā: 6,05%

Informācijas avots: Pašvaldību sniegtā informācija

Valkas novada saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta (neskaitot mērķdotācijas un iemaksas PFIF) 2009.gadā 
ir 6,05%. 

Sasniedzot  maksimumu 2010.gadā,  pašvaldības saistībām ir  tendence samazināties,  kas  pieļauj  pašvaldībai 
uzņemties citas kredītsaistības prioritāro infrastruktūras attīstības projektu finansēšanai.

3.3. LEDUS HALLES LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ

3.3.1. LEDUS HALLES LATVIJĀ

Ledus halle Latvijā, kas atrodas vistuvāk Valkai ir  Vidzemes olimpiskā centra ledus halle, kas atrodas Valmierā. 
Ledus halles ir arī Ogrē (Vidzemes ledus halle), Aizkrauklē, Jelgavā, Daugavpilī, Tukumā, Rīgā un cituviet Latvijā.

Vidzemes olimpiskā centra Ledus hallē atrodas hokeja arēna ar 58m x 28 m lielu laukumu, ko var izmantot gan 
hokeja spēlēm un treniņiem, gan daiļslidošanai, u.c. aktivitātēm. Otrā stāva līmenī ir izvietotas stacionāras tribīnes 
550 skatītājiem. Zāles izmēri 33 x 63 m, kopējā kvadratūra 2’128 m2, griestu augstums 7,5 m. 

Ledus laukuma īres cena stundā ir atkarīga no tā vai tā tiek izmantota darba dienās vai brīvdienās vai svētku dienās 
un kurā laikā – cena ir no Ls 70,00 līdz Ls 100,00. Ledus laukuma īre skolēnu un bērnu grupām stundā darba dienās 
maksā Ls 70,00, savukārt brīvdienās – Ls 100,00. Ledus halles noma sporta un izklaides pasākumiem brīvdienās un 
svētku dienās maksā Ls 130,00 stundā. Publiskā slidošana jebkuram apmeklētājam maksā Ls 2,00 stundā, savukārt 
slidu noma – Ls 1,00. 

Papildu  Vidzemes olimpiskajā  centrā  var  saņemt tādus pakalpojumus,  kā  konferenču zāles  izmantošana,  pirts, 
fizioterapeita konsultācijas, masāžas, kafejnīca, kā arī  iespēja nodarboties ar dažādiem citiem sporta veidiem – 
basketbols, futbols, florbols, volejbols u.c.



Vidzemes ledus hallē tiek piedāvāti tādi pakalpojumi kā ledus arēnas izmantošana, pasākumu organizēšana ledus 
arēnā, trenažieru zāles izmantošana, atlētikas zāles, saunas, džakuzi izmantošana, kafejnīca, telpas banketiem. 

Cenas  par  ledus  arēnas  izmantošanu  stundā  ir  šādas:  masu  slidošana  pieaugušajiem Ls  1,50,  masu  slidošana 
bērniem līdz 12.g.v. Ls 1,00, masu slidošanas abonements 12 apmeklējumiem – Ls 15,00, slidu noma – Ls 1,00, 
masu slidotava ar nūjām/hokejs – Ls 4,00, slidu noma – Ls 1,00, ķiveru noma – Ls 1,00 un nūju noma Ls 1,00.

Aizkraukles ledus hallē tiek piedāvāta iespēja trenēties hokeja komandām, daiļslidotājiem, kā arī  citiem slidot 
gribētājiem. Hallē var rīkot arī dažādus kultūras pasākumus gan uz ledus, gan speciāla grīdas seguma. Aizkraukles 
ledus hallē ir 1’000 sēdvietas un aptuveni 500 stāvvietas.

Aizkraukles ledus hallē piedāvā arī ledus arēnas nomu, kur vienas stundas cena ir Ls 40 – 110. Ledus cena ir atkarīga 
no izmantojamo stundu skaita un laika. Tāpat Aizkraukles ledus hallē tiek piedāvātas arī masu slidošanas iespējas. 
Vienas stundas cena masu slidošanā pieaugušajiem ir Ls 2,50, savukārt bērniem līdz 12 gadiem - 1,50 Ls. Slidu 
nomas maksa ir Ls 1,00, slidu pāra asināšana arī maksā Ls 1,00. 

Ozo ledus halle ir jaunākā ledus halle Latvijā, kas atvērta 2008.gada 30.maijā. Bez ledus arēnas, hallē ir piecas 
ģērbtuves, sporta preču veikals, tiesnešu un biroja telpas, kā arī skatītāju tribīnes ar ietilpību ap 500 skatītājiem. 

 Ozo ledus halles pakalpojumu izmaksas ir: slidošana 1 stunda – Ls 2,00, slidošana bērniem līdz 10g.v. 1 stunda – Ls 
1,00, slidošana ģimenēm ( 2 pieaugušie + 2 bērni) 1 stunda – Ls 5,00, slidošana ar nūjām 1,5 stunda – Ls 4,00, slidu 
noma – Ls 1,00, nūjas noma – Ls 1,00. 

Jelgavas ledus halle ietilpst atpūtas un sporta kompleksā „Zemgale”. Bez ledus arēnas izmantošanas slidošanai, 
Jelgavas ledus hallē iespējams apgūt daiļslidošanu, kā arī ir pieejami tādi pakalpojumi kā vingrošana, nodarbības 
svaru zālē, un brīvā laika pavadīšanas iespējas saunā un džakuzi. 

Slidošanas izmaksas pieaugušajiem 1 stunda maksā – Ls 2,00, bērniem Ls 1,00, savukārt slidu noma maksā Ls 1,00.

Daugavpils ledus halle ir sporta, atpūtas un kultūras centrs ar 1’234 sēdvietām, 750 stāvvietām un laukums 6’000 
diskotēku apmeklētājiem.

Ledus  arēnas  izmantošana  stundā  pieaugušajiem  maksā  Ls  1,70,  bērniem  līdz  14  gadiem,  studentiem  un 
pensionāriem – Ls 1,00. Slidu noma maksā Ls 1,00. 

Tukuma ledus hallē tiek piedāvāti šādi pakalpojumi: treniņnodarbības hokejā; ledus arēnas noma gan kolektīviem, 
gan komerciāliem pasākumiem; bērni no 7.g.v. visu halles organizēto publisko pasākumu (t.sk. hokeja spēļu) laikos 
var atstāt bērnu rotaļu istabā. Bērnu var atstāt rotaļu istabā arī citos gadījumos iepriekš piesakoties. konferenču, 
viesību zāles un to aprīkojuma noma; trenažieru zāles izmantošana; saunas un burbuļvannas pakalpojumi, biljarda 
zāle un gaisa hokejs; skaistumkopšanas centrs; kafejnīcas pakalpojumi, viesnīcas pakalpojumi.

Cenas Tukuma ledus hallē  ledus laukuma īrei  ir  no 70 līdz 90 latiem, atkarībā, kurā dienā un kurā laikā ledus 
laukums ir  nepieciešams. Nometnēm un sporta  grupām, kuras vienlaicīgi  izmanto viesnīcu,  ledus laukuma īre  
stundā Ls  45,00. Ledus laukuma noma komerciāliem pasākumiem līdz  25% no pasākuma ieņēmumiem, bet  ne 
mazāk kā Ls 100,00  stundā.

Slidu  noma  stundā  maksā  Ls  1,00,  slidu  pāra  asināšana  Ls  1,00,  nūjas  remonts  Ls  1,00,  publiskā  slidošana 
pieaugušajiem Ls 1,50, skolēniem Ls 1,00, pirmskolas vecuma bērniem 0,50 un slidošana ar nūjām stundā maksā Ls 
4,00. 



Arēna Rīga ir tiek izmantota ne tikai kā ledus halle, bet arī kā starptautisku izklaides pasākumu norises vieta, kas 
atbilst augstākās klases prasībām. Arēnas ietilpība hokeja spēlēs ir 10’300 personām.

3.3.2. LEDUS HALLES IGAUNIJĀ

Tuvākās ledus halles Igaunijā atrodas Viljandi un Tartu, abas aptuveni 85 km attālumā no Valgas. 

Viljandi ledus hallē slidošana ledus arēnā pieaugušajiem maksā EEK 40 (Ls 1,76), bērniem no 7 līdz 13 gadiem EEK 
20 (Ls 0,88), bērniem līdz 7 gadiem slidošana ir bez maksas. Slidošanas cenas attiecināmas uz slidošanas laiku – 50 
minūtes. Ledus arēnas noma maksā EEK 1’000 (Ls 44,03).

Tartu ledus hallē slidošanas cena ir atkarīga no tā, kurā dienā un laikā pakalpojums tiek izmantots. Pieaugušajiem 
pirmdienās 45 minūšu slidošana no plkst. 1000 līdz 1500 maksā EEK 35 (Ls 1,54), no plkst. 1500 līdz 2200 – EEK 45 (Ls 
1,98), sestdienās un svētdienās no plkst. 1000 līdz 2200 – EEK 55 (Ls 2,42).

Abonements pieaugušajiem 10 slidošanas reizēm katru dienu laikā no plkst. 1000 līdz 2200 maksā EEK 400 (Ls 17,60), 
10 slidošanas reizēm, tajā skaitā arī slidu noma, maksā EEK 550 (Ls 24,20), tāpat var iegādāties arī abonementu 50 
slidošanas reizēm, kas maksā EEK 1’800 (Ls 79,20).

Bērniem līdz 14 gadu vecumam tiek piedāvāti pakalpojumi par zemāku cenu. Slidošana darba dienās no plkst. 1000 

līdz 1500 maksā EEK 25 (Ls 1,10),  savukārt no plkst. 1500 līdz 2200 – EEK 30 (Ls 1,32).  Sestdienās un svētdienās 
slidošana maksā EEK 35 (Ls 1,54).

Abonements bērniem līdz 14 gadu vecumam 10 slidošanas reizēm laikā no plkst. 1000 līdz 2200 maksā EEK 250 (Ls 
11,00), slidošana un slidu noma desmit reizēm EEK 350 (Ls 15,40), savukārt abonements 50 slidošanas reizēm– EEK 
1’300 (Ls 57,20). 

Igaunijā slidošanas cenas ir nedaudz zemākas nekā Latvijā. Pēc Valgas pilsētas domes sniegtās informācijas, lai 
Ledus halli izmantotu Igaunijas iedzīvotāji, tai ir jāpiedāvā pieejamāka cena, nekā Tartu un Viljandi Ledus hallēs. 

Ledus hallēs Latvijā un Igaunijā tiek piedāvāti ļoti dažādi pakalpojumi, kā arī to cenas ir atšķirīgas. Visās ledus 
hallēs tiek piedāvāts tāds pakalpojums kā masu (publiskā) slidošana (cenas pieaugušajiem stundā no Ls 1,50 
līdz Ls 2,50), ledus arēnas noma, inventāra noma. Ledus hallēs ir  dažāds vecuma ierobežojums, kad slidot 
iespējams par lētāku cenu – ir gan dažkārt izdalīti skolēni, dažkārt bērni līdz 7 gadu vecumam, dažkārt līdz 10 
un 12 gadu vecumam u.c. Viljandi ledus hallēs bērniem līdz 7 gadu vecumam pat slidošana ir bez maksas.

Ledus  halles  vairākos  gadījumos  tiek  būvētas  ne  tikai  sportam,  bet  arī  dažādiem  kultūras  un  izklaides 
pasākumiem, kas ir efektīvs risinājums, lai ēku pilnībā noslogotu. Lielākoties visās ledus hallēs ir kafejnīcas, lai 
vērotu dažādus pasākumus. Bieži vien ledus halles telpās tiek piedāvātas iespējas nodarboties arī ar citiem 
sporta veidiem, izmantot trenažieru zāles, pirtis saunas u.tml.

Kā neparastākie  pakalpojumi,  ko  piedāvā ledus hallēs  ir  –  viesnīcas  pakalpojumi,  konferenču zāles  noma, 
viesību telpas, bērnu pieskatīšana un skaistumkopšanas pakalpojumi.

3.4. LEDUS HALLES BŪVNIECĪBAS PRIEKŠNOSACĪJUMI UN RISKI



Potenciālā ledus halles mērķauditorija  Latvijā  ir  Valkas un Strenču novada iedzīvotāji,  kā arī  daļa Burtnieku un 
Smiltenes novada iedzīvotāju, savukārt Igaunijā mērķauditorija ir Valgas, Võru apriņķu iedzīvotāji, kā arī daļa Tartu 
un Viljandi apriņķu iedzīvotāji.

Būvējot ledus halli Valkā, jāņem vērā vairāki sociālekonomiskie aspekti, kā arī infrastruktūras nodrošinājums, kas 
var radīt papildu risku sniedzot pakalpojumus:

• Valkas  novadā  un  Valgas  pilsētā  samazinās  iedzīvotāju  skaits  un  ņemot  vērā  datus  par  dzimstību  un 
migrāciju,  šāda  tendence  tuvākajos  gados  varētu  turpināties.  Tas  samazina  potenciālo  ledus  halles 
apmeklētāju skaitu.

• Bezdarba līmenis Valgā un Valkas novadā palielinās, kā rezultātā samazinās iedzīvotāju maksātspēja par 
dažādiem pakalpojumiem. Palielinoties bezdarbnieku skaitam, var samazināsies to iedzīvotāju skaits, kuri 
varēs atļauties maksāt par sporta aktivitātēm ledus hallē.

• Ņemot  vērā,  ka  Valgā  samazinās  bērnu  un  jauniešu  skaits  līdz  20  gadiem,  tas  palielina  risku,  ka 
potenciālais  ledus halles izmantotāju  skaits  nākotnē varētu samazināties.  Lai  nodrošinātu ledus halles 
apmeklētību, ledus hallē būtu jānodrošina pakalpojumi iedzīvotājiem vecumā no 20 – 64 gadiem, kas ir 
lielākā iedzīvotāju grupa Valgā.

• Valkas novadā bērnu skaits līdz 15 gadiem ir mazākā iedzīvotāju grupa dalījumā pēc darbspējas vecuma, 
kā arī bērnu skaits samazinās, tādējādi radot risku tam, ka ledus halles izmantotāju skaits nākotnē varētu 
samazināties. Vislielākā iedzīvotāju grupa ir darbspējas vecumā, kas jāņem vērā nodrošinot pakalpojumus 
ledus hallē.

• Potenciālā ledus halles mērķauditorija ir skolēni un to skaitam Valgā un Valkā ir tendence samazināties, 
tādējādi arī potenciālais ledus halles izmantotāju skaits varētu nākotnē samazināties.

• Valgā ir plašākas iespējas izmitināt sporta komandas, jo naktsmītņu nodrošinājums ir lielāks (vairākas ar 
vietu skaitu no 40 līdz 50), tajā pašā laikā ir vairākas vietas, kur var izmitināt tikai sešas personas.

• Lai būtu iespēja organizēt hokeja treniņnometnes ledus halle tuvumā ir nepieciešama viesnīca ar vismaz 
40 vienvietīgajiem numuriņiem.

• Izmitinot personas Valkas novada teritorijā jārēķinās ar to, ka tie ir papildu izdevumi transportam, kā arī 
komforta līmenis var būt  dažāds,  savukārt  Valkas pilsētā lielākoties ir  iespējams izmitināt  tikai  nelielu 
skaitu cilvēku.

• Ne visiem Valkas novada iedzīvotājiem, kas izmanto sabiedrisko transportu, būs iespēja izmantot ledus 
halles pakalpojumus. Ja satiksme ar Valku ir nodrošināta Smiltenes, Rūjienas, tajā skaitā Ērģemes, Kārķu 
un Naukšēnu iedzīvotājiem, tad Ēveles un Omuļu iedzīvotājiem satiksme ir nodrošināta nepilnīgi, jo nokļūt 
uz pilsētu var tikai divas vai trīs dienas nedēļā no rīta un pusdienlaikā atpakaļ. 



4. LEDUS HALLES PARAMETRI 

Ledus halles nav tikai vieta kur tiek spēlēts hokejs vai nodarbojas ar daiļslidošanu, bet bieži vien halles kļūst arī par 
pašvaldības sociālās dzīves centru, kurā notiek dažāda veida pasākumi un aktivitātes. Bez aktivitātēm uz ledus, 
šādas halles var tikt izmantotas par citu sporta veidu (basketbola, florbola, rokasbumbas, futbola, u.c.),  izstāžu, 
semināru un dažādu kultūras (mūzikas koncertu, teātra, u.c.) pasākumu norises vietu.

Ļoti būtisks nosacījums veiksmīgai ledus halles darbībai ir tas, ka lai visi apmeklētāji, neatkarīgi no tā vai tie atrodas 
uz  ledus  vai  nelielajā  kafejnīcā,  justos  droši  un  komfortabli.  Bez  tam  svarīgi  ir  arī  lai  halles  būvniecības  un 
uzturēšanas izmaksas nebūtu augstas, kā arī halles ekspluatācija būtu vienkārša.

4.1. LEDUS HALLES TEHNISKIE ASPEKTI

Visām ledus hallēm ir būtiski šādi faktori:

• Elektroenerģijas patēriņš;

• Uzturēšanas izmaksas;

• Iekštelpu klimats.

Ledus halles uzbūve un uzturēšana ļoti būtiski atšķiras no standarta būvēm. Iekštelpu temperatūra var atšķirties no 
– 50C  uz ledus virsmas līdz + 100C stāvot uz ledus un + 200C tribīnēs, ģērbtuvēs un ofisos. Iekštelpu augstais gaisa 
mitrums  ir  cēlonis  metāla  konstrukciju  korozijai,  koka  detaļu  trūdēšanai  un  pelējuma  veidošanās  procesam. 
Tādejādi  ir  jāpievērš  īpašu  uzmanība  atbilstoša  iekštelpu  klimata  nodrošināšanas  jautājumiem  un  halles 
energoresursu patēriņam. Moderno tehnoloģiju izmantošana var samazināt energoresursu patēriņu līdz pat 50% 
un tādejādi samazināt uzturēšanas izmaksas.

Efektīvu ledus halles darbību raksturo šādi tehniskie pamatfaktori:

• Nosiltinātas halles sienas un griesti – ļauj nodrošināt atbilstošu iekštelpu temperatūru neatkarīgi no āra 
klimatiskajiem (saule,  lietus,  vējš)  apstākļiem, nodrošina trokšņa izolāciju,  kā  arī  samazina kondensāta 
veidošanos uz griestiem un sienām;

• Energoefektīva saldēšanas iekārta – saldēšanas iekārtas pamatuzdevums ir izveidot un uzturēt ledu hallē. 
Saldēšanas iekārtas ietver kompresoru (-s), kondensatoru (-s), iztvaices aparātu (-s) un cauruļu sistēmu. 
Saldēšanas  iekārtas  darbību  nodrošina  elektroenerģija,  kas  parasti  ir  vairāk  kā  50%  no  visa  halles 
elektroenerģijas patēriņa;

• Efektīva ventilācijas un apkures sistēma – ļauj kontrolēt visu halles iekštelpu gaisa kvalitāti (smakas, u.c.) 
un temperatūru, kā arī nodrošināt nepieciešamo mitruma līmeni hallē;

• Efektīva  mitruma  aizvadīšana –  ļauj  nodrošināt  liekā  mitruma  aizvadīšanu  tādejādi  pasargājot  halles 
metāla konstrukcijas no korozijas, koka detaļas no trūdēšanas un pelējuma.

Energoresursu  patēriņš  ir  nozīmīgākais  aspekts,  kurš  visbūtiskāk  ietekmē  ledus  halles  dzīves  cikla  izmaksas. 
Energoresursu patēriņu vistiešāk ietekmē halles tehniskie parametri (izmēri, izmantotie materiāli, u.c.), izmantotā 
saldēšanas, apkures, ventilācijas sistēma, kā arī halles izmantošanas apstākļi (sezonas garums, ledus temperatūra, 
iekštelpu temperatūra un mitrums, u.c.).

Ideālajā gadījumā halles darbībai nepieciešamais siltums tiek iegūts no saldēšanas iekārtu darbības. Tomēr praksē 
ir  pierādījies, ka ir  nepieciešams papildus siltums lai  nodrošinātu karstā ūdens padevi „pīķa” stundās. Bez tam 
siltums ir nepieciešams, lai nodrošinātu apkuri tad, kad netiek izmantots ledus – koncertu, izstāžu un konferenču 
laikā.



4.2. LEDUS HALLES IZMĒRI

Pastāv vairāki veidi kā klasificēt ledus halles. Saskaņā ar Starptautiskās hokeja federācijas2 definīciju kā pamata 
kritēriji  tiek  izmantoti  sēdvietu  skaits,  ēdināšanas  iestāžu  kapacitāte  un halles  izmantošanas multifunkcionālās 
iespējas.

Ņemot vērā sēdvietu skaitu ledus halles tiek iedalītas trijās kategorijās:

• Mazās ledus halles (līdz 2’000 sēdvietām);

• Vidēja izmēra ledus halles (no 2’000 līdz 6’000 sēdvietām);

• Modernās daudzfunkcionālās ledus halles (virs 6’000 sēdvietām).

Mazās  ledus  halles  var  tikt  uzbūvētas  arī  bez  sēdvietām  (tikai  stāvvietas)  un  ēdināšanas  pakalpojumu 
nodrošināšanas  iespējām,  tomēr  modernās  mazās  halles  piedāvā  šādas  iespējas,  lai  tādā  veidā  rastu  papildu 
ieņēmumu iespējas.

Ledus halles projektēšanas stadijā var ņemt vērā halles paplašināšanas iespējas nākotnē,  t.i.,  paredzēt,  ka 
nākotnē var tikt uzbūvēts, piemēram, vēl viens ledus laukums vai paplašinātas skatītāju tribīnes.

Tādejādi  tehniskā  projekta  izstrādes  laikā  nepieciešams  pievērst  papildus  uzmanību  sekojošiem  aspektiem  kā 
saldēšanas iekārtu izmēram un halles paplašināšanas iespējām (nesošo konstrukciju novietojums un modifikācijas 
iespējas).

4.2.1. STARPTAUTISKĀS HOKEJA FEDERĀCIJAS NOTEIKTIE LEDUS HALLES STANDARTI

Saskaņā ar Starptautiskās hokeja federācijas (International Ice Hockey Federation) prasībām ledus hallēm ir jāatbilst 
šādiem noteiktiem tehniskajiem standartiem (minimālās prasības):

• Ledus laukuma izmēram ir jābūt no 60 – 61 m garumā un 29 - 30 m platumā;

• Ledus laukumam ir jābūt ar apmali un 1,5 m augstiem aizsargstikliem; 

• Tribīnēs ir jābūt vietām priekš vismaz 500 skatītājiem;

• Ledus hallē ir jābūt šādām telpām:

o Četras spēlētāju ģērbtuves ar tualetēm, dušām un slēdzamiem drēbju skapīšiem;

o Divām treneru telpām;

o Tiesnešu un līnijtiesnešu pārģērbšanās telpai ar tualeti un dušu;

o Divām veļas žāvēšanas telpām;

o Ieejas vestibilam ar kasēm;

o Medpunktam;

o Ekipējuma telpai (slidu asināšana, nūju glabātuve);

2 Starptautiskās hokeja federācijas mājas lapa www.iihf.com  

http://www.iihf.com/


o Noliktavai;

o Tehniskajai telpai (mehānisko un elektrisko sistēmu izvietošanai); 

o Publiskajām tualetēm;

o Mazai kafejnīcai vai restorānam.

Šo augstāk minēto telpu minimālā nepieciešamā platība ir apkopota tabulā nr.5. „Nepieciešamo telpu platība”.

TABULA NR.5.: „NEPIECIEŠAMO TELPU PLATĪBA”

TELPA PLATĪBA (NETO) 

Galvenā halle 2’100 m2

Kafejnīca 132 m2

Spēlētāju ģērbtuves (4 x) 30 m2

 Tiesnešu telpa 18 m2

Veļas žāvētava (2 x) 4 m2

Medpunkts 15 m2

Ekipējuma telpa 8 m2

Tehniskā telpa 50 m2

Ledus tīrīšanas mašīnas telpa 50 m2

Garderobe 20 m2

Ģērbtuves slidotājiem (2 x) 10 m2

Vestibils 70 m2

Ofiss 20 m2

Tādejādi minimālajam nepieciešamajam ledus halles būvniecības laukums ir jābūt 3’700 m2 platībā.

Nepieciešamais  minimālais  ekipējums  ledus  halles  darbības  nodrošināšanai  ir  apkopots  tabulā  nr.6. 
„Nepieciešamais ekipējums” zemāk:

TABULA NR.6.: „NEPIECIEŠAMAIS EKIPĒJUMS”

TELPA/PIELIETOJUMS EKIPĒJUMS

Arēna Apmales ar organisko stiklu, drošības tīkli, ūdens šļūtenes, ledus skrāpji, 
instrumentu  pārvadāšanas  ratiņi,  instrumenti  (urbjmašīna,  knaibles, 
u.c.), vārti (4 gb.), pacēlājs lampu nomaiņai, rezultātu tablo, pulkstenis, 
apskaņošanas sistēma, nestuves un pirmās palīdzības aptieciņas,  soli 
(spēlētājiem, noraidītajiem), ledus laukuma pārsegums (citu pasākumu 
rīkošanai), gumijas paklāji, ledus tīrāmā mašīna

Ģērbtuves Soli,  aizslēdzami  skapīši,  nūju  novietne,  spoguļi,  atkritumu  urnas, 
gumijas paklājs

Publiskajai slidošanai Nomas  slidas,  plaukti  slidām,  slēdzami  skapīši,  pakaramie,  gumijas 
paklājs, slidu asināmā iekārta

Uzkopšanai Slotas,  grīdas  birstes,  spiediena  tīrītājs,  vakuuma  tīrītājs,  grīdas 



mazgājamā mašīna, vaskošanas mašīna, veļas mazgājamā mašīna

Kafejnīca Cepeškrāsns,  ledusskapis,  mikroviļņu  krāsns,  lete,  galdi,  krēsli,  galda 
piederumi

Lai  nodrošinātu  hokeja nometņu piesaistes  iespēju  ledus hallei  ir  nepieciešams nodrošināt  šādus papildus 
pakalpojumus – viesnīca ar 40 vienvietīgajiem numuriņiem, trenažieru zāle, hokejistu ēdināšana 4x dienā, kā 
arī tuvumā jābūt sporta laukumam.

4.2.2. VALKAS – VALGAS LEDUS HALLES TEHNISKIE PARAMETRI

Plānotās Valkas – Valgas ledus halles tehniskie parametri un izmēri (izņemot ledus laukuma izmēru un viesnīcu) 
Pamatojuma izstrādes ietvaros ir pieņemti ņemot vērā Tukuma ledus halles izmērus un saskaņā ar Starptautiskās 
hokeja federācijas noteiktajiem ledus halles standartiem (skatīt aprakstu augstāk). 

Saskaņā ar  Valkas  pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem sporta būvēs uz 20 skatītājiem ir 
nepieciešamas 5 automašīnu stāvvietas (25 m2 katrai autostāvvietai), tādejādi minimālais nepieciešamais laukums 
autostāvvietu izveidei ledus hallei ar 500 skatītāju vietām ir 3’125 m2 (125 autostāvvietām). 

4.2.3. NEPIECIEŠAMAIS PERSONĀLS

Ledus halles apsaimniekošanas nodrošināšanai ir nepieciešams apmācīts un kompetents personāls. Būtisks faktors 
ir, ka ledus halles darbība ir jānodrošina 24 h dienā un 7 dienas nedēļā.

Dažos gadījumos  un atsevišķu darbu veikšanai ir  iespējams piesaistīt  brīvprātīgos, piemēram lielāku pasākumu 
organizēšanā un apkalpošanā.

Ledus  halles  apsaimniekošanai  nepieciešamā  personāla  skaits  un  funkcijas  tiek  pieņemtas,  ņemot  vērā 
līdzvērtīgas  (pēc apjoma) ledus halles  statistika  (Tukuma ledus halle)  un  Starptautiskās  hokeja  federācijas 
rekomendācijas.

Ledus halles direktoram ir jāpārrauga visu aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšana. Viņam/-ai ir jābūt galvenajam 
virzītājspēkam veiksmīgas ledus halles darbības nodrošināšanai. Ledus halles direktora galvenie darba uzdevumi 
ietver:

• Budžeta plānošanu;

• Personāla vadību;

• Halles vispārējās darbības plānošanu un pārraudzību;

• Ledus īres līgumu vadību;

• Mārketinga aktivitātes.

Lai nodrošinātu veiksmīgu visu ar hokeja administrēšanu (ledus laukuma un spēļu grafiki, u.c.) saistīto pasākumu 
administrēšanu  ir  nepieciešams  hokeja  direktors. Savukārt  ledus  halles  tehniskās  darbības  uzraudzību  un 
nodrošināšanu veic halles saimnieks. 

Administratora darba uzdevumos ietilpst  biroja vadība,  reģistratora funkcijas kā  arī  lietvedība.  Lai  nodrošinātu 
nepārtrauktu  ledus  halles  darbību  (24  h  dienā  un  7  dienas  nedēļā)  ir  nepieciešamas  četras administratores. 
Grāmatveža darba pienākumos ietilpst grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana.



Ledus  laukuma  darbības  nodrošināšanai  ir  nepieciešami  vismaz  divi  ledus  laukuma  operatori.  Viņu  galvenais 
uzdevums ir ledus laukuma uzturēšana un apkalpošana. Halles telpu uzkopšanu nodrošina divas apkopējas. 

Atkarībā no ledus halles piedāvāto papildus pakalpojumu klāsta var būt nepieciešami šādi darbinieki:

• Vismaz divi trenažieru un fitnesa zāles treneri;

• Vismaz divi slidu nomas darbinieki;

• Sporta spēļu nodrošināšanai – spēļu komentētāji, tiesneši un medmāsa.

Lai  nodrošinātu  veiksmīgu  ledus  halles  darbību  personālam  ir  jābūt  kompetentam  un  daudzpusīgam. 
Pamatojuma  izstrādes  ietvaros  tiek  pieņemts,  ka  ledus  halles  darbības  nodrošināšanai  nepieciešami  11 
patstāvīgie  darbinieki,  kā  arī  vismaz  10  ārštata  darbinieki,  kuri  tiek  piesaistīti  konkrēto  sporta  pasākumu 
nodrošināšanai.

4.3. LEDUS HALLES FINANSĒŠANAS MODEĻI

Kā ledus halles potenciālie finansēšanas avoti var būt privātais vai publiskais finansējums. Pašreiz Latvijā pieejamie 
Eiropas  Savienības  struktūrfondu  līdzekļi  nav  paredzēti  ledus  haļļu  būvniecībai.  Teorētiski  pastāv  iespēja,  ka 
nākamajā  struktūrfondu  programmēšanas  periodā  (pēc  2013.gada)  tiek  mainītas  esošās  prioritātes  un  tiek 
paredzēts arī atbalsts sporta (t.sk. ledus haļļu) infrastruktūras attīstībai.

Latvijā esošās ledus halles, ņemot vērā to būvniecības un apsaimniekošanas finansēšanas modeli, var iedalīt trijās 
grupās:

• Ledus halles, kuras atrodas privātīpašumā juridiskajām vai fiziskajām personām;

• Ledus  halles,  kuras  atrodas  publiskā  sektora  īpašumā,  piemēram,  Tukuma ledus  halle  kā  pašvaldības 
aģentūra;

• Ledus halles, kuras atrodas publiskā un privātā sektora īpašumā, piemēram, Vidzemes olimpiskais centrs 
Valmierā, kuras līdzīpašnieki ir Valmieras pilsētas dome un Latvijas Olimpiskā komiteja.

Jāatzīmē,  ka  daudzas  Latvijā  būvētās  privātās  ledus  halles  pašreiz  pārdzīvo  finansiālas  grūtības,  tādejādi  lai 
nodrošinātu  veiksmīgu  halles  darbību  ir  jāparedz  lielāka  publiskā  sektora  iesaiste,  t.i.,  vai  nu  veidojot  to  kā 
pašvaldības aģentūru, vai arī izmantojot  publiskās un privātās partnerības modeli, kad ledus halles būvniecību un 
apsaimniekošanu veic privātais partneris (komercsabiedrība), bet pašvaldība iepērk no tā pakalpojumu (ledus īri 
noteiktu stundu skaitu) noteiktu laika periodu (10-30 gadi).  Šādas sadarbības detalizētāks  apraksts ir  apskatīts 
6.2.nodaļā „Publiskā un privātā partnerība”.



5. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETU ANALĪZE

Saskaņā ar darba uzdevumu tehniski ekonomiskajā pamatojumā tika analizētas Valkas un Valgas pilsētas projekta 
„Increasing  atractiveness  of  Valga  –  Valka”  darba  grupas  ierosinātās  trīs  ledus  halles  atrašanās  vietas  (skatīt 
indikatīvās halles atrašanās vietas kartēs zemāk):

1. Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, dienvidu pusē (skatīt attēlu zemāk):

ATTĒLS NR.10.: „PIE VALKAS PAMATSKOLAS AUSEKĻA IELĀ 5, DIENVIDU PUSĒ”

Karte: SIA “Jāņa sēta”

2. Pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē (skatīt attēlu zemāk):

ATTĒLS NR.11.: „PIE VALKAS PAMATSKOLAS AUSEKĻA IELĀ 5, ZIEMEĻU PUSĒ”

Karte: SIA “Jāņa sēta”



3. Kā tirdzniecības centra Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē (skatīt attēlu zemāk):

ATTĒLS NR.12.: „KĀ TIRDZNIECĪBAS CENTRA AUSEKĻA IELĀ 54 PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ”

Karte: SIA “Jāņa sēta”

Lai veiktu identificēto halles atrašanās vietu analīzi un noteiktu visoptimālāko no tām, tika izmantoti šādi kritēriji:

1. Atrašanās vieta – piekļuve zemes gabalam, pilsētvides aspekti, u.c.;

2. Esošā  situācija  uz  zemes  gabala –  adrese,  īpašumtiesības,  kopējā  zemes  gabala  platība,  esošo  būvju 
apbūves laukumi, u.c.;

3. Apbūves  noteikumu  ierobežojumi –  būvniecības  atbilstība  Valkas  pilsētas  teritorijas  izmantošanas  un 
apbūves noteikumiem un Valkas pilsētas teritorijas plānojumam 2003.-2015.gadam;

4. Pieejamās  inženierkomunikācijas –  elektroapgāde,  ūdensapgāde,  kanalizācija,  siltumapgāde  un 
telekomunikācijas;

5. Nepieciešamās  investīcijas  apbūves  gabala  sagatavošanai –  tika  novērtētas  nepieciešamās investīcijas 
katra zemes gabala sagatavošanai ledus halles būvniecībai. 

Ņemot vērā to, ka vēl nav precīzi zināms plānotās Valkas – Valgas ledus halles tehniskais risinājums, t.i., izmēri, 
izmantotās tehnoloģijas, materiāli,  u.c.,  zemes gabalu novērtēšana tika veikta vizuāli  apsekojot minētos zemes 
gabalus. 

Precīzam  zemes  gabalu  grunts  pamatnes  novērtējumam  ir  nepieciešams  veikt  zemes  gabalu  ģeoloģiskās 
analīzes (urbumus).

Tādejādi, tā kā plānotajai Valkas – Valgas ledus hallei vēl nav izstrādāts skiču projekts, tad Pamatojuma izstrādes 
ietvaros, lai novērtētu nepieciešamā zemes gabala lielumu, tika pieņemts jau esošas ledus halles piemērs (Tukuma 
ledus halle). 



Saskaņā ar Tukuma ledus halles pārstāvju sniegto informāciju halles kopējā stāvu platība ir 5’625 m2 un kopējā 
zemes  gabala  platība  ir  11 154  m2 un  halles  ēkas  izmēri  ir  ~  50  x  80  m,  kas  arī  tika  izmantots  par  pamatu 
turpmākajam izvērtējumam.

5.1. PIE VALKAS PAMATSKOLAS AUSEKĻA IELĀ 5, DIENVIDU PUSĒ

ATRAŠANĀS VIETA

Zemes gabalu pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5 dienvidu pusē, kur plānots būvēt ledus halli šķērso notekgrāvis 
(purvaina vieta) un atrodas kartinga trase (kura būtu jālikvidē), kā arī tā atrodas ļoti tuvu pamatskolas ēkai. Uz 
zemes gabala aug koki un blakus atrodas elektrības transformators (skatīt attēlu zemāk). 

ATTĒLS NR.13.: „ZEMES GABALS PIE VALKAS PAMATSKOLAS AUSEKĻA IELĀ 5, DIENVIDU PUSĒ”

 

Saskaņā ar Valkas pilsētas ielu segumu un transporta attīstības kartoshēmu zemes gabals Ausekļa ielā 5 atrodas 
pilsētas  asfaltētas  tranzītielas  malā  un  blakus  perspektīvajam  veloceliņam,  kas  nodrošina  ērtu  transporta  un 
kājāmgājēju piekļuvi.

ESOŠĀ SITUĀCIJA UZ ZEMES GABALA

Esošās situācijas raksturojums uz zemes gabala pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5 (dienvidu un ziemeļu pusē) ir 
atspoguļots tabulā nr.7. „Esošā situācija – Ausekļa ielā 5”.

TABULA NR.7.: „ESOŠĀ SITUĀCIJA – AUSEKĻA IELĀ 5”

PARAMETRS AUSEKĻA IELĀ 5

Adrese Ausekļu iela 5, Valka

Kadastra numurs 9401 008 0211

Īpašumtiesības Valkas pilsētas dome 

Kopējā zemes gabala platība 44 447 m2

Esošo būvju apbūves laukumi Skolas ēka: 2 094 m2 

Saimniecības ēka: 150 m2 

Pagrabs: 57 m2 

Ģērbtuves: 191 m2 



Pagrabs: 17 m2 

Kopā: 2 509 m2 

Zemes gabala Ausekļa ielā 5 robežu plāns ir redzams 1.pielikumā. Zemes gabalam ir aprobežojumi – ceļa servitūts 
(76m/4m – 304m2) un 20 kv elektrolīnija ar aizsargjoslu (112m/8m – 896m2).

APBŪVES NOTEIKUMU IEROBEŽOJUMI

Saskaņā  ar  Valkas  pilsētas  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumiem  un  Valkas  pilsētas  teritorijas 
plānojumu  2003.-2015.gadam  teritorijai  Ausekļa  ielā  5  ir  noteikta  sekojoša  izmantošana  (skatīt  tabulu  nr.8. 
„Apbūves noteikumi – Ausekļa ielā 5”:

TABULA NR.8.: „APBŪVES NOTEIKUMI - AUSEKĻA IELĀ 5”

PARAMETRS AUSEKĻA IELĀ 5

Teritorijas izmantošana Sabiedriskā apbūves teritorija (S)

Maksimālais apbūves blīvums 70%

Zemes gabala minimālā brīvā teritorija 30%

Maksimālais stāvu skaits 4 (līdz 20 m)

Saskaņā ar normatīvu prasībām teritorijā Ausekļa ielā 5 dienvidu pusē ir iespējama ledus halles būvniecība.

PIEEJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Zemes gabalam Ausekļa ielā 5 dienvidu pusē ir pieejamas visas nepieciešamās inženierkomunikācijas – elektrība 
(Latvenergo  zemsprieguma kabelis,  transformators  un  ielas  apgaismojums),  iespējams  pieslēgums pie  pilsētas 
ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un telekomunikāciju (blakus ir sadales un maģistrālais kabelis) tīkliem. 

Minētās vietas galvenā priekšrocība ir tā, ka uz tās atrodas transformators (kuram palielinot jaudu būtu iespējams 
nodrošināt ledus halles vajadzības) un ir vistuvāk telekomunikāciju sadales un maģistrālajam kabelim. 

NEPIECIEŠAMĀS INVESTĪCIJAS ZEMES GABALA SAGATAVOŠANAI

Šīs vietas būtiskākais trūkums ir caur to tekošais grāvis. Tā kā minētā zemes gabala grunts stāvoklis nav zināms  ir 
nepieciešams veikts ģeoloģiskās analīzes (urbumus). Atkarībā no grunts stāvokļa var būt nepieciešamība pārvietot 
grāvi,  veikt  drenāžas darbus (izmaksas ~ Ls 40 metrā t.sk.  darbs un materiāli),  halles pamatnes sagatavošanai 
izmantot pāļus (papildus izmaksas ~ Ls 43’000) un veikt pamatu hidroizolāciju (papildus izmaksas ~ Ls 40’000). 
Tādejādi būvlaukuma sagatavošanas izmaksas var sadārdzināt kopējās Projekta īstenošanas izmaksas aptuveni par 
Ls 100’000.

5.2. PIE VALKAS PAMATSKOLAS AUSEKĻA IELĀ 5, ZIEMEĻU PUSĒ

ATRAŠANĀS VIETA

Uz zemes gabala pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5 ziemeļu pusē, kur plānots būvēt ledus halli atrodas skolas 
saimniecības ēkas, pagrabs un skolēnu aktivitāšu zona (skatīt attēlus zemāk). 



ATTĒLS NR.14.: „ZEMES GABALS PIE VALKAS PAMATSKOLAS AUSEKĻA IELĀ 5, ZIEMEĻU PUSĒ”

        

Saskaņā ar Valkas pilsētas ielu segumu un transporta attīstības kartoshēmu zemes gabals Ausekļa ielā 5 atrodas 
pilsētas  asfaltētas  tranzītielas  malā  un  blakus  perspektīvajam  veloceliņam,  kas  nodrošina  ērtu  transporta  un 
kājāmgājēju piekļuvi.

ESOŠĀ SITUĀCIJA UZ ZEMES GABALA UN APBŪVES NOTEIKUMU IEROBEŽOJUMI

Tā kā minētā vieta atrodas tajā pašā zemes gabalā kurā ir iepriekš aprakstītais zemes gabals, tad esošās situācijas 
raksturojumu  un  apbūves  noteikumu  ierobežojumus  uz  zemes  gabala  pie  Valkas  pamatskolas  Ausekļa  ielā  5, 
ziemeļu pusē skatīt tabulā nr.7. „Esošā situācija – Ausekļa ielā 5” un tabulā nr.8. „Apbūves noteikumi – Ausekļa ielā 
5”.

PIEEJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Zemes gabalam Ausekļa ielā 5 ziemeļu pusē ir pieejamas visas nepieciešamās inženierkomunikācijas – elektrība 
(Latvenergo  zemsprieguma kabelis,  transformators  un  ielas  apgaismojums),  iespējams  pieslēgums pie  pilsētas 
ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes  (tieši blakus) un telekomunikāciju tīkliem. 

Atšķirībā  no  vietas  dienvidu  pusē,  šī  vieta  atrodas  nedaudz  tālāk  no  transformatora,  kuram  pieslēgumu  var 
nodrošināt izbūvējot kabeli  (papildus izmaksas Ls 15-20 metrā). Galvenā priekšrocība ir tā, ka tā atrodas tuvāk 
pilsētas ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes tīkliem (līdz ar to lētākas pieslēguma izmaksas).

NEPIECIEŠAMĀS INVESTĪCIJAS ZEMES GABALA SAGATAVOŠANAI

Šīs  vietas  būtiskākais  trūkums ir  uz  tā  esošās  skolas  palīgēkas,  kuras  būs  nepieciešams nojaukt  –  pagrabs  un 
saimniecības ēkas (izmaksas ir iekļautas zemes sagatavošanas darbos). Atkarībā no halles atrašanās vietas  var būt 
nepieciešamība daļēji ir izcirst tur esošo mežu. Bez tam šai vietai arī ir nepieciešams veikt ģeoloģiskās analīzes 
(urbumus), lai noteiktu grunts stāvokli, tomēr šo vietu tieši nešķērso ūdens grāvis līdz ar to iespēja, ka šajā vietā 
halles būvniecībai nevajadzēs izmatot pāļus un veikt plašus hidroizolācijas darbus, ir daudz mazāka. 



Tādejādi  būvlaukuma  sagatavošanas  izmaksas  papildus  sadārdzinātu  tikai  elektrības  kabeļa  izbūve  (aptuvenās 
izmaksas Ls 3’300 – 4’400).

Ņemot vērā nepieciešamās investīcijas zemes gabala sagatavošanai, šī vieta prasa vismazākās papildus investīcijas, 
tādēļ ir finansiāli visizdevīgākā.

5.3. KĀ TIRDZNIECĪBAS CENTRA AUSEKĻA IELĀ 54 PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ

ATRAŠANĀS VIETA

Uz zemes gabala Ausekļa ielā 54 austrumu pusē, kur plānots būvēt ledus halli atrodas tirdzniecības centra ēka un ir 
izbūvētas autostāvvietas 229 automašīnām un 4 autobusiem (skatīt attēlus zemāk). 

ATTĒLS NR.15.: „ZEMES GABALS PIE AUSEKĻA IELĀ 54, AUSTRUMU PUSĒ”

    

Zemes gabals atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā un LR pierobežas zonā. Vieta, kur plānots 
būvēt ledus halli ir reljefā un zem tās atrodas pilsētas inženierkomunikāciju tīkli.

Saskaņā ar Valkas pilsētas ielu segumu un transporta attīstības kartoshēmu zemes gabals Ausekļa ielā 54 atrodas 
pilsētas  asfaltētas tranzītielas malā,  blakus  perspektīvajam veloceliņam un tirdzniecības  centra  auto stāvvietas 
laukumam, kas nodrošina ērtu transporta un kājāmgājēju piekļuvi.

ESOŠĀ SITUĀCIJA UZ ZEMES GABALA

Esošās situācijas raksturojums uz zemes gabala Ausekļa ielā 54 kā tirdzniecības centra piebūve austrumu pusē ir 
atspoguļots tabulā nr.9. „Esošā situācija – T/c Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē”.

TABULA NR.9.: „ESOŠĀ SITUĀCIJA – T/C AUSEKĻA IELĀ 54 PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ”

PARAMETRS T/C AUSEKĻA IELĀ 54 PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ

Adrese Ausekļu iela 54, Valka

Kadastra numurs 9401 008 0446

Īpašumtiesības Valkas pilsētas dome 

Iznomāts uz 12 gadiem sākot no 2006.gada

Kopējā zemes gabala platība 19 956 m2

Esošo būvju apbūves laukumi 3 559 m2



Esošā situācija Ausekļa ielā 54 ir redzama zemes gabala robežu plānā (skatīt 2.a un 2b.pielikumu). Zemes gabalam 
ir apgrūtinājumi (aizsargjoslas gar ielām, siltumtrasi, ūdensvadu, kanalizācijas vadu, elektrisko kabeļu līnijām un 
apakšzemes kabeļu sakaru līnijām) 8’798 m2 platībā. Bez tam zemes gabals ir  iznomāts uz 12.gadiem sākot no 
2006.gada, tādēļ ir jāņem vērā šī nomas līguma nosacījumi un ierobežojumi.

APBŪVES NOTEIKUMU IEROBEŽOJUMI

Saskaņā  ar  Valkas  pilsētas  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumiem  un  Valkas  pilsētas  teritorijas 
plānojumu  2003.-2015.gadam teritorijai  Ausekļa  ielā  54  ir  noteikta  sekojoša izmantošana (skatīt  tabulu  nr.10. 
„Apbūves noteikumi – T/c Ausekļa ielā 54 piebūve austrumu pusē”).

TABULA NR.10.: „PLĀNOŠANAS NOSACĪJUMI – T/C AUSEKĻA IELĀ 54 PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ”

PARAMETRS T/C AUSEKĻA IELĀ 54 PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ

Teritorijas izmantošana Sabiedriskā un darījumu apbūves teritorija (SD)

Maksimālais apbūves blīvums 40%

Zemes gabala minimālā brīvā teritorija 30%

Maksimālais stāvu skaits 4 (līdz 20 m)

Saskaņā ar  normatīvu prasībām teritorijā  Ausekļa  ielā 54 austrumu pusē ir  iespējama ledus halles būvniecība, 
tomēr  ņemot  vērā  esošo  situāciju  (esošā  apbūve,  nepieciešamība  pārcelt  inženierkomunikācijas)  var  tikt 
apgrūtināta būvprojekta saskaņošana (laikietilpīgāka procedūra). 

PIEEJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Zemes gabalam Ausekļa ielā 54 ir  pieejamas visas nepieciešamās inženierkomunikācijas – elektrība (Latvenergo 
zemsprieguma kabelis, transformators un ielas apgaismojums), iespējams pieslēgums pie pilsētas ūdensapgādes, 
kanalizācijas, siltumapgādes un telekomunikāciju tīkliem. 

NEPIECIEŠAMĀS INVESTĪCIJAS ZEMES GABALA SAGATAVOŠANAI

Apbūves gabalam Ausekļa ielā 54 būs arī visaugstākās zemes sagatavošanas izmaksas salīdzinot ar zemes gabalu 
Ausekļa  ielā  5,  jo  šeit  būs  nepieciešams  pārnest  pilsētas  inženierkomunikācijas  un  izlīdzināt  reljefu,  tādejādi 
sadārdzinot Projekta īstenošanas kopējās izmaksas. 

Vidējās  inženierkomunikāciju  pārnešanas  izmaksas  sastāda  ~  Ls  200  tekošajā  metrā.  Precīzu  aprēķinu  par 
izmaksām,  kuras  radīsies  pārnesot  inženierkomunikācijas,  ir  iespējams  veikt  tikai  pēc  precīza  halles  tehniskā 
projekta izstrādes. 

5.4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETU ALTERNATĪVU NOVĒRTĒJUMS

Novērtējuma mērķis  bija  izpētīt,  ar  kuru  alternatīvu,  t.i.,  uz  kura  zemes gabala  vislabāk tiks  sasniegti  iepriekš 
izvirzītie mērķi – ledus halles būvniecība. 



Šim nolūkam, katras alternatīvas ietekme uz konkrētajiem mērķiem tika novērtēta relatīvā punktu sistēmā, kur tika 
piešķirts novērtējums no „-3” (negatīva ietekme, neļauj sasniegt mērķus) līdz „+3” (pozitīva ietekme, mērķi tiks 
sasniegti).

TABULA NR.11.: „ALTERNATĪVU NOVĒRTĒJUMS – KOPSAVILKUMS”

KRITĒRIJI

1.ALTERNATĪVA

PIE VALKAS PAMATSKOLAS 
AUSEKĻA IELĀ 5, DIENVIDU 

PUSĒ

2.ALTERNATĪVA

PIE VALKAS PAMATSKOLAS 
AUSEKĻA IELĀ 5, ZIEMEĻU 

PUSĒ

3.ALTERNATĪVA

T/C AUSEKĻA IELĀ 54 
PIEBŪVE AUSTRUMU PUSĒ

Atrašanās vieta +2 +3 +1

Esošā situācija uz zemes gabala +2 +2 -1

Apbūves noteikumi +2 +2 +2

Pieejamās inženierkomunikācijas +1 +2 +3

Nepieciešamās investīcijas -2 -1 -3

REZULTĀTS (KOPĀ): +5 +8 +2

Pēc  novērtējuma  matricas  rezultātiem  var  secināt,  ka  piemērotākā  alternatīva  ledus  halles  būvniecībai  ir 

2.alternatīva – pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē. 

1.alternatīvai par labu liecina tas, ka ņemot vērā Valkas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus 

un Valkas pilsētas teritorijas plānojumu 2003.-2015.gadam šajā vietā var tikt uzbūvēta ledus halle.

Šai alternatīvai ir arī savas „ēnas” puses, un viena no tām ir, ka uzbūvējot ledus halli Ausekļa ielā 5 dienvidu pusē 

vienuviet blakām atrastos divas lielas ēkas. Bez tam apbūves gabala ledus halles būvniecībai sagatavošanā papildus 

līdzekļi būs jāiegulda notekgrāvja pārvietošanā, kā arī tiktu likvidēta esošā trase.

2.alternatīva – Šai alternatīvai par labu liecina tas, ka pašreizējā situācija uz zemes gabala ir visatbilstošākā ledus 
halles būvniecībai, kā arī šajā gadījumā būs arī viszemākās apbūves gabala sagatavošanas izmaksas.



Uzbūvējot ledus halli Ausekļa ielā 5 ziemeļu tiks nojauktas saimniecības un pagraba ēkas, kā arī daļēji ir jāizcērt tur 
esošais mežs.   

3.alternatīvas gadījumā,  apbūves  gabala  ledus  halles  būvniecībai  sagatavošanas  izmaksas  būs  visaugstākās 
salīdzinot ar zemes gabalu Ausekļa ielā 5, jo būs nepieciešams pārnest pilsētas inženierkomunikācijas un izlīdzināt 
reljefu, tādejādi sadārdzinot Projekta īstenošanas kopējās izmaksas. 

Bez  tam uzbūvējot  ledus halli  kā  tirdzniecības centra  piebūvi,  vienuviet  cieši  blakām atrastos  divas lielas ēkas 
tādejādi bojājot pilsētas arhitektonisko tēlu un negatīvi ietekmējot tuvējo apkārtējo māju iedzīvotājus. 

Ņemot  vērā  esošās  situācijas  analīzi  un  visu  alternatīvu  sākotnējo   izvērtējumu,  var  secināt,  ka  ieteicamā  ir 

2.alternatīva - pie Valkas pamatskolas Ausekļa ielā 5, ziemeļu pusē. Šī alternatīva tika padziļināti izvērtēta finanšu 

un ekonomiskās analīzes sadaļā.

5.5. CITAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETAS

Pamatojuma izstrādes laikā tika identificētas arī citas vietas Valkā, kurās varētu tikt uzbūvēta ledus halle un kuras 

būtu vēlams papildus izvērtēt:

• Ausekļa ielā 9:

o Kadastra nr. 94010080217;

o Zemes gabala platība – 4 ha;

o Īpašumtiesības – Valkas novada dome;

o Esošā situācija uz zemes gabala – nav apbūves, purvaina vieta.

• Rūjienas ielā 21:

o Kadastra nr.94010080382;

o Zemes gabala platība – 8 ha;

o Īpašumtiesības – valsts, 2006.gadā domes lēmums par dokumentu sagatavošanu reģistrācijai uz 

pašvaldības vārda;

o Esošā situācija uz zemes gabala – nav apbūves.

• Vienības gatve 16:

o Kadastra nr.94010020106;

o Zemes gabala platība – 2,9 ha;

o Īpašumtiesības – pašvaldībai piekrītoša zeme;

o Esošā situācija uz zemes gabala – nav apbūves, netālu atrodas stadions.



6. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS MODEĻI

Saskaņā ar darba uzdevumu Pamatojuma ietvaros tika analizēti sekojoši Projekta īstenošanas modeļi:

• Publiskais (tradicionālais) iepirkums;

• Publiskā un privātā partnerība.

6.1. PUBLISKĀ SEKTORA IEPIRKUMS

Ja  Projekta  īstenošanā  tiktu  pielietots  publiskais  iepirkums,  tad  Valkas  novada  domei  (turpmāk  –  VND)  būtu 
jāpiesaista halles projektētāji, kā arī jāuzņemas halles būvniecības, finansēšanas un apsaimniekošanas funkcijas. 
Procesa nodrošināšanai tiktu piesaistīti vairāki uzņēmumi.

Publiskā iepirkuma ieviešanas shēma ir attēlota shēmā nr.2. „Publiskais iepirkums”.

 SHĒMA NR.2.: „PUBLISKAIS IEPIRKUMS”

Projekta  īstenošanas  būvniecību  pilnībā  finansē  publiskā  sektora  institūcija  (VND)  ņemot  aizdevumu  bankā. 
Īpašumtiesības arī pieder VND. Halles būvniecību veic piesaistot būvniecības kompāniju. Halles apsaimniekošanu 
var veikt vai nu VND vai arī tas var tikt deleģēts privātajam partnerim.

Publiskā iepirkuma priekšrocības ir tas, ka:

• VND ir plaša pieredze šādu iepirkumu veikšanā un šāda iepirkumu shēma ir skaidra Latvijas būvniecības 
uzņēmumiem;

• Īpašumtiesības pieder VND.

Kā būtiskākie trūkumi ir minami:

• VND jāuzņemas papildus kredītsaistības, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu;

• VND jāuzņemas visi riski, kuri ir saistīti ar Projekta īstenošanu, būvniecības izmaksu pieauguma risks;

• Apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas var būt augstākas nekā PPP gadījumā.

6.2. PUBLISKĀ UN PRIVĀTĀ PARTNERĪBA

6.2.1. PPP DEFINĪCIJA

Valkas novada dome

Ledus halles būvniecība

Banka

Projektētājs Būvnieks Apsaimniekotājs



Nepastāv vienotas, starptautiski atzītas PPP (citos avotos – valsts un privātā partnerība) definīcijas. Parasti PPP tiek 
definēts: 

PPP  ir  sadarbība  starp  valsts  vai  pašvaldības  institūciju  un  privātā  sektora  
uzņēmēju, kuras ietvaros kāds publiskais pakalpojums vai objekts uz līguma pamata  
tiek nodots privātajam uzņēmējam uz noteiktu laika periodu un nosacījumiem, lai  
nodrošinātu publiskos pakalpojumus3.

Turklāt PPP var raksturot kā iespēju realizēt būtiskus projektus sabiedrības dzīves līmeņa celšanai šobrīd, negaidot 
nepārredzamu valsts vai privāto partneru turpmāko rīcību. PPP raksturo sekojoši aspekti:

• sadarbība starp valsts vai pašvaldības institūciju un privātā sektora komercsabiedrību, izmantojot tās 
pieredzi un labo praksi;

• privātā kapitāla piesaiste, kā rezultātā tiek maksimāli sabalansētas publiskā sektora budžeta iespējas;

• „ieguldījumam atbilstošās vērtības” princips – PPP projekta kopējās dzīves cikla izmaksas (tajā skaitā 
risku  izmaksas)  ir  mazākas  par  projekta  kopējām dzīves  cikla  izmaksām publiskajā  (tradicionālajā) 
iepirkumā, panākot to ar labu pārvaldību, projekta uzraudzību, efektīvu risku pārdali, risku uzraudzību 
un citiem paņēmieniem;

• PPP  regulējošs  detalizēts  līgums,  kurā  iekļauts  “pakalpojuma  standarts”  un  noteikti  partnerības 
nosacījumi; 

• valsts/pašvaldības kontroles (pārraudzības) saglabāšana PPP projektā visu partnerības periodu;

• risku dalīšana, nododot ievērojamu daļu ar projekta realizāciju saistītos riskus privātajam partnerim;

• efektīvas  apsaimniekošanas  rezultātā,  samazinās  pakalpojuma  izmaksas  un  palielinās  publisko 
pakalpojumu kvalitāte;

• tiek maksimizēti ieguvumi sabiedrībai.

6.2.2. PARTNERĪBAS VEIDI UN MODEĻI

Partnerības procesu raksturošanai netiek lietota vienota terminoloģija. Eiropas Kopienas tiesībās nav dota speciāla 
PPP definīcija, bet tikai vispārējs PPP skaidrojums. 

Izšķir divus PPP veidus:

1. līgumiskā publiskā un privātā partnerība - publiskās un privātās partnerības veids, kurā publiskā sektora 
un privātā sektora sadarbība notiek, publiskajam partnerim un privātajam partnerim slēdzot un izpildot 
partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu;

2. institucionālā  publiskā  un privātā  partnerība -  publiskās  un privātās  partnerības  veids,  kurā  publiskā 
sektora un privātā sektora sadarbība notiek, kopīgi izveidojot kopsabiedrību, ar kuru kā ar privāto partneri 
publiskais partneris slēdz partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu.

Dažādo PPP modeļu  vispārējs  apraksts  un juridisko aspektu  novērtējums ir  sniegts  tabulā  nr.12.  „PPP modeļu 
apraksts un juridiskie aspekti”.

3 Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnes, apstiprinātas ar 2005. gada 23. marta MK rīkojumu nr. 188



TABULA NR. 12.: „PPP MODEĻU APRAKSTS UN JURIDISKIE ASPEKTI”

Līgumiskā PPP

Partnerības 
līgumi jeb DBFO 
veida projekti 

DBFO projekti ir līgumi starp publiskā sektora institūciju un privāto partneri par publiskā pakalpojuma vai 
publiskās  infrastruktūras  objekta  projektēšanu,  būvniecību  vai  renovāciju,  finansēšanu  un 
apsaimniekošanu. Privātais partneris ir atbildīgs par projektēšanu, būvniecību vai renovēšanu, finansēšanu 
un  apsaimniekošanu.  Privātais  partneris  atgūst  savus  ieguldījumus  no  regulārajiem  publiskā  partnera 
maksājumiem,  kuri  ir  tieši  atkarīgi  no  sniegtā  pakalpojuma  kvalitātes.  Līguma  termiņa  beigās 
īpašumtiesības uz objektu pāriet publiskajam partnerim.

DBFO veida projektiem var būt dažādas modifikācijas, piemēram, ja publiskais sektors  ir jau izstrādājis 
tehnisko  projektu  un  privātais  partneris  tiek  piesaistīts  tikai  objekta  būvniecībai,  finansēšanai  un 
apsaimniekošanai, tad runa ir par  BFO veida projektu (no angļu valodas „Build – Finance – Operate”). Ja 
privātais partneris renovē kādu esošu publiskā sektora objektu (piemēram, skolu vai bērnudārzu), finansē 
renovāciju  un  pēc  tam  apsaimnieko  šo  objektu,  bet  publiskais  sektors  veic  ikgadējos  (ikmēneša) 
maksājumus, tad tādā gadījumā runa ir par RFO veida projektiem (no angļu valodas „Renovate – Finance –  
Operate”).  Savukārt,  ja  objekta  būvniecību  finansē  publiskais  partneris,  tad  runa  ir  par  DBO veida 
projektiem (no angļu val. „Design – Build – Operate” jeb projektē-būvē-apsaimnieko). 

DBFO veida projektos īpašumtiesības var būt gan publiskajam (piemēram, ja projekta ietvaros notiek esoša 
objekta renovācija un apsaimniekošana), gan privātajam sektoram (piemēram, ja tiek būvēta jauna ēka – 
BOOT (no angļu val. „Build – Own – Operate – Transfer” jeb būvē – īpašumā – apsaimnieko – nodod).

Tāpat iespējami arī modeļi, kad privātais partneris īpašuma tiesības uz izveidoto objektu, kā arī tiesības 
sniegt pakalpojumu saglabā uz neierobežotu laiku –  BOO (no angļu val.  „Build – Own – Operate”). Šajos 
modeļos  publiskais  partneris  parasti  saglabā  tiesības  ierobežot  privāto partneri  tikai  līgumā noteiktajā 
apjomā un būt par regulatoru. Bieži vien privātais partneris šādā gadījumā būvē objektu uz savas zemes.

Koncesija
Publiskā persona privātam partnerim pilnībā vai daļēji nodod tiesības veikt kādas darbības, kas parasti ir 
bijušas publiskās personas kompetencē, un kur privātais partneris uzņemas t.s. pārvaldīšanas (angļu val.: 
operate)  pienākumu.  Direktīva  2004/18/EC  paredz  divu  veidu  koncesijas  –  būvdarbu  un  pakalpojumu. 
Būvdarbu  koncesija  tiek  definēta  ar  publisko  būvdarbu  līguma  definīcijas  palīdzību,  proti,  būvdarbu 
koncesija ir publisko būvdarbu līgums, kurā atlīdzība par darbu ir tiesības ekspluatēt būvi vai arī šīs tiesības 
kopā ar samaksu. Līdzīgi ir definēta arī pakalpojumu koncesija – publisko pakalpojumu līgums, kurā tiek 
piešķirtas  tiesības  ekspluatēt  pakalpojumu vai  šīs  tiesības  kopā  ar  samaksu.  Ņemot  vērā  publiskās  un 
privātās  partnerības  komplicēto  raksturu  un  plašo  mērogu,  praksē  arvien  biežāk  ir  sastopami  arī  tādi 
koncesiju līgumi, kur ir paredzēti gan būvdarbi, gan pakalpojumi, tātad ir jāslēdz jauktais līgums.

Koncesijas  būtiskākā  atšķirība  no  DBFO  veida  projektiem  ir  tā,  ka  privātais  partneris  atpelna  savus 
ieguldījumus ar lietotājmaksu par konkrēto pakalpojumu jeb objekta izmantošanu no gala patērētāja jeb 
objekta izmantošanas (DBFO gadījumā – ikgadējie publiskā sektora maksājumi).

Institucionālā PPP

Kopuzņēmums
Kā izriet no Eiropas Komisijas veiktajiem pētījumiem, kopuzņēmums kā publiskās un privātās partnerības 
modelis ir otrais visbiežāk īstenotais partnerības modelis aiz koncesijas modeļa Eiropā.

Publiskās un privātās partnerības kontekstā kopuzņēmuma modelis tiek raksturots kā noteikta juridiskā 
forma, kurā gan privātais partneris, gan publiskais partneris uzņemas kapitāla finansēšanu.

Kopuzņēmums kā  partnerības  modelis  tiek  īstenots  vai  nu  kapitālsabiedrību  (sabiedrība  ar  ierobežotu 
atbildību vai akciju sabiedrība) vai personālsabiedrību (komandītsabiedrība, pilnsabiedrība) formā. Turklāt 
šāds kopuzņēmums tiek dibināts uz noteiktu laiku vai noteikta izmērāma mērķa sasniegšanai. 



PPP projekta ieviešanas shēma ir attēlota shēmā nr.3. „Publiskā un privātā partnerība”.

 SHĒMA NR.3.: „PUBLISKĀ UN PRIVĀTĀ PARTNERĪBA”

Projekta īstenošanas projektēšanu, būvniecību un apsaimniekošanu pilnībā realizē privātais partneris. Visu Projekta 
darbu finansēšanu veic  privātais  partneris  ņemot  aizdevumu bankā un izmantojot  savus līdzekļus.  PPP līgums 
paredz, ka īpašumtiesības (tiek deleģētas) tai pusei, kura uzņemas lielāko daļu risku un saistību. 

PPP galvenās priekšrocības ir tas, ka:

• Projektēšanas,  būvniecības,  apsaimniekošanas  un  finansēšanas  riski  tiek  nodoti  vienam  privātajam 
partnerim;

• Projekta īstenošanai tiek piesaistīts privātā partnera finansējums un VND nav jāuzņemas finanšu saistības 
saistībā ar ledus halles būvniecību;

• VND  būs  zināmi  nākotnes  apsaimniekošanas  un  ledus  laukuma  īres  izmaksas,  kuras  katru  gadu  tiek 
indeksētas;

• Privātais  partneris  ir  ieinteresēts  veikt  būvdarbus  kvalitatīvi,  jo  tam  ir  jāuzņemas  arī  ēkas 
apsaimniekošana.

Kā būtiskākie trūkumi ir minami:

• Publiskajam partnerim un Latvijas uzņēmējiem trūkst zināšanu un pieredzes PPP projektu īstenošanā;

• Sarežģīta un laikietilpīga iepirkuma procedūra.

6.2.3. REKOMENDĒJAMĀS PPP ALTERNATĪVAS PAMATOJUMS

Valkas novada domei ir ieteicams deleģēt visus ar Projekta īstenošanu saistītos riskus (projektēšanas, būvniecības, 
apsaimniekošanas un finansēšanas), t.i., veidot līgumisko partnerību (PPP veids, kurā publiskā sektora un privātā 
sektora sadarbība notiek, publiskajam partnerim un privātajam partnerim slēdzot un izpildot partnerības iepirkuma 
līgumu).

Ja Projekts tiktu realizēts veidojot kopuzņēmumu starp VND un privāto partneri (institucionālā partnerība), tad visi 
šie  riski  tiktu  savstarpēji  dalīti  partneru  starpā un VND būtu  jāuzņemas par  tiem atbildība t.sk.  finansiāla  un 
juridiska.

Privātais partneris

Ledus halles izbūve

Banka

Projektētājs Būvnieks Apsaimniekotājs

VND



7. PROJEKTA FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE

Finanšu un ekonomiskās analīzes pamatā ir izmaksu un ieguvumu metode, kur Projekta izmaksas un ieguvumi tiek 
izteikti monetārā izteiksmē Projekta īstenošanas laikā un diskontēti, lai noteiktu Projekta šodienas vērtību.

Pamatojuma ietvaros veiktā Projekta finanšu un ekonomiskā analīze ietver tiešo izmaksu un ieguvumu analīzi, kuri 
attiecas uz labuma saņēmēju, t.i., Valkas pilsētas domi.

Projekta finanšu un ekonomiskie aprēķini tiek veikti Projekta īstenošanas variantam uz zemes gabala Ausekļa 
ielā 5, ziemeļu pusē.

7.1. FINANŠU UN EKONOMISKĀS ANALĪZES PIEŅĒMUMI

7.1.1. ANALĪZES PIEŅĒMUMI

Makroekonomisko indikatoru prognozes (indeksēšanai) novērtējuma ietvaros tiek izmatotas saskaņā ar Finanšu 
ministrijas  metodiskajā  materiālā  „Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda  projekta  iesniegumu 
atlases, tai skaitā vērtēšanas kritēriju izstrādes metodika” noteikto.

Investīciju un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanai tika izmantoti šādi pieņēmumi un metodika:

• Projekta būvniecība ilgs 12 mēnešus (2011.gads) un ledus halles ekspluatācija tiek uzsākta 2012.gadā;

• Finanšu un ekonomiskie aprēķini tika veikti trijiem dažādiem Projekta realizācijas termiņiem – 10, 20 un 
30 gadi;

• Analīzē izmantota reālā sociālekonomiskā diskonta likme – 5,5%;

• 15% no investīcijām tiek segtas no pašu līdzekļiem, bet 85% no aizņēmuma;

• Aizdevums tiek atmaksāts sākot no pirmā darbības gada (2012.g.) un ikgadējais maksājums (aizdevuma 
pamatsumma un procentu maksājumi) ir nemainīgs;

• Analīzē izmantota aizdevuma likme – 9,0%;

• Investīciju  izmaksās nav iekļautas projektēšanas izmaksas,  jo Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros Valkas novada dome plāno izstrādāt tehnisko projektu ledus halles būvniecībai;

• Investīciju izmaksas aprēķinos tika iekļautas kā aizņēmuma atmaksa (kopā ar procentu atmaksu);

• Finanšu aprēķinos izmaksu un ieņēmumu aprēķinam laika griezumā izmantotas reālās salīdzināmās cenas, 
kurām tika piemērots vispārējais izmaksu reālais pieaugums;

• Finanšu atdeves aprēķini tika rēķināti bez PVN;

• Naudas  plūsmā  nav  iekļautas  grāmatvedības  nolietojuma  izmaksas.  Atkārtoto  investīciju  izmaksas 
pamatlīdzekļu atjaunošanai tiek izveidots rezerves fonds4  (3%apmērā no investīciju izmaksām).

7.1.2. NEPIECIEŠAMĀS INVESTĪCIJAS

Saskaņā ar  budžeta  izmaksu  aprēķinu tiek  prognozētas  šādas  investīcijas  publiskā  iepirkuma un PPP gadījumā 
(skatīt tabulu nr.13. „Nepieciešamo investīciju novērtējums, latos” zemāk). 

4 Iemaksas rezerves fondā tika aprēķinātas ņemot vērā vidējo būvju, iekārtu lietošanas laiku (gadus) un to nolietojuma normu (%) gadā



Pamatojuma ietvaros tiek pieņemts, ka PPP gadījumā investīciju izmaksas būs par 10% augstākas nekā publiskā 
iepirkuma  gadījumā.  Plānots,  ka  privātais  partneris  ieguldot  būvniecības  procesā  kvalitatīvākus  materiālus  un 
modernākas tehnoloģijas samazinās halles uzturēšanas izmaksas. 

TABULA NR.13.: „NEPIECIEŠAMO INVESTĪCIJU NOVĒRTĒJUMS, LATOS”

INVESTĪCIJU POSTENIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS PPP

Autoruzraudzība un būvuzraudzība 11 800 12 980

Teritorijas labiekārtošana, ceļi, ēku nojaukšana 150 000 165 000

Teritorijas inženierkomunikācijas 75 000 82 500

Halles celtniecības darbi 632 000 695 200

Inženierkomunikācijas 390 000 429 000

Sporta laukuma aprīkojums 525 000 577 500

Iebūvētās mēbeles 95 000 104 500

Ledus laukuma iekārtas 164 000 180 400

Viesnīcas izbūve (40 vienvietīgie numuri) 320 000 352 000

Investīcijas (bez PVN): 2 362 800 2 599 080

PVN (21%): 496 188 545 807

Kopā: 2 858 988 3 144 887

Abos gadījumos (publiskais iepirkums un PPP) būs nepieciešams 15% pašu līdzfinansējums, tādejādi nepieciešamā 
aizdevuma summa būs:

• Publiskā iepirkuma gadījumā – Ls 2’362’800;

• PPP gadījumā – Ls 2’599’080.

7.1.3. EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS

Galvenie ledus halles uzturēšanas izdevumu posteņi ir:

• Personāla atalgojums – algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

• Apsaimniekošanas izdevumi - ūdens, kanalizācija, telpu tīrīšana, atkritumu aizvākšana, ēkas uzturēšana;

• Energoresursi -  elektrība (ledus, ventilācija un apgaismojums) un apkure;

• Citas izmaksas -  apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis, kanceleja, sakari, u.c.; 

• Aizņēmuma atmaksa - aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksa;

• Rezerves fonds – remontdarbiem un iekārtu atjaunošanai.

Ledus  halles  uzturēšanas  izmaksas  pirmajā  darbības  gadā,  sadalījumā pa  izdevumu  pozīcijām  (bez  aizdevuma 
atmaksas) ir atspoguļotas tabulā nr.14. „Uzturēšanas izmaksas gadā, latos”.



TABULA NR.14.: „UZTURĒŠANAS IZMAKSAS GADĀ, LATOS”

IZDEVUMU POSTENIS PUBLISKAIS IEPIRKUMS PPP

Personāla atalgojums (algas un VSAOI) 138 000 117 300

Apsaimniekošanas izdevumi 41 400 35 190

Energoresursi (elektrība, apkure) 74 520 63 342

Citas izmaksas 22 080 18 768

Rezerves fonds remontdarbiem un iekārtu atjaunošanai 70 900 60 265

Kopā: 346 900 294 865

Plānots, ka PPP gadījumā privātais partneris ieguldot būvniecības procesā kvalitatīvākus materiālus un modernākas 
tehnoloģijas samazinās halles uzturēšanas izmaksas par 15%.

Starptautiskā statistika rāda, ka halles ar diviem ledus laukumiem var apsaimniekot ar tādu pašu darbinieku 
skaitu. Savukārt citus izdevumus, tādus kā energoresursi, var samazināt attiecībā pret divkāršu apmeklētāju 
skaitu, ko var nodrošināt divi ledus laukumi.

7.1.4. IEŅĒMUMI

Ledus halles ieņēmumi ir tieši atkarīgi no tādiem faktoriem kā atrašanās vieta, iedzīvotāju blīvums, ledus sporta 
veida popularitātes, ieejas maksu lieluma, halles darba laika un lietotāju skaita.

Lai nodrošinātu efektīvu halles darbību ir nepieciešams piedāvāt maksimāli daudz un dažādus pakalpojumus pēc 
iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. Jo vairāk apmeklētāju halle piesaistīs, jo efektīvāka būs tās darbība. Plānotie 
hokeja halles pakalpojumi izcenojumi ir apkopoti 3.pielikumā „Pakalpojuma izcenojumi”.

Vidējā haļļu noslodze Latvijā ir atšķirīga, atkarībā no tās atrašanās vietas un piedāvātā pakalpojuma cenas. Vidēji tā 
ir robežās no 30 - 40%. Tiek plānots, ka vidējā Valkas – Valkas ledus halles laukuma noslodze nedēļā būs 54 stundas 
(jeb 32%), no kurām:

• Pašvaldību hokeja programmas būs 24 h nedēļā;

• Ledus īre (hokeja klubi, u.c.) būs 21 h nedēļā;  

• Publiskā slidošana (t.sk. daiļslidošana) būs 9 h nedēļā.

Ledus halles laukuma plānotais noslogojums un pirmā darbības gada ieņēmumi no ledus īres ir atspoguļoti tabulā 
nr.15. „Ledus halles laukuma noslogojums un ieņēmumi” zemāk:

TABULA NR.15.: „LEDUS HALLES LAUKUMA NOSLOGOJUMS UN IEŅĒMUMI”



IEŅĒMUMU POSTENIS STUNDAS NEDĒĻĀ % IEŅĒMUMI GADĀ, LATOS

Pašvaldību hokeja programmas  24 44,00 80 477

Ledus īre (hokeja klubi, u.c.) 21 39,00 71 332

Publiskā slidošana (t.sk. daiļslidošana) 9 17,00 31 093

Kopā: 54 100,00 182 902

Bez tam tiek plānots, ka tiks gūti ienākumi no viesnīcas, telpu iznomāšanas, reklāmas, u.c.:

• publiskā iepirkuma gadījumā pirmajā darbības gadā Ls 12’000;

• PPP gadījumā (privātajam efektīvāk saimniekojot) par 20% lielāki (jeb Ls 14’400).

Ņemot  vērā  esošos  pieņēmumus,  lai  nodrošinātu  ledus  halles  būvniecības  un  ekspluatācijas  izdevumu 
atmaksāšanos ir nepieciešams nodrošināt halles noslodzi vismaz 92% apmērā (PPP 30 gadu periodā).  

7.2. RISKU IDENTIFICĒŠANA UN SĀKOTNĒJAIS NOVĒRTĒJUMS

Katrs projekts,  t.sk.,  PPP projekts ir  saistīts  ar riskiem. Riski  var  būt vispārēji  – tādi,  kuri  attiecas uz daudziem 
projektiem, piemēram, politiskais risks, gan specifiski riski, kas saistīti ar konkrēto projektu vai nozari, kurā tiek 
realizēts projekts. 

RISKU IDENTIFIKĀCIJA

Lai noteiktu iespējamo risku ietekmi uz Projekta īstenošanu, sākotnēji  ir  nepieciešams identificēt riskus un tad 
jāveic to kvantificēšana (izteikšana monetārā izteiksmē).

Pamatojuma ietvaros tika identificēti divi būtiskākie riski:

• Ekspluatācijas risks – risks, ka uzturēšanas izmaksas būs augstākas nekā faktiski plānotās;

• Pieprasījuma risks – risks, ka pieprasījums pēc ledus halles piedāvātajiem pakalpojumiem būs mazāks nekā 
sākotnēji plānotais.

Būvniecības risks (risks, ka plānotie būvdarbi netiks paveikti noteiktajā termiņā un budžetā) Pamatojuma ietvaros 
netika kvantificēts, jo plānotais būvniecības periods nepārsniegs vienu gadu.

RISKU KVANTIFIKĀCIJA
5

Lai  kvantificētu  šos  riskus  tika  veikts  sākotnējais  Projekta  risku  ietekmes6 un  iespējamības7 novērtējums 
identificētajiem riskiem (skatīt  tabulu nr.16. „Projekta risku ietekmes un iespējamības novērtējums – publiskais 
iepirkums” un nr.17. „Projekta risku ietekmes un iespējamības novērtējums - PPP”):

TABULA NR.16.: „PROJEKTA RISKU IETEKMES UN IESPĒJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS – PUBLISKAIS IEPIRKUMS”

5 Risku kvantificēšana balstīta uz ārvalstīs apkopotiem statistikas datiem, pieņēmumiem un varbūtībām.
6 Risku ietekme uz projektu ir izteikta kā finanšu zaudējums, ja riska notikums iestājas riska darbības periodā 
7 Iestāšanās varbūtība ir definēta kā varbūtība, ka riska notikums iestāsies riska darbības periodā



RISKS RISKA IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS

RISKA IESPĒJAMĪBAS IETEKME RISKA SVĒRTĒ IETEKME

Ekspluatācijas risks 20% 40% 8%

Pieprasījuma risks 20% 50% 10%

TABULA NR.17.: „PROJEKTA RISKU IETEKMES UN IESPĒJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS – PPP”

RISKS RISKA IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMS

RISKA IESPĒJAMĪBAS IETEKME RISKA SVĒRTĒ IETEKME

Ekspluatācijas risks 20% 10% 2%

Pieprasījuma risks 20% 50% 10%

Risku izmaksas tika aprēķinātas, risku svērto ietekmi reizinot ar riska iestāšanās seku apjomu naudas izteiksmē 
(riska bāzi8).

Risku  identifikācijas  un sākotnējā  novērtējuma kopsavilkums ir  atspoguļots  4.pielikumā „Risku  novērtējums un 
kvantifikācija – publiskais iepirkums” un 5.pielikumā „Risku novērtējums un kvantifikācija – PPP”. 

RISKU PĀRDALE UN DARBĪBAS RISKA IETEKMES MAZINĀŠANAI

Zemāk pievienotā tabula parāda risku sadalījumu starp pašvaldību (Valkas  novada domi) un projekta ieviesēju 
(privāto partneri). Tabulā ar ķeksīti ir apzīmēta tā projekta puse, kura uzņemas risku.

TABULA NR.18.: „RISKU PĀRDALE”

PUBLISKAIS IEPIRKUMS PPP

RISKS PAŠVALDĪBA PROJEKTA IEVIESĒJS PAŠVALDĪBA PROJEKTA IEVIESĒJS

Ekspluatācijas risks  

Pieprasījuma risks  

Tādejādi, publiskā iepirkuma gadījumā visus ar Projekta īstenošanu saistītos riskus uzņemsies pašvaldība, bet PPP 
gadījumā privātais partneris.

Galvenie pasākumi un darbības, kas jāveic, lai mazinātu augstākminēto risku iestāšanos ir apkopoti tabulā zemāk.

TABULA NR.19.: „DARBĪBAS RISKA MAZINĀŠANAI”

RISKS DARBĪBAS RISKA MAZINĀŠANAI

Ekspluatācijas risks • Detalizēta projektēšana;

• Kvalitatīvu  būvmateriālu  un  modernāko  tehnoloģiju 
izmantošana;

• Pastiprināta būvniecības procesa un kvalitātes kontrole.

Pieprasījuma risks • Jaunu pakalpojumu veidu izstrāde;

8 Risku bāze ir finanšu līdzekļi, uz kuriem attiecas risks



• Mārketinga plāna izstrāde.

7.3. FINANŠU UN EKONOMISKIE APRĒĶINI

Projekta  finanšu  un  ekonomiskie  aprēķini  tika  veikti  ņemot  vērā  Projekta  pieņēmumus  un risku  novērtējuma 
rezultātus. 

Pamatojuma 6.-11.pielikumos ir dots Projekta finanšu un ekonomiskās atdeves aprēķins publiskā iepirkuma un PPP 
modeļiem laika periodiem 10, 20 un 30 gadi.

Projekta finanšu un ekonomiskās analīzes rezultāti ir atspoguļoti tabulā nr.20. „Projekta finanšu un ekonomiskās 
atdeves indikatori”.

TABULA NR.20.: „PROJEKTA FINANŠU UN EKONOMISKĀS ATDEVES INDIKATORI”

PERIODS 30 GADI 20 GADI 10 GADI

PARAMETRS PUBLISKAIS 
IEPIRKUMS

PPP PUBLISKAIS 
IEPIRKUMS

PPP PUBLISKAIS 
IEPIRKUMS

PPP

Kapitālieguldījumi (Ls) 2 362 800 2 599 080 2 362 800 2 599 080 2 362 800 2 599 080

Uzturēšanas izmaksas 
1.darbības gadā (Ls)

346 900 294 865 346 900 294 865 346 900 294 865

Aizdevuma atmaksa gadā (Ls) 195 488 215 037 220 011 242 012 312 946 344 241

Ieņēmumi 1.darbības gadā (Ls) 194 902 197 302 194 902 197 302 194 902 197 302

Tīrā naudas plūsma 1.darbības 
gadā (Ls)

(347 486) (312 600) (372 008) (339 575) (464 943) (441 803)

Kopējā naudas plūsma (t.sk. 
riski) 1.darbības gadā (Ls)

(394 728) (338 227) (419 251) (365 202) (512 186) (467 431)

Investīciju diskontētā šodienas 
vērtība NPV (Ls)

(2 693 060) (2 962 366) (2 492 147) (2 741 362) (2 235 895) (2 459 485)

Uzturēšanas izmaksu 
diskontētā šodienas vērtība 

(6 777 378) (5 760 771) (5 035 395) (4 280 085) (2 820 741) (2 397 630)



NPV (Ls)

Risku diskontētā šodienas 
vērtība NPV (Ls)

(898 825) (476 242) (672 800) (358 894) (379 980) (204 173)

Projekta diskontētā šodienas 
vērtība NPV (Ls)

(6 802 913) (5 589 114) (5 500 658) (4 647 414) (3 893 411) (3 499 080)

Iekšējās atdeves koeficients 
(IRR)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Nepieciešamā publiskā sektora 
dotācija 1.darbības gadā (Ls)

475 205 418 704 499 728 445 679 592 663 547 908

No tabulas datiem ir redzams, ka Projekta tīrā naudas plūsma un diskontētā šodienas vērtība ir negatīva visos 
Projekta īstenošanas gadījumos, kas nozīmē, ka nevar arī aprēķināt Projekta iekšējās atdeves koeficientu (IRR). 

Negatīva  naudas  plūsma  nosaka,  ka  Projekta  īstenošanas  nodrošināšanai  būs  nepieciešama  ikgadēja  publiskā 
sektora dotācija9. Tā piemēram, PPP 30 gadu perioda gadījumā nepieciešamā publiskā sektora dotācija 1.darbības 
gadā (Ls 418 704) veidojas no kopējās naudas plūsmas (Ls 338 227) un pašvaldību hokeja programmas summas (Ls 
80 477).

Salīdzinot Projekta finanšu un ekonomiskos aprēķinus, secinām, ka izdevīgākais Projekta īstenošanas variants ir 
PPP modelis (30 gadu periods).

Ņemot vērā esošās pašvaldības saistības (skatīt  tabulu nr.4.  „Valkas novada saistības”) un Konsultanta ieteikto 
Projekta īstenošanas modeli (PPP 30 gadu periodā), Valkas novada saistības 2012.gadā sasniegs ~10% līmeni.

7.4. PROJEKTA JŪTĪGUMA ANALĪZE

Jūtīguma analīze tika veikta ar  mērķi  iegūt priekšstatu par faktoriem, kas varētu ietekmēt Projekta realizācijas 
izdevīgumu.  Jūtīguma  analīze  parāda,  kāda  ir  projekta  sagaidāmā  atdeve,  mainoties  Projekta  izmaksas  un 
ieguvumus veidojošajiem pieņēmumiem.

Projekta  jūtīguma  analīze  tika  veikta  abiem Projekta  īstenošanas  variantiem – Publiskā  iepirkuma un PPP 
modeļiem 30 gadu periodā.

Kā  Projektu  ietekmējošie  mainīgie  faktori  tika  pieņemti  un  analizēti  (skatīt  tabulu  nr.21.  „Projekta  jūtīguma 
analīze”):

• Ledus laukuma noslodzes izmaiņas;

• Aizdevuma procentu likme;

• Apsaimniekošanas izmaksas.

TABULA NR.21.: „PROJEKTA JŪTĪGUMA ANALĪZE”

PIEŅĒMUMS PUBLISKAIS IEPIRKUMS PPP 

9 Nepieciešamā  publiskā  sektora  dotācija  veidojas  no  ikgadējās  kopējās  naudas  plūsmas  (kopsummas)  un  pašvaldības  finansēto  hokeja 

programmu summas



Bāzes diskontētā šodienas vērtība (NPV) (6 802 913) (5 589 114)

Ledus laukuma noslodze

Ledus laukuma noslodze samazināsies par 10% (7 744 193) (6 530 394)

Ledus laukuma noslodze palielināsies par 10% (5 861 634) (4 647 834)

Aizdevuma procentu likme

Aizdevuma procentu likme samazinās par 1% (6 567 492) (5 330 151)

Aizdevuma procentu likme palielinās par 1% (7 044 808) (5 855 198)

Apsaimniekošanas izmaksas

Apsaimniekošanas izmaksas samazinās par 10% (6 070 957) (5 001 515)

Apsaimniekošanas izmaksas paaugstinās par 10% (7 534 870) (6 171 713)

No tabulas nr.21 rezultātiem varam secināt, ka būtiskākā ietekme (abos variantos) uz Projekta finanšu plūsmām ir 
plānotajai ledus laukuma noslodzei, tāpēc ļoti svarīgi ir cik stundas dienā ledus tiks noslogots un kāda būs maksa 
par halles izmantošanu. Tāpat Projekts arī ir jūtīgs pret apsaimniekošanas izmaksu izmaiņām.

Projekts nav īpaši jūtīgs pret aizdevuma likmes izmaiņām.

Salīdzinot  Projekta  diskontētās  šodienas  vērtību  (NPV)  izmaiņas  veicot  jūtīguma analīzi,  secinām,  ka  visos 
mainīgo faktoru izmaiņu gadījumos PPP modeļa NPV vērtības ir augstākas par publiskā iepirkuma modeļa NPV 
vērtībām.

7.5. IEGULDĪJUMAM ATBILSTOŠĀS VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS1 0

Pamatojoties uz iepriekšējās Pamatojuma sadaļās veikto analīzi tika veikts ieguldījumam atbilstošā vērtības11 (IAV) 
novērtējums. 

IAV NOVĒRTĒJUMS – 30 GADU PERIODS

IAV novērtējums ir atspoguļots tabulā  nr.22 „IAV novērtējums – 30 gadi” un grafiskajā attēlā (attēls nr.15 „IAV 
aprēķins – 30 gadi”.

TABULA NR.22.: „IAV NOVĒRTĒJUMS – 30 GADI”

 
Publiskais 
iepirkums

PPP

Investīciju diskontētā šodienas 
vērtība (NPV)

5 864 651 6 451 117 

10 IAV novērtējums veikts saskaņā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādātajām Vadlīnijām līgumisko valsts un privātās partnerības 
projektu īstenošanai

11 Projekta ieguldījumam atbilstošā vērtība (IAV)  ir gadījumā, ja PPP projekta izmaksas ir mazākas par izmaksām publiskajā  (tradicionālajā) 

iepirkumā



Uzturēšanas izmaksu diskontētā 
šodienas vērtība (NPV)

16 571 313 14 085 616 

Risku diskontētā šodienas vērtība 
(NPV)

2 181 380 1 147 924 

Ieguldījumam atbilstošā vērtība  2 932 688 

ATTĒLS NR.15.: „IAV APRĒĶINS – 30 GADI”
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šodienas  vērtība (NPV)

Projekta diskontēto šodienas vērtību (NPV) salīdzinājums uzrāda pozitīvu IAV (Ls  2 932 688). Tas norāda, ka PPP 
realizācijas alternatīva ir izdevīgāka par publiskā iepirkuma metodi.
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